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Dedicato a tutti gli operatori Eurovinil, 
con la speranza che questa tesi sia utile anche a loro.
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Sommario
L'argomento principale è la valutazione tecnico-economica di un progetto di completo relayout 
in  ottica  Lean  dello  stabilimento  produttivo  della  Eurovinil  S.p.A..  Si  riporta  dapprima  una 
descrizione  del progetto generale,  e  le tecniche  utilizzate  per stimare i  costi  e i  benefici  del 
progetto. Quest'analisi consente di individuare due case-study principali che verranno sviluppati 
con maggior dettaglio di progettazione, pervenendo ad una stima puntuale della redditività degli 
stessi. Seguiranno infine delle conclusioni in termini di risultati previsti dall'implementazione dei 
progetti illustrati, ed eventuali sviluppi futuri.
Abstract
The main theme of this thesis is a technical and economical evaluation of a complete Lean re-
layout  project  for  the  Eurovinil  S.p.A.  industrial  plant.  At  first  the  general  whole project  is 
described,  with  the  employed  techniques  for  cost-saving  estimation.  This  analysis  allows  to 
identify two principal case studies, that will be  designed in detail, finally reaching a cash-flow 
estimation for the two projects. In the final chapter there are some considerations about foregone 
results, and some hypothetical future developments.
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Introduzione
Il lavoro di tesi è incentrato principalmente sui processi di produzione della Eurovinil  S.p.A. 
nell’ambito dello stabilimento di Grosseto. L’azienda è tra le leader del mercato mondiale per la 
produzione  di  articoli  pneumatici  in  PVC.  In  particolare  tende  pneumatiche  e  zattere  di 
salvataggio.
L’idea iniziale è quella di riorganizzare il sistema produttivo, passando da un sistema per reparti, 
tipico delle produzioni su commessa, ad un sistema per celle di lavorazione. Le linee guida su 
cui si è svolto il lavoro sono i vari paradigmi dell’impiantistica, della gestione della produzione e 
della  Lean  Production,  al  fine  di  perseguire  riduzioni  di  sprechi  di  vario  tipo,  puntando 
sull’ordine, sull’organizzazione del processo produttivo.
L’analisi  svolta  cerca  di  trattare  gli  argomenti  legati  alla  produzione  a  360°,  comprendendo 
quindi tutti i reparti dello stabilimento, e analizzandoli uno per uno attraverso varie tecniche di 
diverso tipo. Lo scopo è quello di valutare la possibilità ridurre le movimentazioni e le giacenze 
interoperazionali, semplificare i lavori degli operatori, riuscire a introdurre il concetto di “flusso 
continuo” di produzione. La storia delle industrie e la letteratura insegnano che non è facile, 
considerando soprattutto la notevole complessità dei cicli di lavorazione del caso in esame, con 
un prodotto finito che possiede fino a 40 componenti, e centinaia di fasi di lavorazione. Inoltre, 
difficilmente è stato possibile in passato introdurre delle celle di lavorazione su una produzione 
per commessa.
Tuttavia il layout per reparti tuttora presente in stabilimento può essere visto come un retaggio 
della passata produzione semiartigianale, focalizzata sull’uso della saldatura ad alta frequenza, e 
sulla  produzione di  qualsiasi  manufatto  in  tessuto di  PVC che fosse fabbricabile  con questa 
tecnologia.  Oggi  invece  la  strategia  si  è  focalizzata  sul  portafoglio  prodotti,  e  su  volumi  di 
produzione medio - alti. Questo rende possibile ottenere riduzioni di movimentazioni e giacenze, 
attraverso organizzazione di celle di lavorazione per i semilavorati più critici. Ma comunque con 
un dovuto occhio di riguardo alla complessità e all’eterogeneità dei prodotti in portafoglio, che 
richiede una certa flessibilità di produzione. Non quindi delle celle rigide, ma flessibili, aperte 
alle  possibili  varianti  di  semilavorato.  Ovvio  che  tutto  ciò  può  essere  raggiunto  solo  con 
un’elevata responsabilizzazione e cultura del personale di produzione.
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Il primo capitolo tratta le principali tecniche di Lean Production. Con esso si intende offrire un 
manuale  per  l’implementazione  pratica  dei  principi  di  flusso  continuo,  con  le  tecniche  da 
utilizzare in ordine logico. Questo capitolo funge da analisi dello stato dell’arte riguardo a queste 
tecniche,  con  particolare  approfondimento  per  quelle  che  verranno  effettivamente  usate  in 
campo.
Il secondo capitolo descrive l’azienda Eurovinil. A partire da una breve descrizione storica, si 
descrive  il  processo  industriale  attuale,  con  gli  attuali  reparti  e  processi,  qualche 
approfondimento  sulla  saldatura  ad  alta  frequenza,  sulla  gestione  della  produzione  e  della 
qualità. Il capitolo si chiude con l’impostazione del progetto di tesi, e i suoi obiettivi.
Il  terzo  capitolo  tratta  il  progetto  di  ottimizzazione  e  modifica  dell’intero  layout  dello 
stabilimento, affrontato per tutti i reparti critici analizzati singolarmente. Lo scopo è giungere a 
uno stato  To  Be,  che  deve  servire  come  traguardo  di  lungo  termine  per  le  tematiche  della 
produzione.  Si giunge infine a una stima del costo complessivo dell’intero progetto,  e a una 
stima dei benefici, al fine di valutare la fattibilità dell’investimento.
Il quarto capitolo analizza con maggior dettaglio l’analisi di due case-study derivati dal macro 
progetto  di  ristrutturazione  del  layout.  Grazie  all’analisi  generale,  infatti,  è  stato  possibile 
individuare  due  aspetti  più  specifici  con un ampio  margine  di  miglioramento  a  basso  costo 
globale.  Sono stati  valutati  questi  due progetti  di  dettaglio  al  fine di  analizzare  i  dettagli  di 
implementazione, e giungere a una stima del costo e della redditività degli stessi. 
Il quinto capitolo è un breve riepilogo dei risultati previsti dai progetti illustrati,  ed eventuali 
tematiche accessorie per degli sviluppi futuri.
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Capitolo 1: La Produzione Snella
1.1: Generalità
La  Lean Production è un approccio alternativo alla produzione. Esso mira all’eliminazione di 
ogni forma di spreco nella gestione della produzione, al fine di perseguire la miglior qualità di 
prodotto e il miglior servizio, con tempi  e costi più bassi possibile.
Alcuni testi definiscono la Lean Production come una vera e propria strategia di mercato, da 
aggiungersi alle note strategie di base: leadership di costo, differenziazione e focalizzazione di 
nicchia. Tali strategie presentano dei difetti, tra i quali si citano:
• La  leadership  di  costo  implica  la  diminuzione  del  costo  variabile  mediante  pesanti 
investimenti in impianti. Questo spesso comporta l’aumento quasi esponenziale dei costi 
generali  amministrativi  per  assolvere  al  controllo  centralizzato  (fenomeno  noto  come 
“proliferazione dei costi indiretti”).
• La differenziazione imposta dai vertici spesso non riesce a ricalcare alla perfezione gli 
effettivi movimenti del mercato.
• Una  qualsiasi  strategia  imposta  dal  vertice  aziendale  si  scontra  con  il  bisogno  di 
autonomia del personale di linea.
L’approccio  Lean  intende  quindi  rispondere  a  queste  critiche  proponendosi  come  nuovo 
paradigma  organizzativo  basato  su  piccoli  e  semplici  processi  auto-controllati,  rendendo  la 
produzione  flessibile  e  veloce,  e  di  conseguenza  rendendo  più  produttive  ed  efficienti  le 
macchine  attuali  senza  comprarne  di  nuove.  Inoltre  si  propone  di  rendere  più  semplice  ed 
efficiente il processo di produzione e di informazione,  tramite il perseguimento della qualità, 
l’eliminazione di attività inutili,  anche avvalendosi delle iniziative autonome del personale di 
linea,  che  viene  responsabilizzato  e  diventa  un’entità  fondamentale  nella  gestione  ordinaria. 
Grazie  all’empowerment  del  personale  operativo  si  è  in  grado  di  gestire  semplicemente  e 
autonomamente i flussi produttivi  senza bisogno di procedure complesse o complessi  sistemi 
informativi.
Il  concetto  fondamentale  alla  base di  questo approccio  è  quello  di  Valore.  Il  prodotto  deve 
necessariamente  essere  venduto  a  un  cliente,  il  che  significa  che  deve  possedere  delle 
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funzionalità in grado di soddisfare i suoi bisogni. Per contro esistono delle attività aziendali e  
industriali  volte  alla  produzione  del  prodotto.  Alcune  sono  effettivamente  indispensabili  al 
raggiungimento  delle  funzionalità  richieste,  come  ad  esempio  i  processi  tecnologici  volti  a 
conferire  al  prodotto le caratteristiche  tecniche  e geometriche  richieste  per  implementarne  la 
funzionalità. Altre attività, come le attese per macchina ferma, le movimentazioni inutili, i difetti  
di produzione, la sovrapproduzione di merci non richieste,  sono tutti  esempi di processi  non 
richiesti dal cliente, e per i quali non è certo disposto a pagare. Tali attività non aggiungono 
valore  agli  occhi  del  cliente,  pertanto  sono  da  considerarsi  sprechi.  Il  concetto  base  di 
conseguenza è chiarire fin dal principio le esigenze del cliente, il valore che deve possedere il  
prodotto secondo il punto di vista del cliente (ovvero per quali caratteristiche esso è disposto a 
pagare),  ed eliminare ogni attività  industriale  che non aggiunge valore,  ovvero non serve ad 
assolvere le funzionalità richieste dal cliente.
Il risultato sarà, oltre a una migliore definizione delle esigenze del cliente, quello di utilizzare 
meno di tutto: meno sprechi di spazio per accumuli di materiale, meno sprechi di materie prime 
grazie a una produzione più oculata, meno spreco di tempo perso per le attese.
La Lean Production individua 8 sprechi fondamentali:
• sprechi nella produzione:
o Sovraproduzione  : produzione eccessiva, dovuta a una gestione della produzione 
per lotti, o su previsione a magazzino. Si dovrebbe creare un sistema commerciale 
efficiente in modo da produrre solo ciò che serve quando serve.
o Processazione  :  condurre  processi  produttivi  in  realtà  non  necessari,  dovuti  ad 
abitudini errate, a eccessiva complessità del processo. Si dovrebbe ridefinire il 
concetto di valore per il cliente, individuandone correttamente le attività a valore.
o Difetti  : caratteristiche che rendono il prodotto finale inutilizzabile, dovuti a difetti 
di materie prime, personale non addestrato, macchinari non funzionanti, mancata 
standardizzazione del lavoro.
• Sprechi nella gestione del flusso dei materiali:
o Movimentazioni  : trasporto superfluo dovuto a layout scadente, produzione a lotti.
o Giacenze  :  accumulo  di  materiale  dovuto  a  mancata  sincronizzazione  delle 
macchine, lunghi setup, produzione a lotti e mancanza di flusso continuo.
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o Attese  :  la  produzione  non  parte  per  colpa  di  mancanza  di  materiale,  o  di 
operatore, o di macchina, errato studio dei processi.
• Sprechi nella gestione del personale:
o Movimenti   di lavoro: i movimenti svolti dal personale sono complessi e superflui, 
dovuti  a  un  mancato  studio  del  lavoro,  ricerca  di  attrezzature  e  materiali, 
mancanza di ordine e di organizzazione
o Comportamenti  : il personale non esegue il lavoro correttamente, per mancanza o 
complessità eccessiva di informazioni, o di mancato coinvolgimento emotivo.
1.1.1: Cenni storici sulla Lean Production
La storia di  come nasce quest’approccio alla  produzione è interessante,  soprattutto perché fa 
capire il contesto e i motivi che hanno dato origine a questo tipo di filosofia.
La Lean production nasce in Giappone negli  anni del  dopoguerra.  In quel  periodo storico il 
mondo era diviso tra stati vincitori, economicamente forti e con grandi aspettative per il futuro, e 
stati sconfitti, devastati e in gravi difficoltà. Inoltre, la grande povertà diffusa in tutto il mondo 
rese la domanda di gran lunga superiore all’offerta.
Il modello prevalente in tutti i settori era quello ormai consolidato della produzione di massa, 
nato negli anni trenta con la Ford, quasi 15 anni prima, e che aveva come motto “Move the 
Metal” ovvero lavorare e produrre più possibile, anche se in maniera non perfetta, con l’unico 
scopo di massimizzare le vendite sfruttando l’eccesso di domanda. Da questo punto di vista lo 
strumento del controllo qualità non è inteso come completa soddisfazione del cliente, ma è più 
che altro un mezzo di controllo statistico totalmente asservito alla produzione, al solo fine di 
creare prodotti in linea con un certo standard.
Gli statunitensi, con la volontà di trasmettere e condividere risorse e metodi anche agli stati più 
in difficoltà, cominciarono a spedire ingegneri in tutto il mondo allo scopo di diffondere i metodi 
statistici  di  qualità  e i  fondamenti  della  divisione del  lavoro e  della  produzione di massa.  Il 
Giappone in realtà non poteva permettersi investimenti tali da mettere in piedi una produzione di 
massa, ma aveva comunque alle spalle un background e una tradizione industriale già solidi e 
vincenti, fondati sull’efficienza, sull’ordine e sulla qualità del processo e del prodotto.
La Toyota era a quei tempi l’industria maggiore del Giappone, ma nonostante questo non poteva 
contare su grandi volumi di produzione. Non disponeva di risorse economiche per procurarsi 
altri impianti. Doveva affrontare la produzione con gli impianti esistenti. Il problema principale 
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era il tempo per passare da un tipo di produzione a un altro (tempo di set-up). Ad esempio per 
passare  dallo  stampaggio  dei  parafanghi  a  quello  delle  portiere  era  necessario  un  tempo 
intermedio  di  cambio  degli  stampi  che  inizialmente  durava  una  giornata  intera.  Operai 
specializzati movimentavano gli stampi e li allineavano con enorme precisione. Un allineamento 
errato avrebbe provocato conseguenze disastrose: avrebbe fuso insieme il pezzo con lo stampo, 
causando  una  riparazione  e  un  tempo  di  fermo  macchina  costosissimi.  Gli  americani  non 
avevano questo problema, perché producevano pezzi diversi in presse diverse, ma i giapponesi 
come già accennato non potevano permettersi questo lusso, e dovevano ugualmente trovare il 
modo di soddisfare la domanda.
Vennero quindi messe a punto procedure semplificate per il cambio stampo. Vennero progettati  
dei rulli e altre attrezzature apposite per l’allineamento automatico degli stampi, in modo tale che 
anche  i  normali  operatori  di  produzione  potessero  assolvere  questo  compito.  Alla  fine,  con 
progressivi miglioramenti del processo, la durata del setup venne ridotta pesantemente: da una 
giornata intera, a 3 minuti. Non solo: vennero migliorati i sistemi di comunicazione aziendale, i  
sistemi di approvvigionamento tra fasi, vennero messi a punto metodi di lavoro al fine di tenere 
lo stabilimento pulito e in ordine, e veniva prodotto solo il necessario. Il sistema era diventato 
flessibile,  poteva  agilmente  affrontare  la  produzione  richiesta,  facendo leva  sulla  velocità  di 
riconversione e riadattamento del comparto produttivo.  Per far sì che il  sistema funzionasse, 
bisognava che i lavoratori  fossero molto più consapevoli  e addestrati  di quanto lo fossero in 
passato. Il processo doveva auto-sostenersi, e gli operatori di linea rivestivano un ruolo decisivo, 
in quanto erano i principali responsabili dell’organizzazione della produzione. Dovevano essere 
partecipi, addestrati, ed emotivamente coinvolti. Un loro ammutinamento avrebbe compromesso 
completamente il sistema.
Ecco che in questo nuovo modo di concepire  la produzione i  processi  sono “snelli”,  ovvero 
semplici, privi di complessità, e utilizzano meno di tutto: meno manodopera, meno spazio, meno 
giacenze.  La  produzione  “tirata”  dalle  richieste  del  cliente,  e  il  perfetto  bilanciamento  tra 
processi fa sì che non ci sia quasi più bisogno di magazzini interoperazionali. Il punto di forza, il 
motto, non è più quello di produrre al massimo in modo imprescindibile, ma quello di affrontare 
la produzione richiesta in maniera ordinata ed efficiente.
L’approccio  ha  rivoluzionato  la  situazione  economica  del  mondo.  La  Toyota  raggiungeva 
risultati di gran lunga superiori della Ford, in termini di auto prodotte, tempi di produzione, pezzi 
conformi sul totale. Quest’approccio si è anche sviluppato alle altre funzioni aziendali, quindi 
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non solo la produzione, diventando così noto anche col nome di Company Wide Quality Control, 
successivamente definito col nome di Total Quality Management.
1.1.2: I Passi della Lean Production
L’implementazione della Lean Production dovrebbe essere un progetto da implementare in una 
sequenza logica di fasi.  Ciascuna fase, come si vedrà,  ha una serie di strumenti  e metodi  di 
supporto.
1° Fase: analisi dello stato attuale.
È necessario condurre un’analisi approfondita della situazione As Is, attraverso l’individuazione 
delle attività di lavoro elementari attualmente svolte (quindi determinare il Lavoro Standard) con 
l’ottica di individuare fin da subito attività a valore e attività a non valore. A questo scopo è utile 
mettere in piedi un sistema di indicatori  di prestazione (Key Performance Indicators) che sia 
coerente con le strategie aziendali. Inoltre si prevede creare una mappatura del processo, ovvero 
un diagramma in grado di mettere in evidenza le attività, i tempi attivi o passivi, il flusso di 
valore,  i  parametri  di  processo.  L’argomento  principale  deve  essere  quello  del  valore  per  il 
cliente. Ogni attività industriale che non comporta aggiunta di valore va eliminato.
2° Fase: progettare i cambiamenti.
Una volta individuati  gli  sprechi,  è necessario trovare i modi  di eliminarli,  attraverso piccoli 
cambiamenti incrementali che consentono un miglioramento del lavoro attraverso piccoli passi 
(Kaizen),  oppure  una  radicale  riprogettazione  del  lavoro  ex  novo  (Business  Project 
Reeingineering). Spesso questi due approcci devono coesistere e svolgersi uno insieme all’altro.
3° Fase: implementare i cambiamenti.
I  progetti  individuati  devono  essere  implementati  non  necessariamente  tutti  insieme,  ma 
valutando la possibilità di implementarne solo alcuni, valutarne i risultati e le difficoltà, e solo 
allora procedere con gli altri progetti, tenendo conto di quanto emerso al momento. Si dovrebbe 
condurre l’implementazione secondo la gestione per progetti (Project Management).
4° Fase: valutare i risultati
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I cambiamenti apportati al processo produttivo dovrebbero senza dubbio tradursi in performance 
migliori in termini di indicatori. Il monitoraggio dei KPI è indispensabile per capire quanto tali 
progetti siano stati efficaci e come migliorare ulteriormente la prestazione.
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1.2: Gli Strumenti della Lean Production
In letteratura sono noti molti strumenti associati alla Lean Production. Nelle prossime trattazioni 
si cerca di esaminare nel dettaglio tali strumenti, andando più possibile nell’ordine con cui essi 
dovrebbero essere implementati.
1.2.1: Tecniche di Mappatura
Al fine di approfondire l’analisi dello stato attuale, la Lean consiglia di fare uso di schemi e 
diagrammi,  al  fine di avere una profonda comprensione dello stato attuale  e individuare con 
successo le attività a non valore.
Esistono diverse tecniche di mappatura, ognuna con scopi e caratteristiche diversi. Una prima 
classificazione può essere il livello di dettaglio dell’analisi. Si riporta una classificazione in tre 
livelli:
1) analisi dei macroprocessi dell’intera azienda
2) analisi della catena logistica di un prodotto, dal fornitore al cliente.
3) analisi dettagliata di un processo produttivo.
Ognuno di questi livelli è utile per scopi diversi. Il primo può mettere in evidenza alcune lacune 
nel  sistema  informativo  aziendale,  nell’organizzazione,  nelle  procedure  o  nei  documenti.  A 
questo proposito la tecnica di mappatura più utilizzata è il sistema IDEF0, consigliato anche 
della norme ISO 9000 per la qualità, da utilizzare nel manuale della qualità aziendale al fine di 
mantenere un approccio per processi.
Il secondo invece si propone di evidenziare eventuali lacune nella catena logistica, in merito a un 
particolare prodotto o semilavorato. Esso mette in evidenza anche i rapporti con i fornitori e i 
clienti. Non è escluso che si possano trovare eventuali miglioramenti anche a livello di rapporti, 
partnership,  soluzioni  contrattuali.  Inoltre  lo  schema  mette  in  evidenza  le  varie  fasi  di 
lavorazione a cui viene sottoposto un semilavorato, sottolineando alcuni dati come i tempi attivi 
di lavoro, le attese, la produttività. Sono utilizzate varie tecniche di mappatura, tra cui la “Catena 
Del Porter”, e la “Value Stream Mapping” (che è la tipologia proposta da molti testi a proposito 
di Lean Production).
Il  terzo  rappresenta  un  analisi  di  un  particolare  processo.  È  uno  dei  livelli  di  analisi  più 
dettagliati,  entra nel dettaglio  di come avviene un processo produttivo,  a livello  di attività  e 
19/166
Gionata Prinzo – Analisi e Modifica di un Impianto Manifatturiero e di Processi Industriali  
Secondo la Logica “Lean”
operazioni. È importante in questa fase evidenziare i tempi in gioco, al fine di verificare i corretti 
bilanciamenti del processo produttivo. Le tecniche usate per questi scopi sono i PERT/CPM e le 
tecniche reticolari in genere. Molti testi consigliano di usare dei diagrammi basati su istogrammi 
di tempo, come si vedrà nel paragrafo seguente.
Si riporta una breve descrizione delle tecniche di mappatura più utilizzate.
• Value Stream Mapping
È un tipo di mappatura consigliato in molti testi in materia di Lean Production. Si propone di  
schematizzare  la  catena  logistica  di  una  tipologia  di  prodotto,  evidenziando  soprattutto  il 
fornitore della materia prima, le fasi di lavorazione interne, il cliente.
Esso viene compilato seguendo una procedura di sette passi.
1. Identificare  univocamente  il  prodotto  di  cui  mappare  la  catena  logistica,  il  cliente 
interessato e i requisiti dei clienti in merito ad esso, le materie prime richieste per esso.
2. Definire  le  fasi  di  lavorazione  che  affronta  il  semilavorato  lungo la  catena  logistica. 
Quindi  cominciare  a  disporre  nel  diagramma  i  simboli  che  indicano  il  fornitore  (la 
partenza della catena logistica), le fasi e infine il cliente (l’arrivo della catena logistico).  
Le frecce progressive tra ogni fase rappresentano il flusso di materiale.
3. Ogni  entità  così  identificata  (fornitore,  fasi  e  cliente)  ha bisogno di informazioni  per 
assolvere il proprio compito. Quindi il prossimo step consiste nell’evidenziare ogni flusso 
informativo tra entità. A tale scopo, è necessario aggiungere al diagramma le entità non 
ancora  presenti  da  cui  provengono  le  informazioni  in  questione.  (Ad  esempio,  lo 
scheduling  della  produzione  deve  provenire  da  un  ufficio  MRP,  di  conseguenza  è 
necessario aggiungere tale ufficio al diagramma, e segnalare il flusso informativo che va 
dall’ufficio alla fase).
4. Definire i periodi di attesa tra operazioni, e segnalarli nel diagramma.
5. Definire i punti di controllo, ovvero le fasi di ispezione e controllo qualità.
6. Specificare i tempi di ogni entità segnalata (e altre informazioni atte a rendere chiara la 
tempificazione).
7. Completare i box informazioni con ogni informazione sui processi considerata utile ai 
fini dell’analisi.
Per condurre efficacemente la stesura del Value Stream Mapping, è necessario seguire qualche 
regola di base.
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• Iniziare “sul campo” ripercorrendo a ritroso il percorso del prodotto iniziando dal termine 
del processo fino allo start del processo
• Raccogliere dettagli sui centro di lavoro e sui processi “sul campo”
- Ci sono inventari intermedi? Dove sono locati?
- Come fa ogni centro di lavoro a sapere cosa produrre?
- Cycle Time / Uptime / Numero di turni / Dimensioni dei lotti di lavorazione / N. di 
operatori /  % Scarto / Tipologie prodotto
• Raccogliere dettagli ulteriori sugli inventari
- Dati storico dei consumi / Giacenze medie
- Fattori stagionali
- Meccanismo di pianificazione della produzione e dei materiali
- Ci sono inventari? Dove sono locati?
- WIP (Work In Progress)
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Figura 1 Esempio di Value Stream Mapping
Tale  mappa  deve  essere  il  punto  di  partenza  per  trovare  i  punti  deboli  del  processo,  e  di 
conseguenza capire che interventi fare per il miglioramento, e soprattutto quale dovrebbe essere 
la  Value  Stream  Mapping  futura.  Il  passaggio  allo  stato  futuro  dovrebbe  essere  studiato  e 
progettato  con  interventi  progressivi,  da  implementare  con  un  progetto.  In  ogni  stadio 
progressivo di progetto deve essere valutato il vantaggio (in termini di indicatori di prestazione) 
conseguito con quel particolare intervento. È necessario quindi porsi degli obiettivi in termini di 
indicatori,  valutare  i  progetti  “principali”  (quelli  che  consentono  di  raggiungere  i  massimi 
risultati  ai minimi  costi)  e infine condurre l’implementazione come pianificato.  Al termine è 
necessario valutare se tali obiettivi sono stati soddisfatti come previsto. A questo proposito si 
dice che l’approccio deve essere del tipo P.D.C.A. ovvero:
Plan: progettare e pianificare gli interventi da applicare alla produzione
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Do: condurre gli interventi come pianificato
Check: controllare i risultati
Act: applicare azioni correttive al fine di migliorare il processo.
• Tecniche  reticolari  (PERT:  Program Evaluation  and  Review Technique,  oppure 
CPM: Critical Path Method)
Questo tipo di tecnica è largamente usato per descrivere qualsiasi tipo di processo. Sono tecniche 
versatili, semplici e permettono di fare diversi tipi di analisi. Ciò le rende molto diffuse.
PERT deterministico
Si  tratta  di  creare  un  diagramma  a  partire  da  una  lista  di  operazioni  elementari.  Ciascuna 
operazione sarà soggetta  a determinate precedenze (una determinata operazione può avvenire 
solo dopo aver  terminato  un’altra  operazione).  Quindi  il  metodo consiste  semplicemente  nel 
creare una rete di nodi e archi orientati (frecce), in cui i nodi sono le operazioni,  e gli archi 
evidenziano le precedenze tra operazioni.
Figura 2 Esempio di reticolo PERT
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In questo semplice esempio l’operazione C deve avvenire dopo le operazioni A e B. La D può 
avvenire solo dopo C, e la E dopo la D.
Questo semplice schema permette  di fare una lunga serie di analisi,  a partire dall’analisi  dei 
tempi in modo sia deterministico sia statistico.
L’analisi  deterministica  dei  tempi  avviene  considerando  i  tempi  di  svolgimento  di  ciascuna 
attività, a partire dall’inizio (solitamente, l’istante t=0). A partire da questi tempi, viene fatta una 
stesura progressiva  del  tempo richiesto,  considerando che un’attività  a  valle  può cominciare 
soltanto quando tutte quante le attività a monte sono state portate a termine. Pertanto la regola 
fondamentale è che l’istante minimo di inizio dell’attività, ad esempio, C deve essere pari alla 
durata più lunga delle attività A e B.
Figura 3 PERT con l'aggiunta dei tempi al più presto
Il diagramma viene completato quindi con dati dei tempi previsti. Il dato tra parentesi è la durata 
prevista dell’attività. Le due cifre prima e dopo sono rispettivamente  l’istante  al più presto di  
inizio e  di fine.  A titolo di esempio: l’attività C viene fatta partire all’istante 8 (perché deve 
aspettare la fine della durata B) e siccome dura 3, essa finisce all’istante 8+3=11.
Si fa adesso notare che l’attività A non è vincolante ai fini della durata dell’intero processo. Se 
essa viene fatta partire con massimo 3 unità di tempo di ritardo, terminerà al più all’istante 8, e 
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questo  non comporta  nessun altro  spostamento  temporale  e  nessun allungamento  del  tempo 
totale di processo. Le altre attività invece, se ritardate o allungate, provocano inevitabilmente un 
allungamento del tempo totale di processo. Quest’ultime attività vengono dette attività critiche, e 
formano uno dei possibili  cammini  ovvero percorsi di attività da inizio alla fine. Il cammino 
formato da attività critiche è detto cammino critico.
Facendo considerazioni simili, è possibile stabilire anche gli istanti al più tardi di inizio e fine. 
Banalmente, per quanto riguarda l’attività A, gli istanti massimi di inizio e fine rappresentano lo 
slittamento che non comporta nessun ritardo di processo, quindi sono: istante di inizio al più 
tardi = 3 e istante di fine al più tardi = 8. Per quanto riguarda invece le attività del cammino  
critico gli istanti al più tardi di inizio e fine sono inevitabilmente coincidenti con quelli al più 
presto di inizio e fine.
Figura 4 PERT con l'aggiunta dei tempi al più tardi e le attività del cammino critico (in celeste)
Ovviamente questi concetti possono essere espressi anche con un diagramma di Gantt in cui ogni 
operazione è rappresentata da una barra, la cui lunghezza è proporzionale alla durata. 
PERT Stocastico
In realtà  la  durata  di  un’attività  non è  prevista  in  modo deterministico  e  sicuro.  È piuttosto 
qualcosa di prevedibile ma comunque con un certo margine di incertezza. È stata elaborata una 
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variante simile della tecnica Pert con dei tempi stocastici, ovvero con un tempo rappresentato da 
una certa distribuzione di probabilità.
In questo caso quindi ogni tempo di attività viene descritto con una distribuzione di probabilità,  
ovvero  con  un  parametro  che  rappresenta  il  tempo  medio,  e  un  secondo  parametro  che  ne 
rappresenta la varianza.
Questi dati di valor medio e varianza vengono calcolati considerando il tempo di conduzione 
attività come una variabile aleatoria di tipo Beta, per la quale valgono le seguenti formule:
36
)(:
6
4:
2
2 ABVarianza
BMAmMedia
−
=
++
=
σ
Dove A, M e B sono delle previsioni di durate condotte con l’esperienza: A è la durata più  
ottimistica, M è la durata più probabile, B è la durata pessimistica.
Si conduce quindi l’analisi dei tempi identica al caso deterministico, utilizzando però le durate 
medie m calcolate con queste formule. Si ottiene anche stavolta un percorso critico, costituito da 
una serie di variabili aleatorie, ognuna con una certa media e certa varianza. Pertanto, secondo il 
fondamentale  teorema  del  limite  centrale,  è  possibile  considerare  questa  somma  di  variabili 
aleatorie come una variabile aleatoria Gaussiana come media pari alla somma delle medie, e la 
varianza pari alla somma delle varianze.
Con questa impostazione si ottiene quindi la durata media dell’intero processo (la somma delle 
medie del cammino critico) e la varianza (somma delle varianze), ed è possibile condurre analisi 
statistiche del tipo: determinare la probabilità di finire il progetto entro un tempo tot, oppure 
viceversa progettare le durate di attività affinché il progetto duri al 95% di probabilità entro un 
certo tempo T, e così via.
Si fa notare inoltre che nel caso stocastico è possibile trovare un cammino critico, ma è anche 
vero che ci saranno anche altri cammini non critici, ma che hanno una varianza tale da diventare 
facilmente critici con buona probabilità. È necessario dunque fare attenzione anche alle medie e 
alle varianze dei cammini “subcritici”.
1.2.2: Lavoro standard
Un processo produttivo deve essere considerato come un connubio tra i 4 fattori fondamentali 
noti  col  termine  4M:  Machines  (macchine);  Materials  (materiali);  Men  (uomini);  Methods 
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(metodi). Una corretta analisi deve partire dall’osservazione del lavoro condotto dal fattore Men, 
ovvero  dagli  operatori  di  produzione.  In  questa  fase  è  necessario  individuare  le  operazioni 
compiute  da  ogni  operatore  al  livello  più dettagliato  possibile  (chiamate  anche “elementi  di 
lavoro”).  Un elemento  di  lavoro  è  quindi  il  più  piccolo  “incremento  di  lavoro”  che  si  può 
apportare a un prodotto. È un’operazione elementare, non più scomponibile tra più operatori, che 
rappresenta il singolo gesto, il “mattoncino” con cui è possibile comporre la macro-attività.
Quest’analisi è utile perché permette di analizzare ogni “elemento di lavoro”, permette di capire i 
passaggi logici,  prendere nota su ogni elemento di lavoro e capire se può essere condotto in 
modo più semplice. Ma soprattutto, con questa analisi si può dire se un elemento di lavoro è a 
valore o meno. Diventa facile, con questo tipo di scomposizione, individuare elementi di lavoro 
che non aggiungono valore al prodotto finale come ad esempio:
    - camminamenti
    - attività fuori dal ciclo (ad esempio: alimentazione di materiali/macchinari)
    - attese degli operatori che attendono l’esecuzione di una lavorazione al macchinario
    - tempo necessario per scaricare pezzi lavorati dai macchinari
e così via.
Per  individuare  queste  operazioni,  si  dovrebbe  evitare  di  consultare  i  fogli  di  ciclo  iniziali, 
perché il più delle volte non riflettono la realtà operativa, e soprattutto perché lo scopo non è lo 
stesso. Lo scopo del ciclo di lavorazione è di trasmettere al personale operativo quale è il lavoro 
da svolgere. Contiene i tempi attivi  e passivi della macchina, e non dell’operatore.  Lo scopo 
delle operazioni elementari invece deve essere quello di avere una profonda comprensione delle 
operazioni che avvengono realmente in stabilimento, in modo tale da individuare sprechi, e poter 
elaborare soluzioni alternative. Per far ciò, è indispensabile rilevare queste operazioni sul campo, 
a contatto con i lavoratori, e capire le operazioni che conducono.
Inoltre, ogni elemento di lavoro rilevato avrà un suo tempo. Diventa fondamentale acquisire i 
tempi di ogni operazione. Anche in questo caso è necessario effettuare rilevazioni sul campo, 
seguendo alcune regole di base: 
1. evitare di cronometrare attività che sono chiaramente degli sprechi, come camminamenti, 
attese del tempo macchina, e soprattutto attività extra-lavoro. Non fanno realmente parte 
del  lavoro  (non  aggiungono  valore).  Piuttosto  cronometrare  ogni  singola  operazione, 
dopodiché  cronometrare  il  processo  intero.  La  differenza  di  questi  due  tempi  sarà  il 
tempo speso negli sprechi.
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2. per avere dati verosimili bisogna fare molti campionamenti, cronometrare anche fino a 10 
volte la stessa operazione. È un grosso lavoro, ma aiuta a capire il funzionamento del 
processo. Alla fine è possibile calcolare una tempo medio e una varianza, ma se è il caso 
si dovrebbe eliminare il tempo massimo. Il tempo minimo dovrebbe essere valutato come 
traguardo realisticamente possibile.
3. non dimenticare mai la cortesia: mettere in chiaro che si sta misurando il lavoro, e non 
l’operaio. Spiegare cosa si sta facendo e a che serve, evitare di scrivere senza spiegare di 
che si tratta. 
 
Diventa possibile  creare un diagramma tempificato delle  operazioni  svolte  in sequenza dagli 
operatori.
Figura 5 Diagramma dei tempi delle operazioni
Il diagramma di sinistra evidenzia le operazioni elementari  di un operatore,  il  cui compito è 
seguire  il  pezzo lungo 3  fasi  di  lavorazione  su una  macchina.  Allo  stato  attuale  l’operatore 
attende  sempre  l’operazione  ciclo  macchina,  e si  occupa anche dello  spostamento  del  pezzo 
lungo la  linea.  In questo caso l’operatore  segue la  lavorazione  di  un pezzo singolo.  Quindi, 
nell’ambito di quella particolare porzione di produzione, si ha che il pezzo in lavorazione (pezzo 
28/166
Gionata Prinzo – Analisi e Modifica di un Impianto Manifatturiero e di Processi Industriali  
Secondo la Logica “Lean”
“work in progress”) è uno solo. La linea processa un pezzo alla volta, e solo dopo che è uscito un 
pezzo dalla linea, ne entrerà un altro.
Nel secondo caso invece, attraverso una parziale automazione della linea, e un bilanciamento dei 
tempi in gioco, è possibile fare in modo che l’operatore non debba ogni volta aspettare il tempo 
macchina, ma metta a produrre più work in progress nella linea, accavallando i tempi in modo 
intelligente. Ad esempio può utilizzare il tempo macchina per caricare altre macchine con altri 
pezzi.  Attraverso  un’analisi  dei  tempi  può  essere  possibile  sfruttare  i  tempi  di  inattività 
dell’operatore (per l’attesa ciclo macchina) per introdurre più work in progress nella linea, e così 
eliminare le attese. Si raggiunge in questo modo un regime di produzione con una produttività di 
26  o  addirittura  22  secondi  (nel  caso  di  scarico  e  carico  automatico).  È  chiaro  che  questo 
comporta  una  revisione  pressoché completa  dell’operazione,  e  un cambiamento  notevole  del 
lavoro.
1.2.3: Takt Time e Tempo Ciclo
La produttività è un elemento chiave di ogni azienda. Il problema fondamentale che si propone il 
Lean è quello di produrre solo il necessario, nei tempi previsti. Di conseguenza, per fare questo, 
il  primo aspetto da considerare è esaminare la domanda di mercato,  e arrivare a stimare una 
domanda media di prodotto finito nell’unità di tempo. È chiaro che questo parametro dipende dal 
sistema commerciale  dell’azienda,  ad esempio  se l’azienda produce su previsione  di vendita 
(make to stock) dovrà stimare la domanda media in base al mercato, oppure se l’azienda produce 
secondo gli ordini a catalogo del cliente (make to order) dovrà fare delle previsioni in base allo 
storico degli  ordini ricevuti,  oppure se progetta il  prodotto ad hoc per il  cliente  (engineer to 
order) dovrà fare delle previsioni ancora più difficili, perché non esiste progetto di prodotto fino 
al  momento  dell’ordine.  Ad  ogni  modo  dovrebbe  essere  possibile  arrivare  a  stabilire  una 
domanda media nell’unità di tempo. Tale parametro è appunto il  Takt Time. Si deve calcolare 
prendendo la domanda in una giornata lavorativa,  e dividendo tale  domanda per il  tempo di 
lavoro previsto in una giornata (quindi numero di turni * 8 ore, a cui bisogna sottrarre le fermate 
programmate ad esempio per setup o per manutenzione programmata a calendario). Solitamente 
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il Takt Time si esprime come un tempo nel quale devo vendere un pezzo. (ad esempio, 30 minuti  
ogni pezzo).
Questo parametro serve essenzialmente per bilanciare la produzione alla quantità effettiva che 
devo vendere, in termini di numero di linee e di numero di operatori.
Ogni linea possiede un particolare tempo di ciclo (il tempo con cui produco un pezzo), e sulla  
base di questo tempo ciclo devo avere un numero di linee tale da soddisfare il takt time. Se ad 
esempio una linea produce 1 pezzo l’ora, mentre il takt time suggerisce di vendere 1 pezzo ogni 
quarto d’ora, è chiaro che servono 4 linee di produzione. In generale si ha:
NLinee/Stadi = Tempo Ciclo / Takt Time
Questo concetto è valido anche per determinare il numero di operatori in una singola linea.
Si supponga di avere una linea in cui ho un certo numero di operatori, i quali devono condurre  
alcune operazioni su un pezzo, per poi darlo all’operatore successivo. Il tempo ciclo in questo 
caso è il tempo totale che si impiegherebbe se il lavoro fosse svolto da un operatore solo. Nel 
momento che ci sono due o più operatori, il lavoro verrà scomposto attraverso gli elementi di 
lavoro e distribuito in più parti.  È chiaro anche che, dopo un certo tempo transitorio, i pezzi 
cominceranno a uscire dalla linea a un ritmo pari all’operatore più “lento”, ovvero dallo stadio di 
processazione che prende più tempo.
A questo punto, se si rende questo tempo più lungo uguale al nostro takt time, si ottiene una linea 
che produce al ritmo richiesto per poter vendere. Non solo, ma se bilanciando le operazioni degli 
operatori  in  modo  che ogni  stadio  duri  esattamente  il  takt  time,  si  ottiene  un bilanciamento 
ottimale della linea, minimizzando attese e fermate. La figura a destra illustra un esempio di 
bilanciamento dei tempi sulla base del takt time, in cui l’ultimo operatore ha meno lavoro.
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Figura 6 bilanciamento dei tempi rispetto al Takt Time
L’approccio consigliato è quello a destra, in cui abbiamo la concentrazione dello spreco “attesa” 
al solo ultimo operatore, anziché distribuirlo tra tutti gli operatori. Questo metodo permette di 
evidenziare  subito  i  problemi  che  avvengono,  in  quanto  gli  operatori  a  “carico  pieno”,  nel 
momento che incorrono in un problema di qualsiasi tipo (ad esempio mancanza di materia prima, 
di un’attrezzatura, ecc…) sono costretti a superare il takt time, evidenziando immediatamente 
problemi di gestione. Distribuire attese varie agli operatori invece maschererebbe i problemi di 
gestione e non consentirebbe di affrontarli.
Si  sottolinea  che questa  operazione  non è affatto  facile,  principalmente  perché non esistono 
procedimenti e tecniche universali per snellire tutti i processi produttivi possibili, a causa della 
loro  estrema  eterogeneità  e  le  molte  variabili  coinvolte.  È  necessario  sempre  esaminare 
attentamente la situazione specifica a partire dallo stato attuale e dalle mappature di processo, il 
tipo di processo, gli attori coinvolti, e trovare dei sistemi ad hoc per suddividere e riprogettare il 
lavoro. Inoltre si dovrebbe tenere conto anche di fattori di stress del lavoro: un takt time troppo 
breve rende il lavoro molto ripetitivo e stressante e in questo caso si dovrebbe mantenere un 
tempo operatore più lungo, magari adottando meno linee, o meno operatori; d’altro canto un takt 
time troppo lungo rende il processo noioso per l’operatore, oppure troppo complesso, con un 
eccessivo numero di operazioni, di difficile memorizzazione o standardizzazione.
Si fa notare infine che il takt time deve riferirsi alla domanda di mercato,  che non possiamo 
cambiare, ma anche al tempo di produzione, di cui invece abbiamo il controllo. Ne deriva che, se 
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Naturale Approccio corretto: a “carico frontale”
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ad esempio abbiamo un takt time troppo breve o troppo lungo, è possibile modificare il tempo di 
produzione in diversi modi: in primo luogo modificando il numero di turni (passe da 2 turni a tre, 
o viceversa, a seconda del bisogno), oppure usando una cella per più semilavorati omogenei (ad 
esempio, se prima una cella conduceva la lavorazione di un solo semilavorato, e se ne introduce 
un  altro  nella  stessa  cella,  difatti  si  dimezza  il  tempo  disponibile  per  la  produzione  del 
semilavorato), oppure modificando il numero di celle (se prima un semilavorato veniva prodotto 
in una cella dedicata, e successivamente si allestisce un’altra cella identica, difatti si raddoppia il 
tempo di produzione di quel semilavorato). 
Decidere il takt time (e di conseguenza il tempo di produzione disponibile) è un punto critico del 
progetto, perché comporta una serie di scelte “politiche” di cui tenere conto (numero di turni, 
numero di operazioni elementari, numero di celle/linee, numero di operatori, dimensioni e forma 
della cella, passaggi di mano, movimentazioni, ecc…).
Si sottolinea  infine che questo lavoro di parcellizzazione  e  distribuzione  dei  tempi-operatore 
deve necessariamente svolgersi di pari passo con l’analisi dei tempi macchina, per ottenere un 
interfacciamento ottimale tra le due entità. Inoltre tutto questo è correlato a come si decide di 
disporre gli  operatori  nella  linea,  e  quali  movimenti  vengono progettati.  È  necessario infatti  
trovare la giusta combinazione di spazi e tempi affinché il connubio tempo-operatore (visto nel 
lavoro standard) e il tempo macchina  rimanga coerente col takt time scelto. 
Si parlerà dell’analisi dei tempi macchina nel paragrafo relativo.
1.2.4: La Cella e il Flusso Continuo
Una  cella è  una  porzione  delimitata  dell’ambiente  produttivo,  progettata  per  produrre 
flessibilmente una famiglia di pezzi “omogenei” (dal punto di vista delle operazioni produttive 
richieste) implementando un “flusso continuo” di produzione.
Flusso Continuo significa che i pezzi dovrebbero entrare e uscire da una cella così come entrano 
ed escono da una macchina singola, cioè uno alla volta, continuamente. Gli operatori nella cella 
sono  responsabilizzati  a  sostenere  questo  tipo  di  lavoro,  collaborando  tra  loro  al  fine  di 
mantenere la produzione continua e snella.
Una produzione per reparti o a lotti, come esplicato in figura, comporta che avvenga ogni volta 
una palletizzazione e un trasporto del lotto, e l’operazione successiva avviene solo quando il  
lotto intero è pronto per essere pallettizzato e trasportato. Il che è uno spreco per due motivi: si  
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perde  tempo  nella  palletizzazione  e  movimentazione  componenti;  la  fase  successiva  deve 
necessariamente aspettare la terminazione del lotto.
Figura 7 Produzione a lotti
Produrre in una cella con operazioni in sequenza, progettate per essere continue e bilanciate, 
comporta quindi il duplice vantaggio di ridurre drasticamente il lead time, e di evitare magazzini 
interoperazionali, attese, trasporti e altri tipi di sprechi.
Figura 8 Produzione a flusso continuo
In una cella i semilavorati da produrre devono essere più omogenei possibile, sia dal punto di 
vista delle operazioni richieste, sia dal punto di vista dei tempi ciclo, altrimenti sarà difficile 
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mantenere  un flusso  continuo quando si  producono congiuntamente  due  tipi  eccessivamente 
diversi di semilavorato.
1.2.5: I Tempi Macchina
La cella deve essere progettata tenendo conto della coordinazione tra le cosiddette 4 M  (Men - 
uomini; Machines - macchine; Materials - materiali; Methods – metodi). Dopo aver calcolato il 
takt  time  è  necessario  chiedersi  costantemente  se  le  macchine  a  disposizione  riusciranno  ad 
assolverlo, ovvero se è possibile trovare una combinazione di tempi che permette di rispettare il  
takt time.
Dopo aver  condotto la  parcellizzazione  e  tempificazione  delle  azioni  elementari  svolte  dagli 
operatori,  è  necessario  adesso  indagare  l’altro  fattore  tempo  fondamentale,  ovvero  i  tempi 
macchina.  Ogni   macchina  deve  completare  il  suo  ciclo  di  lavorazione  entro  il  takt  time, 
altrimenti non siamo in grado di assolvere alla produzione richiesta e dobbiamo modificare i 
parametri (ad esempio, usare un’altra macchina per assolvere alla produzione, oppure aumentare 
i turni).
Molti  testi  suggeriscono  di  calcolare  i  tempi  macchina  complessivi  come  somma  di  tre 
componenti:
1. tempo macchina effettivo (il tempo il cui viene svolta la lavorazione);
2. tempo di carico e scarico (il tempo che c’è tra l’uscita di un pezzo e l’entrata di un altro 
pezzo);
3. tempo  perso per  il  setup  fratto  il  minimo batch  size  (nel  caso di  cambiamento  delle 
configurazioni della macchina per passare da una lavorazione all’altra, si suppone che 
esiste un lotto minimo di produzione per rendere utile il setup, e si divide il tempo di  
setup  per  il  numero  di  pezzi  di  questo  lotto  minimo;  in  questo  modo  abbiamo  una 
quantificazione del tempo perso per setup in ogni ciclo macchina).
Con questo calcolo si hanno i tempi di tutti gli stadi di produzione, ed emerge subito l’esistenza 
di un possibile collo di bottiglia. Se ad esempio abbiamo una macchina con un tempo macchina 
complessivo che si avvicina troppo al takt time, o che addirittura lo supera, questa macchina è da 
considerarsi un anello debole. È necessario provvedere in uno dei seguenti  modi:  aggiungere 
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un’altra macchina identica in parallelo; fare uno studio approfondito delle azioni per l’utilizzo di 
questa macchina cercando di eliminare gli sprechi (evento kaizen); dividere le operazioni che fa 
la  macchina  in  due  macchine;  valutare  la  possibilità  di  automatizzare  il  carico/scarico.  Se 
nessuna di queste azioni è possibile non c’è altra soluzione che modificare il takt time nei modi 
già accennati, oppure disaccoppiare questa fase dalla cella, metterla in un'altra cella, e collegare 
le due celle con dei sistemi di comunicazione kanban (che si vedranno più avanti).
1.2.6: Il layout e il lavoro della cella
Un punto chiave dell’implementazione dei progetti di Lean Production è la disposizione delle 
macchine nella cella, al fine di rendere comodi e semplici i movimenti rendendo efficiente il 
processo.
A questo proposito una tattica utile è quella di progettare il layout immaginando di avere al suo 
interno solo un operatore, che svolge tutte le operazioni dall’inizio alla fine. Questo operatore 
singolo deve potersi muovere comodamente, deve poter affrontare tutte le operazioni una dopo 
l’altra senza affrontare lunghi spostamenti. Le macchine devono essere poste vicine, per evitare 
di camminare per lunghi percorsi, ma nel contempo l’operatore non deve essere costretto in uno 
spazio angusto. Progettare la cella in questo modo favorisce la fluidità del processo, evita che si 
creino stadi intermedi di processo, evita il crearsi di accumuli interoperazionali di materiale.
Un tipo di layout estremamente diffuso è quello ad U, in cui le celle sono disposte una dopo 
l’altra  formando una U. Si tratta  di  una delle  soluzioni  più diffuse,  anche perché l’ipotetico 
operatore  singolo  condurrebbe  le  operazioni  stando  all’interno  della  U  e  avendo  tutte  le 
macchine vicine tra loro, dirette verso di lui e a portata di mano.
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Figura 9 Esempio di progettazione di cella ad "U"
Esistono alcune linee guida per la corretta progettazione della cella. Anzitutto una cella non deve 
essere più ampia di 1 o 2 metri, al fine di mantenere vicine le due linee della U. Si dovrebbe  
progettare ogni singolo movimento, tenendo conto dell’ergonomia delle operazioni (fare in modo 
che i pulsanti, le leve, le attrezzature, siano di comodo utilizzo) nonché il passaggio da una fase 
all’altra  (avere  chiaro dove la  macchina  scarica  il  pezzo,  e  fare  in  modo  che  sia  più fluida 
possibile la fase di smontaggio/montaggio materiale da una macchina all’altra).
Per  quanto  riguarda  la  possibilità  di  automatizzare  i  processi,  è  consigliabile  riuscire  ad 
automatizzare almeno l’operazione di scarico del pezzo dalla macchina a lavorazione ultimata. 
Ulteriori automatizzazioni non sono molto utili, specie se la domanda è estremamente variabile 
ed è richiesta massima flessibilità di produzione. Ad ogni modo, in una cella dovrebbero esserci 
macchine più o meno allo stesso “livello di automazione” (ad esempio, macchine che hanno tutte 
lo scarico pezzo automatico).
Bisogna  progettare  accuratamente  l’arrivo  dei  materiali  nella  cella.  Le  linee  guida  a  questo 
proposito sono ad esempio: porre tali materiali vicino all’operatore, per evitare che debba andare 
a cercarli  altrove,  utilizzare più possibile la forza di gravità perché consente di movimentare 
“gratis”  il  materiale,  utilizzare  i  sistemi  kanban/supermarket  (che  vedremo  in  seguito)  per 
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l’arrivo/partenza  di  materiale,  evitare  qualsiasi  tipo  di  accumulo.  Devono  essere  previsti  i 
movimentatori (chiamati anche Water Spider) che dotati di carrello o di attrezzatura adeguata si 
occupano  dei  grandi  spostamenti  da  una  cella  all’altra,  oppure  dal  supermarket  alla  cella. 
All’interno della cella invece sono gli operatori che si occupano di trasferire i materiali; devono 
trovarli sempre pronti all’uso, devono eseguire sempre le operazioni assegnate senza mai fare 
operazioni extra.
Figura  10 l'operatore  carrellista  assolve  al  trasporto  esterno,  mentre  l'operatore  nella  cella  conduce  le 
lavorazioni e gli spostamenti interni alla cella
Assegnare i lavori elementari all’interno della cella è un’attività strettamente correlata a come 
saranno disposti gli operatori dentro la cella. Esistono diverse tipologie di distribuzione delle 
operazioni e delle postazioni all’interno di una cella. Se ne illustrano alcune. 
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o Split the work
Gli operatori dentro la U sono in grado di agire su 
entrambe  le  linee  della  U  senza  fare  grandi 
spostamenti.  Questo  rende  possibili  moltissime 
varianti  della  distribuzione  del  lavoro.  Di 
conseguenza  questa  tecnica  ha  il  vantaggio  di 
trovare, tra le varie combinazioni possibili, quella 
che meglio viene incontro al Takt Time. Inoltre è 
possibile variare nel tempo questa combinazione, 
per  venire  incontro  alle  eventuali  variazioni  di 
domanda.  È  opportuno  che  il  primo  operatore 
esegua sia le operazioni finali,  che le operazioni 
finale.  Questo  automaticamente  crea  il  ritmo 
dell’intera cella.
o Circuito completo
In  questa  variante  un  solo  operatore  si  occupa  della 
cella. È semplice da attuare, ma richiede che l’operatore 
abbia una grande esperienza e una profonda conoscenza 
del  prodotto.  Solitamente  si  utilizza  questa  tecnica  a 
cella appena funzionante, per fare dei test di prova.
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Figura 11 esempio di "Split the work"
Figura 12 esempio di circuito completo
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o Circuito a Inseguimento
Si  tratta  di  un’immediata  variante  della  tecnica 
precedente. Prevede che due operatori seguano la linea 
compiendo tutto il percorso, uno dopo l’altro. Rispetto 
alla versione precedente, è una soluzione più produttiva 
ed efficiente,  consente di  ruotare il  lavoro rendendolo 
più interessante e meno faticoso.
o Flusso contrario
Prevede che gli operatori si muovano in senso opposto al 
materiale. Viene utilizzato soprattutto quando i prodotti, 
per  essere  movimentati  e  caricati  sulle  macchine, 
richiedono l’uso di entrambe le mani. È considerato un 
buon  compromesso  intermedio  prima  di 
agevolare/migliorare  il  processo  di  carico  scarico,  ad 
esempio con una parziale automazione dello stesso.
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Figura 13 esempio di "Inseguimento"
Figura 14 Esempio di "Flusso contrario"
Gionata Prinzo – Analisi e Modifica di un Impianto Manifatturiero e di Processi Industriali  
Secondo la Logica “Lean”
o Combinazione
Spesso le caratteristiche delle macchine e dei tempi in 
gioco  rende  necessaria  l’adozione  di  una  soluzione 
ibrida tra le varie opzioni viste.
o Un operatore ogni postazione
Questa soluzione ha il vantaggio di essere molto semplice 
da capire e da implementare, ma non comporta nessuno 
sforzo  di  bilanciamento  delle  operazioni.  Si  può  usare 
questa tecnica solo quando i tempi macchina sono simili. 
Per favorire la creazione del flusso continuo può essere 
utile mettere un sistema automatico di movimentazione, 
come ad esempio un nastro trasportatore.
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Figura 15 Esempio di Combinazione
Figura 16 esempio di operatore ogni 
postazione
Gionata Prinzo – Analisi e Modifica di un Impianto Manifatturiero e di Processi Industriali  
Secondo la Logica “Lean”
o A Forcella
Il numero di postazioni è più grande di uno rispetto al 
numero degli  operatori.  Ogni  operatore  si  muove sulle 
due postazioni (ad esempio lo scarico sulla macchina a 
monte,  e il  carico sulla  macchina a valle,  dopodiché il 
pezzo passa alle mani dell’operatore successivo). Questo 
sistema ha il vantaggio che il movimento degli operatori 
crea  automaticamente  il  ritmo.  In  pratica  può  essere 
implementata solo se i tempi macchina sono simili, e si 
riesce ad assolvere il takt time in modo  accettabile.
1.2.7: Il Kanban
La cella viene quindi progettata al fine di mantenere bilanciata la produzione dal punto di vista 
dei tempi, in modo da avere un ritmo costante e garantire la continuità della produzione. Resta 
comunque il fatto spesso non è possibile accorpare in una cella tutte le lavorazioni di tutto il 
ciclo di prodotto. Ad esempio una cella troppo complessa può essere più difficile da gestire. 
Oppure ci possono essere macchine fisse al pavimento, che non è possibile spostare per metterle 
nella cella. Oppure esistono semilavorati destinati a diverse produzioni, e non è consigliabile 
portare eccessiva eterogeneità in una sola cella.
Per questi e altri motivi, è ragionevole supporre che ci siano diverse celle nel reparto, e che un 
prodotto “output” di una cella sia un prodotto “input” per un'altra cella. È importante quindi che 
due celle siano regolate da un sistema che consenta loro un’efficace comunicazione in termini di 
pezzi da produrre e tempi di produzione. È quindi necessario accoppiare e coordinare l’attività di 
due celle in serie con due traguardi fondamentali: evitare che ci siano accumuli intermedi da una 
41/166
Figura 17 esempio di 
configurazione a forcella
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cella all’altra; fare sempre ciò che serve quando serve, sfruttando ad esempio la flessibilità della 
cella, e produrre altri semilavorati di altro tipo quando non è necessario produrre semilavorati di 
un certo tipo.
Per questo motivo sono nati i sistemi Kanban. Kan (看 o カン) significa “visuale”, Ban (板 o バ
ン ) significa “segnale” o “tabellone”.  In pratica dunque, tradotto letteralmente,  è un segnale 
visuale. Kanban di conseguenza è un qualsiasi segnale di tipo visuale per far iniziare un’azione, 
di qualunque tipo. Questa azione può essere il bisogno di un particolare materiale/prodotto, può 
essere un segnale visuale per richiedere l’assistenza o informazione. Quello che è importante è 
che il  segnale viene sempre fatto in maniera visuale e con procedure semplici,  concordate  e 
standardizzate in risposta ad esso.
Possono  essere  in  una  forma  qualsiasi:  un  cartellino  (Kanban  tradizionale),  in  forma  di 
contenitori (pieni o vuoti), in forma di spazio riempito o non per terra, in forma di una richiesta  
digitale  (e-Kanban)  per  fornitura  del  materiale  ecc.  Può  essere  in  qualsiasi  forma  visuale 
immaginabile che segnali,  in modo inequivocabile e comprensibile da tutti,  il  bisogno di una 
azione (fornitura, assistenza, informazione). Una cella a valle che preleva alcuni pallet di pezzi 
dal processo a monte, libera dello spazio. La presenza di spazio libero è anch’essa un segnale 
visuale. Anche questo semplice esempio è un tipo di Kanban: il processo a valle (cliente) va dal 
processo a monte (supermercato) per acquistare i pezzi di cui ha bisogno al momento e nella 
quantità  in  cui  ha  bisogno,  e  il  processo  a  monte,  in  funzione  di  questo  prelievo,  produce 
immediatamente la quantità che è appena stata prelevata.
Esistono comunque altre  varianti  più complesse.  Una delle  versioni più diffuse è  quella  che 
prevede l’utilizzo di cartellini e di un tabellone apposito. Nel momento in cui il processo a valle 
preleva dei contenitori di pezzi, l’operatore stacca dai contenitori stessi degli appositi cartellini, e 
li appende al tabellone.  Nel momento che questi cartellini  raggiungono un limite segnato nel 
tabellone, allora vuol dire che il  punto di riordino è stato raggiunto, e che è adesso possibile 
procedere con la produzione.
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Figura 18 esempio di tabellone per il Kanban
Il  punto di riordino è un concetto tipico dell’ingegneria industriale. Rappresenta quel livello di 
giacenza, raggiunto il quale è necessario ordinare nuovo materiale. Si calcola come segue:
SsltdmEOQ +⋅=
Dove  dm è la domanda media nell’unità  di  tempo e  lt è il  lead time,  ovvero il  periodo che 
intercorre dal momento che è stata richiesta la merce al momento in cui arriva, infine  Ss è la 
scorta di sicurezza. La formula indica che la merce che mi rimane al momento in cui emetto 
l’ordine  deve  bastare  a  sopravvivere  fino  a  che  non arriva  la  merce.  Di  conseguenza  se ad 
esempio ho una domanda media di 3 pezzi al  giorno, e ho un lead time di 15 giorni,  come 
minimo devo avere 45 pezzi a magazzino, altrimenti finisco i pezzi a mia disposizione prima 
dell’arrivo della nuova merce. Infine devo considerare la scorta di sicurezza per tenere conto 
dell’incertezza della domanda. Solitamente si calcola a partire dalle tabelle della distribuzione 
Gaussiana.
Per far funzionare il Kanban in maniera efficace, è necessario seguire le sei regole fondamentali:
1. nessun particolare difettoso non può essere inviato all’attività a valle 
2. il processo a valle viene a ritirare solo quello di cui ha bisogno e nulla di più 
3. l’attività  a  monte  deve  produrre  solo  ed  esclusivamente  la  quantità  esatta  ritirata 
dall’attività a valle 
4. la produzione deve essere bilanciata 
5. il kanban è il mezzo per ottenere una gestione particolareggiata 
6. stabilizzare e razionalizzare i processi
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1.3: Cenni sulle ultime correnti: il Lean Six Sigma
Le varie tecniche Lean che si sono susseguite nella storia hanno lo scopo, come si è ampliamente 
visto nei precedenti  paragrafi,  di eliminare qualsiasi tipo di spreco, al fine di raggiungere un 
certo obiettivo di costo e di produttività. Nel momento in cui si riesce a portare il costo medio 
variabile di produzione a un certo livello, vuol dire che è stato raggiunto l’obiettivo. Quello che 
però la Lean da sola non può controllare è la varianza del costo. Ad esempio, si supponga di 
riuscire a diminuire il costo medio da 10 € a pezzo, a 7 € a pezzo. Se la varianza è molto elevata,  
il dato 7 € in realtà non è molto veritiero, perché indica che si può passare da un range che va da  
un minimo “eroico” di, ad esempio, 3 € a un picco di inefficienza di 11 €.
Ecco perché sono state elaborate delle tecniche di sinergia tra la Lean Production e la Six Sigma 
sulla  base di  questo  paradigma:  la  lean  production  da sola  non è in  grado di  controllare  la  
varianza dei parametri obiettivo, la Six Sigma da sola non è in grado di ridurre gli investimenti e 
i costi operativi  attraverso progressivi miglioramenti  continui.  La sinergia delle due tecniche, 
incorporata  in  un  contesto  dal  background  culturale  molto  elevato,  può  portare  a  drastiche 
riduzioni di costo e grandi efficienze.
La  metodologia  Six  Sigma  è  stata  introdotta  per  la  prima  volta  con  grande  successo  dalla 
Motorola,  che dimostrò come fosse possibile  ridurre la varianza di processo a livelli  ritenuti 
impensabili.  Il concetto  teorico alla base della  teoria  Six Sigma è che il  valor medio di una 
variabile  aleatoria  risulta  poco  importante  se  è  ampliamente  disperso.  Soprattutto  se  la 
dispersione è tale da uscire dal range di tolleranza scritto nelle specifiche. Di conseguenza il Six 
Sigma descrive i metodi statistici per tenere sotto controllo la varianza di una variabile aleatoria, 
e fare in modo che sia coerente con le tolleranze ammesse.
La teoria statistica dice che all’interno di un range centrato sul valor medio e ampio 6 volte la 
deviazione  standard  (da  cui  il  nome  sei  sigma)  si  ha  più  del  99% delle  realizzazioni  della 
variabile  aleatoria.  Di conseguenza l’obiettivo è quello di fare in modo che questa ampiezza 
grande  Sei  Sigma  sia  esattamente  uguale  al  range  di  tolleranza  ammesso,  in  modo  tale  da 
produrre sempre pezzi conformi, con meno dell’1% di scarti. In sostanza si tratta di ridurre la 
deviazione standard del processo affinché sia grande quanto un sesto del range ammesso.
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1.3.1: Svolgimento
La metodologia Six Sigma si articola nelle seguenti fasi:
Definire.  In  questa  fase  il  gruppo  di  lavoro  deve  identificare  il  processo  o  prodotto  da 
migliorare, tradurre i bisogni del cliente in requisiti (detti in inglese CTQ – Critical to Quality), 
identificare i partecipanti necessari per il progetto e sviluppare una pianificazione di alto livello. 
Al termine solitamente si conduce un riesame, in cui si richiede alla Direzione l’approvazione a 
procedere. I principali strumenti utilizzati in questa fase sono: diagramma di flusso, diagramma 
di Gantt, diagramma “dentro o fuori dalla cornice”.
Misurare.  Questa  fase  consiste  nella  valutazione  dell’attuale  livello  di  prestazione  del 
processo  o  prodotto  relativamente  ai  requisiti  individuati.  Occorre  dapprima  individuare  e 
validare un adeguato sistema di misura, poi effettuare la misura. Infine, per confronto dei risultati 
con gli standard richiesti, si può calcolare l’attuale livello di sigma. Si utilizzano tipicamente: 
statistica descrittiva, campionamento, test di Ripetibilità-Riproducibilità (Gage R&R).
Analizzare. Sulla base dei dati misurati, si applicano le tecniche statistiche per individuare le 
cause  dei  difetti  e  per  quantificare  in  che  misura  ogni  causa  (o  l’interazione  tra  più  cause) 
influenza il requisito studiato e la sua varianza. Gli strumenti utilizzati sono numerosi, alcuni tra 
i  più  comuni  sono  qui  elencati:  analisi  della  varianza (ANOVA),  istogramma  di  Pareto, 
regressione, correlazione, stratificazione.
Migliorare  (Improve).  Questa  è  la  fase  in  cui  si  propongono  e  si  mettono  in  pratica  i 
miglioramenti: solo dopo aver compreso a fondo le cause dei difetti. È infatti una prerogativa del 
Sei  Sigma quella  di  evitare  che  si  salti  immediatamente  alle  soluzioni.  Occorre  creare  un 
ventaglio  di  possibili  soluzioni  agendo  direttamente  sulle  cause  più  importanti,  effettuare 
un’analisi di costi e benefici, valutare la necessità e le modalità di eventuali esperimenti o test 
pilota.  Per  selezionare  la  soluzione  migliore,  si  utilizzano  frequentemente:  FMEA (Failure 
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Modes and Effects Analysis), DOE (Design of Experiments - Progettazione degli Esperimenti), 
Analisi costi-benefici.
Controllare. In questa fase si tiene sotto controllo il processo, al fine di standardizzarlo e 
stabilizzarlo. Si quantifica l’entità del miglioramento e si intraprendono azioni di supporto come 
la redazione delle procedure definitive e l’addestramento del personale.
Si possono utilizzare i seguenti strumenti:  Diagramma di controllo, Piano di controllo della 
qualità.
Dalle iniziali delle fasi, questo metodo è indicato con l'acronimo DMAIC.
A queste sono state successivamente aggiunte:
Recognize: messa a punto della strategia di intervento; (livello zero del DMAIC);
Standardise: definizione e codifica della best practice, (livello sei del DMAIC);
Integrate:  azioni  complementari  a  supporto  della  filosofia  adottata,  (livello  sette  del 
DMAIC).
1.3.2: L’approccio integrato Lean e Six Sigma
Una applicazione  tipica  dell’approccio  congiunto  Lean  Production  e  Six  Sigma  riguarda  ad 
esempio lo snellimento di un tempo. Se il focus del progetto è la variabile tempo, l’approccio 
Lean Six Sigma consente di raggiungere contemporaneamente il doppio obiettivo di:
- ridurre il tempo medio con interventi tipici Lean di snellimento, controllo degli sprechi, 
eliminazione di attese inutili;
- ridurre la varianza del tempo con strumenti statistici di controllo varianza e analisi delle 
cause della dispersione.
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Figura 19 Il duplice effetto dell'approccio integrato Lean Six Sigma
Anzitutto il progetto deve partire, come ogni progetto, con una analisi dello stato attuale. Nel 
caso specifico è essenziale verificare sul campo quali sono le stazioni di lavoro, e analizzare i 
dati  dei  lavori,  per  capire  i  ritardi  di  tempo  che  ci  sono stati  in  passato.  Solitamente  viene 
rispettato il principio di Pareto, ovvero, il 20% delle entità è responsabile dell’80% del ritardo 
totale.  Con  una  analisi  di  Pareto  quindi  è  possibile  determinare  le  stazioni  più  critiche  (le 
cosiddette  Time Traps), e focalizzarsi su di essere, al fine di avere il massimo incremento di 
performance.
Per ciascuna delle maggiori  Time Traps individuate si assolve la consueta analisi  dello stato 
attuale,  misurazioni  dei  ritardi  e  individuazioni  delle  cause  e  degli  sprechi,  utilizzando  sia 
strumenti tipici Lean visti nel precedente capitolo (tecniche di mappatura, lavoro standard, celle 
di lavorazione, kanban, produzione pull), sia strumenti tipici Six Sigma, come diagrammi cause-
effetto, correlazioni, analisi delle Componenti Principali (PCA), Anova, strumenti Poka Yoke (“a 
prova di errore”).
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Capitolo 2: L’azienda Eurovinil S.p.A., la storia, i  
processi, lo stato attuale
2.1.1: Cenni storici dell’azienda
Figura 20 il logo dell'azienda.
EUROVINIL S.p.A. opera dal 1958 nel settore della  produzione di articoli  gonfiabili  con la 
tecnica di saldatura “ad alta frequenza”, che offre la migliore unione oggi ottenibile tra tessuti 
plastificati. Si realizza senza colle o adesivi, ma tramite una fusione controllata del materiale.
In questo tipo di saldatura sono assenti le pericolose zone di ricottura, presenti in quasi tutti gli 
altri tipi di saldatura. La caratteristica che ha sempre contraddistinto Eurovinil è stata quella di 
applicare  la  sua  tecnologia  di  produzione  ad  articoli  destinati  a  mercati  diversi.  Il  costante 
investimento nella ricerca e nell’aggiornamento dei prodotti ha permesso all’azienda di divenire 
in pochi anni leader dei settori nei quali si è presentata.
Nei primi anni della sua storia l’azienda produceva oggetti gonfiabili per il tempo libero, articoli 
promozionali,  giocattoli,  ecc.  Alla  fine  degli  anni  sessanta  il  marchio  Eurovinil  era  il  più 
importante del settore e si contraddistingueva per prodotti di alta qualità e di ottimo design. 
Sono di quel periodo gli accordi in esclusiva con la Walt Disney per la produzione di pupazzi 
gonfiabili e di articoli  promozionali  e  pubblicitari  che hanno riscontrato notevole  successo in 
tutto il mondo. Alla fine degli anni settanta questo settore è stato definitivamente abbandonato.
Nel 1969 avviene l’ingresso nel campo della nautica da diporto con la produzione del primo 
battello gonfiabile, il modello E1. Questo battello è stato il primo a essere realizzato con tessuti 
spalmati in Policloruro di Vinile (PVC) interamente saldato quando nel mercato imperavano i 
battelli costruiti con tessuti in gomma, le cui parti erano incollate e non saldate. L’utilizzo di 
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materiali  innovativi assemblati  tramite saldatura,  tecnica molto più affidabile dell’incollaggio, 
che garantiva notevoli economie di scala, ha permesso in pochi anni all’EUROVINIL di offrire 
una gamma molto diversificata di battelli e di divenire leader del settore in Europa.
Con l’avvento dei gommoni con carena in vetroresina di grandi dimensioni, che richiedono una 
forte personalizzazione alle esigenze del cliente e quindi un approccio più di tipo “artigianale” 
che industriale,  l’EUROVINIL ha deciso di  limitare  la  sua produzione ai  battelli  aventi  una 
lunghezza massima di 3 metri, i cui volumi di vendita sono adeguati ad una produzione su scala 
industriale.
Nel 1977 c’è stato l’ingresso nel settore della sicurezza in mare con la produzione della prima 
zattera autogonfiabile da diporto. Anche in questo caso in breve tempo la gamma delle zattere 
prodotte  si  è  notevolmente  ampliata.  Nel  1982 è stata  ottenuta  l’approvazione  del  Ministero 
Francese. Nel 1984 è stata prodotta ed approvata la prima serie di zattere per la navigazione 
professionale destinata alla Marina Mercantile.
In seguito sono state ottenute tutte le approvazioni necessarie per le varie normative nazionali ed 
internazionali  di  zattere  destinate  sia  alla  navigazione  da  diporto  che  mercantile  (Navi 
passeggeri,  da Carico  e  da Pesca).  Attualmente  la  gamma prevede zattere  da quattro  fino  a 
cinquanta Persone, del tipo Lanciabile, Ammainabile o Autoraddrizzante.
All’inizio  degli  anni  ottanta,  con l’esperienza  acquisita  nella  saldatura  di  tessuti  spalmati,  è 
iniziata la progettazione e produzione di articoli ad alto contenuto tecnologico destinati al settore 
militare (zattere di uso aeronautico mono e pluriposto, salvagenti autogonfiabili,  sacche per il 
sollevamento di aerei incidentati, cuscini divaricatori, distillatori solari ecc.). Nel 1985 è stata 
realizzata la prima Tenda a struttura pneumatica, che si contraddistingueva rispetto alle tende 
tradizionali per la rapidità di montaggio, per la possibilità di modularità con altre tende e per la 
facilità  di  trasporto.  Progressivamente  sono  state  realizzate  strutture  sempre  più  grandi  e 
complesse per coprire le esigenze di un mercato in continua evoluzione. Oggi sono disponibili 
tende a struttura pneumatica di  varia forma e dimensioni  (tende ricovero personale e mezzi, 
tende officina, hangar ricovero aerei ed elicotteri ecc.) progettate e costruite in accordo con le 
richieste dei vari clienti sia per usi civili sia militari.
I Clienti forniti sono rappresentati dalle Forze Armate dei principali paesi NATO, come pure 
dalle organizzazioni di Protezione Civile, Vigili del Fuoco, Gestione Emergenze, di vari paesi, 
sia Europei che extra-Europei.
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Attualmente l’EUROVINIL sta sviluppando progetti che prevedono la fornitura di sistemi che 
comprendano tende e servizi ad esse collegate quali ad esempio ospedali da campo, stazioni di 
bonifica NBC, ecc. EUROVINIL ha oggi acquisito una posizione di riconosciuta autorità nel 
settore degli equipaggiamenti logistici per uso campale. Il ruolo richiesto dagli utilizzatori, ed 
assunto dall’azienda,  è sempre più quello di un integratore di sistemi, piuttosto che quello di 
mero fornitore di oggetti.
Nel 1984 la EUROVINIL ha ottenuto dalla Direzione Generale delle Costruzioni Aeronautiche e 
Spaziali  il  riconoscimento  di  conformità  alla  normativa  NATO AQAP-1,  prima  azienda  del 
settore in Italia.
Nel 1989 la EUROVINIL ha ottenuto dal Registro Italiano Navale (RINA) la certificazione di 
conformità  alle  normative  per la  qualità  "ISO 9001".  Dal 1996 la  EUROVINIL fa parte  del 
gruppo Wardle Stores, divenuto successivamente Survitec Group. A questa holding fanno capo 
diverse  aziende  operanti  prevalentemente  nel  campo  della  sicurezza  della  navigazione  con 
produzione di zattere di salvataggio e di sistemi di abbandono nave sia per il settore civile che 
militare.  Tra queste le più importanti sono la RFD (Irlanda del Nord), Beaufort (Inghilterra),  
DSB (Germania) e la ISSI (USA).
Attualmente la EUROVINIL occupa circa 150 dipendenti nella sede, che misura una superficie 
di circa 20.000 mq. Ad eccezione della materia prima e di alcuni accessori, tutte le lavorazioni 
per ottenere il prodotto finito avvengono nello stabilimento di Grosseto. 
2.1.2: L’azienda oggi: le attività e i processi
Il layout attuale, prettamente per reparti (taglio, saldatura ad alta frequenza, cucitura, finitura e 
gonfiaggio  archi,  assemblaggio  finale,  confezionamento  zattere,  revisione  zattere)  deriva  dal 
fatto che in precedenza l’azienda era focalizzata essenzialmente sul processo di saldatura ad alta 
frequenza. Era considerata la core competency principale,  pertanto si cercava di usarla il  più 
possibile per la più ampia gamma di prodotti possibile. La produzione era quindi del tutto su 
richiesta: veniva costruito un prodotto con modalità “semi-artigianali”, esclusivamente sulla base 
delle specifiche espresse dal cliente.
Adesso la strategia si è spostata sulla progettazione di prodotto, in particolare su due prodotti  
principali: tende pneumatiche, zattere di salvataggio.
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Figura 21 Esempi di Tende Pneumatiche.
Figura 22 Esempi di Zattere di Salvataggio.
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Già da  alcuni  anni  l’azienda  ha  raffinato  i  progetti  e  le  funzionalità  di  questi  due  prodotti, 
ottenendo validi risultati dal punto di vista delle vendite. Si rende quindi necessario aggiornare la 
tipologia di produzione, rendendola coerente con questa strategia di prodotto, in modo tale da 
ridurre sprechi, puntare sull’efficienza, e conseguentemente avere maggior utile.
2.2: I prodotti della Eurovinil S.p.A.
2.2.1: La tenda pneumatica
La tenda pneumatica è il prodotto principale, in quanto contribuisce maggiormente al fatturato 
dell’azienda.  È dotata  di  struttura  pneumatica,  ovvero è  sorretta  grazie  al  gonfiaggio  di  una 
struttura formata da elementi pneumatici, alla pressione differenziale di 0,3 bar.
Figura  23 la  struttura  di  una  tenda  pneumatica  “a  3  archi”.  In  figura  sono  evidenziate  le  valvole  di  
gonfiaggio,  di  sovrappressione,  di  connessione  pneumatica  col  distanziale,  e  le  palerie  di  supporto  in  
corrispondenza del cambio pendenza.
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Figura 24 Esploso della tenda, e la terminologia dei componenti principali
Nell’esploso sono riportati i termini principali dei componenti della tenda pneumatica.
• Il telo di copertura funge da tetto e pareti della tenda. 
• I due teli frontali, anteriore e posteriore, fungono da facciate.
• Il telo di fondo funge da pavimento.
• Gli archi (l’elemento principale, responsabile del corretto funzionamento del prodotto).
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• I distanziali (l’elemento che si frappone tra gli archi in corrispondenza del colmo, e tiene 
gli archi alla distanza richiesta, ogni arco comunica pneumaticamente col suo distanziale 
a valle).
• La paleria (sistema di pali di alluminio che impedisce agli archi di ruotare, e funge da 
sostegno per fissare eventuali sistemi accessori come il sistema di illuminazione).
È un prodotto complesso sia perché formato da moltissimi componenti e processi (si prevedono 
circa 200 fasi di lavorazione per fabbricare una tenda) sia perché negli ultimi anni l’azienda ha 
cercato di venire il più possibile incontro alle esigenze dei clienti, generando quindi moltissimi 
modelli di tenda. Si riportano i modelli principali.
o Tenda Pronto Impiego
Figura 25 tenda pronto impiego.
Tenda a struttura pneumatica di nuova concezione, indicata per interventi di tipo immediato, al 
fine di fornire al personale operativo un punto di ricovero nel più breve tempo possibile e con 
ingombri ridotti.
 Leggerezza: pesa circa 40 kg;
 Ingombro Ridotto: stivabile in un bagagliaio di un’autovettura;
 Rapidità e facilità d'uso: si aziona con bombola CO2 in circa 30 secondi;
 Possibilità di personalizzazioni: la sacca valigia e la tenda stessa sono personalizzabili 
con grafiche ad hoc;
 Materiali:  parte  pneumatica:  tessuto  spalmato  poliuretano;  copertura:  tessuto  nylon 
idrorepellente; catino: tessuto PVC ad alta resistenza.
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o Tenda Piccola
Figura 26 tenda piccola.
Tenda a struttura pneumatica idonea per impieghi di pronto intervento e per soluzioni campali a 
lungo termine.
 Rapidità e facilità di montaggio: 1 solo operatore 4 minuti;
 Maggiore spazio utile interno: assenza di paleria verticale;
 Modularità: per mezzo di moduli di collegamento, corridoi, può essere collegata ad altre 
tende EV;
 Facilità di Trasporto: occupa solo 1m3;
 Materiali:  tessuto  spalmato  in  PVC di  nuova  concezione  che  riduce  l'irraggiamento 
solare;
Possibili Usi: alloggi operativi, ricovero persone/famiglie, posto medico avanzato, ospedale da 
campo.
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o Tenda Media
Figura 27 tenda media.
La tenda  Multifunzionale  nella  sua  composizione  base  a  tre  moduli  offre  una  superficie  di 
105m2.
 Modularità: aggiungendo moduli centrali si può ampliare la superficie fino a 160m2;
 Facilità di Montaggio: la struttura si monta senza l'utilizzo di personale specializzato;
 Rapidità di Montaggio: grazie alla tecnologia pneumatica, si monta in meno di un'ora, 
con notevoli vantaggi rispetto alle tradizionali strutture in metal frame;
 Facilità di trasporto: ogni modulo occupa solo 1,5 m2;
 Tecnologia: saldatura ad alta frequenza che garantisce, rispetto alle altre tecnologie, un 
completo isolamento dell'ambiente esterno;
Possibili Usi: Ricovero mezzi, officina, magazzino, ricovero persone, sale riunioni, sala mensa.
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o Tenda Hangar
Figura 28 tenda hangar.
L’Hangar Eurovinil  è stato studiato per essere destinato a molteplici  utilizzi  manutenzione e 
ricovero  di  elicotteri  o  di  mezzi  pesanti.  Grazie  alla  struttura  completamente  pneumatica 
l’Hangar garantisce la modularità, la facilità di trasporto e la velocità di montaggio.
In funzione del numero dei moduli  centrali,  possono essere ottenute lunghezze variabili.  Due 
porte carraie presenti sui moduli posteriore ed anteriore garantiscono il passaggio di mezzi di 
grandi  dimensioni.  La  struttura  è  fissata  al  terreno  per  mezzo  dei  picchetti  e  può  essere 
facilmente rimossa.
Possibili  Usi: Ricovero  mezzi  ed  elicotteri,  manutenzione  veicoli,  officina,  magazzino,  aula 
conferenze.
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Oltre alla tenda in sé per sé, ci sono alcuni accessori a corredo, di cui alcuni compresi nel prezzo,  
altri opzionali.
Gli accessori compresi nel prezzo sono:
Paleria:
Figura 29 esempio di paletto per l'aeratore.
Sacco con i vari pali necessari all’utilizzo della tenda: ci sono le aste distanziatrici, di supporto 
per la struttura da montare  nelle  apposite  sedi  in  corrispondenza del cambio  pendenza degli 
archi. Le aste distanziatrici hanno la funzione di irrigidire la struttura portante pneumatica. Ogni 
singola asta è articolata, per contenere l’ingombro durante il trasporto, ed è composta da due 
tratti  di  tubo collegati  mediante  uno snodo con dispositivo  di  blocco ad innesto automatico. 
Collegando i due terminali (delle aste) con gli innesti saldati sugli archi e portando lo snodo in 
posizione completamente dritta, si irrigidisce la struttura per mezzo di un perno di bloccaggio ad 
innesto automatico. Le aste hanno la funzione di aumentare la rigidità e la resistenza complessiva 
ai  carichi  e  in  più  servono come supporti  per  l’ancoraggio  degli  accessori,  quali  l’impianto 
elettrico. Nel sacco sono presenti anche i paletti per l’aeratore (ovvero un’apertura sul telo tenda, 
che può essere mantenuto aperto con un’apposita asta per permettere il ricircolo d’aria).
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Picchetti:
Figura 30 esempio di picchetto di controventamento.
Sacco con 22 picchetti da utilizzare per il fissaggio della tenda al terreno, al fine di aumentarne 
la resistenza al vento. Nel sacco è inclusa la mazza per piantare i picchetti.
Kit di gonfiaggio manuale e riparazione:
Figura 31 valigetta con il kit per le riparazioni di emergenza, e gonfiatore manuale
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Sono  compresi  due  gonfiatori  manuali  e  un  kit  di  emergenza  comprendente:  il  manuale 
d’istruzioni, valvole di gonfiaggio e di sovrappressione di ricambio, toppe (di tessuti identici a 
quelli della tenda stessa), colla e pennello per riparare eventuali falle negli archi, ago e filo per 
riparare il telo ombreggiature, se presente.
Gli accessori optional (a pagamento) sono:
Gonfiatore Elettrico:
Figura 32 esempio di gonfiatore elettrico.
Potenza elettrica  1.000W, tensione di  alimentazione  230 V 50Hz, grado di  protezione  IP54, 
doppio isolamento,  portata  (litri/minuto)  1.100,  prevalenza  (bar)  0.30 max.,  dimensioni  (mm 
LxPxH) 260x260x310.
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Impianto Elettrico di Illuminazione:
Figura 33 esempio di impianto di illuminazione.
È composto dal quadro di distribuzione, lampade al neon, prolunghe, lampade di emergenza.
Telo Coibente: 
Figura 34 telo coibente montato nella tenda.
Realizzato  in materiale  ignifugo,  protegge l'ambiente  interno dalla  condensa e  dall'umidità  e 
favorisce il mantenimento della temperatura.
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Tappeti: 
Figura 35 esempio di tappeto.
Tappeto speciale a riciclo vinilico di colore verde. Composto da strisce arrotolabili,  crea una 
pavimentazione interna che isola dall'umidità del terreno e trattiene la polvere.
Kit Ombreggiatore: 
Figura 36 telo ombreggiatore montato sulla tenda.
Protezione  esterna  che  abbatte  la  temperatura  interna  di  circa  5-7  gradi  e  protegge 
dall'irraggiamento solare.
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Grella Livellante: 
Figura 37 singola grella livellante.
In materiale altamente resistente, svolge la funzione di livellare la superficie sottostante la tenda 
e permette la composizione di percorsi di camminamento.
Climatizzazione: 
Figura 38 generatore d'aria calda, condizionatore, pompa di calore.
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2.2.2: La zattera di salvataggio
La zattera di salvataggio è un prodotto fondamentale per l’emergenza nautica, reso obbligatorio 
in Italia per imbarcazioni professionali (imbarcazione usata da un’azienda come ad esempio per 
trasporti, traghetti, pesca, ecc…) e diporto (imbarcazioni private omologate per navigare a oltre 
minimo 6 miglia dalla costa).
Esistono diversi modelli di zattera a seconda dalla normativa di riferimento cui deve sottostare. 
Per quanto riguarda il diporto in Italia, è prevista la zattera Coastaldry per navigazioni tra 6 e 12 
miglia dalla costa, mentre per oltre 12 miglia è obbligatoria la zattera  ISO (nel rispetto della 
norma ISO 9650).
Figura 39 Zattere Coastaldry e ISO destinate all'Italia.
Esistono molti altri modelli a seconda del paese di destinazione e delle normative presenti (per 
ogni paese ci sono normative differenti cui sottostare, oppure non esistono normative e in quel 
caso è sufficiente il modello standard). Uno dei fattori  principali è che deve necessariamente 
esistere un modello di zattera per ogni norma vigente cui la zattera stessa dovrà sottostare.
Per quanto riguarda la navigazione professionale, le normative sono più stringenti e sottostanno a 
una particolare convenzione denominata S.O.L.A.S., apposita per la sicurezza della navigazione 
professionale.
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Figura 40 Esempio di zattere S.O.L.A.S.
Figura 41 la confezione della zattera.
Il  funzionamento  delle  zattere  è  il  seguente.  Inizialmente  la  zattera  è  confezionata  in  un 
contenitore compatto, da cui fuoriesce una fune. In caso di necessità di abbandonare la nave, le 
persone a bordo gettano la confezione in mare mantenendo la fune in mano, e tirano forte la fune 
stessa. Questo fa sì che la bombola all’interno della zattera (contenente una miscela di azoto e 
anidride carbonica a pressioni che raggiungono talvolta i 200 bar) venga aperta. Il gas si diffonde 
velocemente nella zattera gonfiandola in breve tempo. La zattera è dotata di luce lampeggiante 
sul montante, per agevolarne la visibilità, e al suo interno ha le seguenti dotazioni:
- acqua
- cibo liofilizzato
- medicinali
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- fuochi di emergenza
- batterie di ricambio per la luce lampeggiante
- kit di riparazione, nel caso di foro sulla zattera
- remi
Le dotazioni in questione possono variare a seconda della norma di riferimento.
La zattera è costituita da: un telo di fondo, con tasche per la zavorra e per la bombola; due 
tubolari  (uno inferiore e uno superiore)  che costituiscono le pareti  della  zattera,  su cui sono 
montate le corde di armamento; un tubolare montante (assente nel modello Coastaldry) dotato di 
tenda al fine di coprire e proteggere le persone nella zattera.
Ogni  due  anni  la  zattera  deve  essere  sottoposta  a  revisione.  Che  può  essere  ordinaria o 
straordinaria.  Nella  revisione ordinaria  la  zattera  viene  aperta,  viene  controllata  la  scadenza 
della bombola, il funzionamento della luce, la scadenza delle dotazioni deperibili come acqua, 
cibo, medicinali. Se viene trovato un materiale che ha scadenza entro due anni dopo la data di 
revisione in corso, vuol dire che scadrà prima della prossima revisione, pertanto viene sostituito. 
Nella  revisione straordinaria  invece,  oltre  a  queste  attività,  viene anche gonfiata  la  zattera  e 
tenuta gonfia per circa tre ore (anche questo valore dipende dal modello di zattera) al fine di 
verificarne la tenuta. In caso di perdita viene riparata.
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2.3: I reparti e i processi
Figura 42 Le aree del layout attuale.
Si riporta ora una breve descrizione di ogni reparto, in modo da illustrare le attività e le sequenze 
logiche  della  produzione dell’Eurovinil.  Ci  si  riferisce  alla  numerazione  e  alla  nomenclatura 
della Figura 42.
• Fase di ricezione materie prime (1: receiving - 2: quality inspection – 3: storing).  
Le materie prime dell’azienda sono bobine di tessuto poliestere spalmato in polivinilcloruro 
(PVC). Queste bobine vengono ricevute nella zona di carico e scarico evidenziata in figura. I 
magazzinieri registrano l’arrivo e, dopo che la merce è stata accettata dal controllo qualità, la 
preparano e la stoccano nel magazzino.
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Figura 43 La zona di ricezione e spedizione, esempi di bobine di PVC
• Fase di Taglio (4: cutting).  
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Lungo il corridoio principale sono poste le due macchine per il taglio del tessuto (una per il 
taglio automatico, una per il taglio manuale). Gli operatori montano la bobina su un’apposita 
traversa, la svolgono lungo un tavolo, e procedono con il taglio dei settori richiesti per la 
produzione.
 
Figura 44 Il reparto del taglio e alcuni esempi di pezzi tagliati.
• Fase di Saldatura (5 e 7: High Frequency Welding)  
I settori affrontano una fase di saldatura ad alta frequenza. Questa tecnologia rappresenta la 
competenza base dell’azienda,  il  cuore del macroprocesso aziendale.  In tale  fase i  settori 
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vengono  arricchiti  con  delle  borchie  e  accessori  vari,  oppure  vengono  saldati  tra  loro. 
Tramite varie saldature progressive si arriva al semilavorato completo. 
Il  procedimento consiste nel frapporre le parti  da saldare fra due elettrodi,  uno mobile  e 
l’altro fisso. Quello mobile viene premuto verso quello fisso, schiacciando il materiale. Una 
volta che la pressione ha raggiunto il valore opportuno, agli elettrodi viene applicata una 
tensione sinusoidale di opportuno valore, e a una frequenza prefissata. Si genera calore per 
effetto joule, e dopo pochi secondi i pezzi risultano saldati.
 
Figura 45 il reparto di saldatura HF e alcune macchine.
• Fase di Cucitura (6: Sewing)  
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Alcuni accessori (come strisce di velcro, o bottoni di vario tipo) devono essere cuciti  sul 
tessuto. Si rende necessaria una fase di cucitura in cui le operatrici utilizzano varie macchine 
da cucire a 1 o 2 aghi. Spesso questa fase deve seguire un preciso ordine in base a precedenze 
tecnologiche,  di conseguenza capita spesso che un semilavorato venga movimentato dalla 
saldatura alla cucitura, successivamente di nuovo alla saldatura.
Figura 46 estratto del reparto cucitura.
• Saldatura finale e gonfiaggio degli archi (8: Arches Welding; 9: Arches Inflate)  
I vari semilavorati che compongono l’arco vengono saldati insieme in questo reparto tramite 
saldatura a caldo, ottenendo l’arco completo. L’arco finito viene gonfiato e affronta un test di 
tenuta: viene tenuto in sovrappressione per 1 ora, e a pressione normale per 24 ore.
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Figura 47 deposito degli archi che affrontano il test di tenuta.
• Saldatura a caldo (10: Hot Welding)  
Alcuni semilavorati  (come ad esempio i semilavorati  particolarmente ampi come i  teli  di 
copertura  e  i  fondi  delle  tende)  devono  affrontare  una  fase  di  saldatura  a  caldo.  Per  le 
giunzioni più ampie tra settori è da preferirsi la saldatura a caldo rispetto alla saldatura HF: 
riesce ad essere più efficace e veloce nel caso di giunto con profili più irregolari, e inoltre 
permette di comprimere e modellare il giunto per farlo divenire dello spessore richiesto.
Vengono  utilizzate  macchine  a  cuneo per  creare  lunghe  giunzioni  di  saldatura,  oppure 
macchine  a soffio per le giunzioni più corte. Le prime sono macchine dotate di un lungo 
tavolo, e di un carrello scorrevole con operatore a bordo, ancorato sul lato lungo del tavolo. 
L’operatore monta i due giunti in un’apposita sede sul carrello scorrevole (il tavolo è di aiuto  
per poggiare i teli stesi), e a questo punto il carrello comincia a scorrere lungo il tavolo per 
procedere con la saldatura.
La saldatura a soffio invece è un processo in cui i due giunti da saldare vengono accoppiati e  
fatti imboccare manualmente in un sistema di rulli, che trascinano i lembi e li premono tra 
loro mentre  viene  mandato  su di  essi  un getto  d’aria  calda  necessario alla  saldatura.  La 
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macchina è dotata di cappa e di condotto di aspirazione per evacuare i gas che si generano da 
questo processo.
  
Figura 48 macchina a soffio, macchina a cuneo, ed estratto del reparto di cucitura, saldatura a caldo e 
gonfiaggio archi.
• Assemblaggio finale (11: Final Assy)  
I  vari  semilavorati  che  compongono  una  tenda  vengono  tutti  portati  nelle  postazioni  di 
assemblaggio.  Tramite  un  paranco  apposito  viene  sollevato  il  telo  di  copertura  e  viene 
affrontata la saldatura finale (saldatura del telo di copertura al fondo). Dopodiché il paranco 
viene movimentato nella postazione di assemblaggio, accanto alla postazione di saldatura, in 
cui vengono montati  gli archi al  suo interno, vengono gonfiati,  per verificarne il corretto 
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montaggio. La tenda gonfiata viene lavata e pulita, viene sgonfiata, viene ripiegata all’interno 
di un apposito sacco tenda. Viene infine imballata ed è pronta per essere spedita al cliente.
 
Figura 49 estratti della zona di assemblaggio, con le due zone di assemblaggio ai lati della zona di saldatura.
 
• Dotazioni e cordami (kitting)  
Le tende e soprattutto le zattere hanno bisogno di corde e accessori di vario tipo. In questa 
zona vengono preparati cordami utilizzati, le dotazioni e i vari kit di accessori.
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Figura 50 La postazione dotazioni e cordami
• Gonfiaggio e Confezionamento Zattere (Rafts Inflating and Packing)  
Le zattere nuove saldate in reparto di saldatura HF affrontano qui una fase di armamento 
(vengono  accessoriate  manualmente  delle  varie  corde  necessarie  al  funzionamento)  e 
gonfiaggio. La zattera viene tenuta gonfia per circa 3 ore in media (dipende dalla grandezza 
della zattera), allo scopo di verificarne la tenuta. Le zattere che superano questa fase vengono 
confezionate.
Il processo di confezionamento consiste nell’accessoriare la zattera dei vari kit di emergenza 
(acqua,  medicinali,  cibo  liofilizzato,  remi  ecc…)  e  nel  montarla  all’interno  della  sua 
confezione.  Si  tratta  di  un’operazione  da  eseguire  con  cura,  altrimenti  la  zattera  non  si 
aprirebbe nel modo richiesto. Per questa fase si utilizzano operatori fortemente specializzati. 
Inoltre la zattera deve essere posta sotto una pressa apposita, per fare in modo che entri nella 
confezione. Dopo aver chiuso e imballato la confezione, la zattera è pronta per essere spedita.
• Revisione Zattere (Rafts Servicing)  
Ogni  due  anni  la  zattera  deve  essere  revisionata,  al  fine  di  verificarne  la  funzionalità, 
eventualmente  riparare  i  difetti,  e  sostituire  le  dotazioni  andate  a  male.  Il  processo  di 
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revisione  è  simile  al  confezionamento,  con  la  particolarità  che  ogni  zattera  ha  una  sua 
particolare storia, e necessita ogni volta di un tipo di ricezione, revisione, spedizione diverso 
in base alle richieste del cliente.
Figura 51 estratto del reparto di armamento, confezionamento e revisione zattere.
• Spedizione (Ship)  
I prodotti finiti vengono stoccati nel magazzino e spediti.
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2.4: Generalità sulla saldatura ad alta frequenza
Figura 52 macchina per la saldatura ad alta frequenza.
La saldatura ad Alta Frequenza (High Frequency Welding) è un processo in cui le superfici da 
unire vengono riscaldate alla temperatura di rammollimento o di fusione tramite dissipazione di 
corrente  elettrica  per  mezzo  di  un  campo elettrico  ad  alta  frequenza,  e  con applicazione  di 
pressione controllata, per lo più senza materiale d’apporto.
Il materiale da saldare viene posto uno sopra l’altro tra due appositi elettrodi, e viene attivata tra 
di essi una corrente alternata ad alta frequenza. Si genera dunque calore per effetto joule dovuto 
alle dissipazioni di energia nel mezzo dielettrico. Tale calore, unito alla pressione controllata 
applicata tra gli elettrodi che schiacciano il materiale fino allo spessore desiderato, innesca il 
procedimento di diffusione molecolare e di coalescenza. Dopo aver disattivato la corrente in alta 
frequenza,  la  pressione  viene  mantenuta  per  un  certo  periodo,  al  fine  di  completare 
adeguatamente il processo di fusione. Generalmente non si utilizza materiale d’apporto, e non 
c’è bisogno di ulteriori azioni di rifinitura al prodotto finito.
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2.4.1: Applicabilità
Tale tecnologia sfrutta le caratteristiche dielettriche di un materiale plastico, in modo da creare 
per  effetto  joule un aumento  di  temperatura,  localizzato  nel  giunto da saldare.  È importante 
quindi che il materiale da saldare abbia caratteristiche dielettriche tali da creare una dissipazione 
sufficiente allo scopo. In particolare deve possedere una costante dielettrica relativa ε e un fattore 
di dissipazione tan(δ) tali che il fattore di perdita (pari al prodotto tra i due) sia almeno pari a 10-2.
La costante dielettrica relativa ε è un numero adimensionale, maggiore di uno, che quantifica la 
polarità di un mezzo dielettrico, ovvero la sua capacità di polarizzarsi a livello molecolare. In 
pratica, nel caso di materiale fortemente polare, le molecole si orientano in direzione coerente al 
campo  elettrico,  e  di  conseguenza  ne attenuano  l’entità.  Più un materiale  è  polare,  più  esso 
attenua il campo elettrico a cui viene sottoposto. Nella fattispecie si tratta del numero per il quale 
si deve moltiplicare la costante dielettrica del vuoto ε0 per avere la costante dielettrica assoluta 
del mezzo. Si può dunque scrivere la formula:
0εεε =r
Il  secondo  termine,  il  fattore  di  dissipazione  tan(δ)  tiene  conto  invece  del  fenomeno  di 
dissipazione  di  un  condensatore  reale.  Il  sistema  costituito  da  due  elettrodi  e  il  materiale 
frapposto, dal punto di vista dell’analisi dei circuiti, è da considerarsi un condensatore. Come 
tutti  i  condensatori  reali,  esso  è  schematizzabile  con  una  resistenza  in  parallelo,  che  ne 
rappresenta le perdite. Di conseguenza oltre alla corrente IC circolante nel condensatore, sfasata 
esattamente di 90° rispetto alla tensione, esiste anche una corrente IR circolante nella resistenza, 
in fase con la tensione.
Figura 53 i fasori dei parametri in gioco nel processo.
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L’angolo δ tra corrente teorica e corrente reale è quindi l’angolo che quantifica tale fenomeno. Il 
coefficiente  tan(δ) è dunque il coefficiente di dissipazione. Il fattore di perdita è il prodotto tra 
costante dielettrica relativa e coefficiente di dissipazione.
Materiali come Acetato di cellulosa (CA) Poliammide 6, Polivinilcloruro (PVC) e in generale 
tutti i polimeri a struttura polare presentano un fattore di perdita ben oltre il valore limite, quindi 
sono  perfettamente  saldabili  con  tale  tecnologia.  Materiali  invece  come  le  Poliolefine,  il 
Polietilene,  il  Polistirene  e  Poliestre  (il  nucleo  del  tessuto usato dall’azienda)  non sarebbero 
saldabili. I materiali che sono di poco sotto la soglia di saldabilità vengono preparati tramite un 
aumento di temperatura (che aumenta la costante dielettrica e li rende saldabili).  Nel caso in 
esame il tessuto è composto da uno strato di pasta di PVC spalmata su un’anima formata da un 
tessuto di fili di poliestere, con la tecnologia della Spalmatura. Con tale trattamento il PVC entra 
anche tra le trame del tessuto di poliestere (che non fonde durante la saldatura,  per i  motivi 
sopraesposti).  Tale  caratteristica  rende  questo  tipo  di  tessuto  adatto  alla  tenuta  pneumatica, 
perché il PVC in questo modo ha modo di occupare tutti i pori delle maglie del tessuto. Grazie a 
questa caratteristica l’aria non ha modo di entrare, nemmeno dall’estremità del tessuto, evitando 
così il fenomeno descritto in figura (l’aria entra da un’estremità del tessuto, fa il giro completo 
del tubolare, ed esce dall’altra estremità).
Figura 54 schema del fenomeno di perdita d'aria nel caso di tessuto non spalmato in PVC.
Essenzialmente  per  questo  motivo  il  tessuto richiesto  al  fornitore  è  richiesto  esclusivamente 
tessuto trattato con la tecnica della Spalmatura.
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2.4.2: Caratteristiche tecniche e parametri
La macchina per la saldatura in alta frequenza è una pressa, predisposta per alzare o abbassare un 
elettrodo mobile di forma opportuna, che comprime il materiale allo spessore desiderato contro 
un elettrodo di riscontro solidale al piano fisso.
La potenza erogata in questo processo è molto variabile, dipende dall’applicazione prevista, e 
può variare da qualche decina di Watt a qualche centinaio di KiloWatt. Per calcolare la potenza 
in gioco, si considera anzitutto che la potenza elettrica di interesse nel processo, ovvero quella 
che viene dissipata in calore, è la potenza attiva del bipolo, ovvero:
P = VC Itot cos φ = VC Itot sin δ = VC IC tg δ
Inoltre in un circuito capacitivo si ha che
IC = 2πf VCC
Mentre la capacità è
C = εA S/d
Quindi  sostituendo  nella  prima  espressione  si  ottiene  la  formula  complessiva  della  potenza 
termica, in funzione dei parametri di processo:
P = 2πf VC2 S/d ε0 ε tg δ
Questa formula evidenzia quali parametri da dimensionare per determinare la potenza. Si nota 
che i parametri  S (area) e d (distanza) sono specifici del progetto di prodotto e non si possono 
variare. Inoltre  ε  e tg  δ sono specifici del materiale. Di conseguenza, per avere controllo sulla 
potenza, bisogna controllare la frequenza f e la tensione V.
Anche  la  frequenza  non  interviene  molto  nel  dimensionamento  della  potenza,  perché  ha  il 
seguente  vincolo:  deve  essere  scelta  in  modo  da  non  disturbare  le  radiocomunicazioni.  Il 
CISDRA (Comitato  Internazionale  Soppressione  Disturbi  Audizioni)  ha  fissato  tre  valori  di 
frequenza adatti a questo scopo: 13.65 MHz, 27.12 MHz (è il valore più usato), 40.68 MHz.
La tensione di conseguenza è il parametro fondamentale per il calcolo della potenza dissipata, in 
quanto essa dipende dal suo quadrato. Solitamente la tensione efficace ai capi varia in un range 
da 600 a 1200 Volt.
Per evitare che nascano archi elettrici indesiderati tra il piano mobile e il piano fisso viene posto 
uno strato isolante tra il materiale e il piano fisso.
Il tempo di saldatura deve consentire di raggiungere la temperatura di rammollimento (quindi 
dipende dalla potenza,  dalla temperatura di fusione del materiale  e dal calore specifico dello 
80/166
Gionata Prinzo – Analisi e Modifica di un Impianto Manifatturiero e di Processi Industriali  
Secondo la Logica “Lean”
stesso). Solitamente tale  tempo è dell’ordine di 2 o 4 secondi.  Il  tempo di mantenimento in 
pressione solitamente è pari a circa la metà del tempo di saldatura.
2.5: Cenni su sistema informativo e gestione della  
produzione
Si vuole  illustrare  il  processo di  gestione  della  produzione,  partendo dal  momento  in  cui  la 
funzione commerciale emette l’ordine di vendita (chiamato OV) di un certo lotto di tende.
Tale  OV è  un  documento  che  contiene  tutti  i  dati  necessari  alla  transazione  commerciale: 
tipologie e quantità ordinate, tipologia di pagamento, tipologia di trasporto, data, clausole, ecc…
Il documento fondamentale per l’organizzazione della produzione è ovviamente la distinta base. 
La  distinta,  come  noto,  è  la  scomposizione  ad  albero  dei  materiali  e  semilavorati  che 
compongono il prodotto finito veduto sul mercato. Nel nostro caso tale distinta è organizzata ad 
albero in tre livelli: materie prime, semilavorati, prodotti finiti. Nel momento in cui tale ordine è 
emesso, esso viene scomposto attraverso i dati della distinta base al fine di giungere alle seguenti 
informazioni:
- materie prime totali richieste per la produzione
- semilavorati da produrre
Per quanto riguarda il primo punto, viene elaborato il documento chiamato  dettaglio impegni, 
ovvero il documento in cui vengono elencati i materiali totali per assolvere la commessa (ovvero 
materie prime per singolo pezzo, presenti in distinta base, moltiplicate per la quantità ordinata 
presente  in  ordine  di  vendita).  Tale  documento  servirà  ad  esempio,  all’ufficio  acquisti,  per 
verificare  se  la  disponibilità  di  magazzino  basta  ad  assolvere  la  produzione  e  procedere  ad 
ordinazioni presso i fornitori in caso contrario. Viene quindi dato origine all’MRP necessario alla 
produzione.
Per quanto riguarda il secondo punto, i semilavorati  da produrre, si sottolinea che sono stati  
definiti ufficialmente al secondo livello della distinta base dei semilavorati notevoli, necessari 
alla creazione del prodotto. I semilavorati in questione sono i seguenti:
o psc tende (assemblaggio)
o frontali
81/166
Gionata Prinzo – Analisi e Modifica di un Impianto Manifatturiero e di Processi Industriali  
Secondo la Logica “Lean”
o linea zattere
o archi
o revisioni zattere
o kit accessori zattere
o zattere grandi
o settore b2
o telo tende
o distanziatori
o fondi
o prototipi
o varie confezionamento
o sacchi
Questi semilavorati ufficiali in distinta sono stati decisi sulla base dell’esperienza e della facilità 
di gestione. Oltre al dettaglio impegni quindi vengono emessi altri documenti necessari a far 
partire la produzione di ciascun lotto di semilavorati, chiamati Ordini di Produzione (OP). 
Sulla base quindi delle quantità da vendere vengono prodotti tanti OP, ciascuno per ogni lotto di 
semilavorati, con la relativa quantità di semilavorati da produrre.
Ogni  semilavorato  presente  in  distinta  possiede  un  proprio  Ciclo  di  Lavorazione  (CL), 
comprendente le fasi di lavoro e i tempi standard (ottenuti con un cronometraggio a campione).  
Di conseguenza l’Ordine di Produzione viene ulteriormente scomposto, attraverso i dati del CL, 
nelle Bolle di Produzione. La Bolla di Produzione è il documento più “elementare” che dà input 
a una particolare lavorazione di un lotto di manufatti ad una macchina. Di conseguenza essa, 
sulla base del ciclo e delle quantità da vendere, riporta la lavorazione da compiere, e la quantità 
di pezzi da produrre in quella particolare lavorazione.
Tale bolla possiede anche delle apposite tabelle che gli operatori di produzione devono riempire, 
segnalando il loro nome e numero di matricola, l’orario a cui hanno lavorato a quella particolare 
lavorazione, il  numero di pezzi prodotti durante tale orario. Questi orari servono sia a tenere 
traccia del lavoro svolto dagli operatori (dati da utilizzare in amministrazione per il calcolo delle 
retribuzioni), sia a capire se una lavorazione ha richiesto più o meno tempo rispetto allo standard. 
Se ha richiesto più tempo, sarà compito dell’ufficio industrializzazione indagare sul qual è stato 
il problema e prendere i provvedimenti necessari.
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Grazie ai tempi così registrati  e al costo orario della manodopera è possibile di conseguenza 
risalire al costo della manodopera diretta, per ciascun semilavorato e per ciascuna lavorazione.
Quando tutte le bolle del relativo ordine di produzione sono state compilate e le lavorazioni  
eseguite, è possibile registrare i dati nel software e chiudere l’ordine di produzione.
Figura 55 Flusso dei documenti per la Gestione della Produzione.
Il sistema informativo consente inoltre di creare delle apposite estrazioni, attraverso delle query. 
Il sistema informativo permette vari tipi di estrazioni, secondo data, OP, operatore, macchina, 
ecc…
Ad esempio, dal momento che ogni fase del CL è codificata con un preciso numero di fase, è 
possibile estrarre i dati relativi  a tutte le lavorazioni di quella precisa fase svolte in un certo 
periodo prefissato. Oppure relativamente a un singolo OP. La query restituisce direttamente un 
foglio excel con riportati automaticamente la durata consuntiva e la durata standard inserita a 
priori nel sistema, per valutarne con immediatezza eventuali scostamenti.
2.5.1: Cenni sul sistema della gestione per la qualità
L’azienda, dal 1989, ha un sistema di gestione per la qualità certificato ISO 9001.
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Le teorie  dichiarate  dall’azienda  in  merito,  ufficializzate  nel  Manuale  della  Qualità,  sono  a 
favore  dell’approccio  per  processi,  e  degli  strumenti  ai  fini  della  conduzione  efficace  di 
procedure  e  monitoraggi,  al  fine  di  perseguire  il  miglioramento  continuo  delle  performance 
aziendali.
Il sistema Qualità della Eurovinil S.p.A. individua i seguenti principali processi aziendali, di cui 
rimanda alle procedure relative:
1. Processo di progettazione di nuovi prodotti
2. Processo di approvvigionamento materie prime e/o semilavorati
3. Processo di produzione dei manufatti
4. Processo di commercializzazione e fornitura dei manufatti
5. Processo per la revisione e riparazione di mezzi di salvataggio (zattere) e tende a struttura 
pneumatica
6. Processo di Miglioramento Continuo
Ciascuno di questi processi è illustrato nel manuale della qualità per mezzo di diagrammi di 
flusso. Il Manuale rimanda anche alle procedure, le quali descrivono con maggior dettaglio i 
singoli  processi,  evidenziando  le  responsabilità,  i  documenti  e  le  procedure  di  controllo  per 
mantenere il sistema efficace e performante.
A titolo  di  esempio,  si  riporta  il  diagramma di  flusso relativo  al  processo “Progettazione  di 
Nuovi Prodotti”.
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Figura 56 Diagramma di flusso del processo di sviluppo prodotto.
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Il processo si articola quindi nelle seguenti fasi (mettendo in evidenza i documenti di controllo 
relativi): 
1) dopo la richiesta di sviluppo (generalmente da parte degli uffici commerciali,  ma non 
necessariamente), gli elementi principali del progetto vengono valutati per assicurare la 
Fattibilità Tecnica.
2) Se il  progetto  è  considerato  fattibile,  si  esegue una  pianificazione  dello  sviluppo del 
progetto, comprendente le verifiche, i riesami di progetto, le risorse necessarie. Si giunge 
così a una valutazione dei costi relativi  a tale sviluppo, e al giudizio sulla  Fattibilità 
Economica.
3) Se il progetto è autorizzato a seguito della fattibilità economica, il progetto evolve come 
pianificato, si assolvono le verifiche e i riesami previsti. Prima dell’industrializzazione, si 
assolve la Validazione di Primo Livello, al fine di valutare la rispondenza del prodotto 
così  progettato  con  le  specifiche  iniziali.  Tale  validazione  serve  essenzialmente  a 
procedere all’industrializzazione di prodotto.
4) Dopo aver  industrializzato  a buon fine il  processo,  si  procede con la  Validazione di 
Secondo  Livello,  con  la  quale  si  certifica  che  il  prodotto  è  coerente  con  i  mezzi 
produttivi. Il prodotto a questo punto fa parte del portafoglio prodotti dell’industria.
Coerentemente con questo processo, per ogni progetto di sviluppo viene redatto un documento 
generale,  detto  Piano di  Sviluppo.  Tale  documento  viene  svolto  man  mano  che  il  progetto 
evolve, e contiene in ordine cronologico tutti i momenti di sviluppo e controllo. Quindi, in linea 
di  massima,  è  composto  da:  fattibilità  tecnica,  pianificazione,  fattibilità  economica,  riesame 
elementi in ingresso, verifiche, riesami (ed eventuali verbali con i risultati), validazione di primo 
e secondo livello, eventuali altri documenti tecnici relativi alla descrizione del prodotto (disegni, 
capitolati, verbali di verifica, relazioni proprie o dei fornitori che hanno partecipato allo sviluppo 
ecc…).
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2.6: Obiettivi del lavoro di Stage
2.6.1: impostazione generale
Il  primo argomento affrontato dell’esperienza  di  stage è stato l’impostazione del progetto di 
relayout.  Era  già  stato  deciso  dal  vertice  aziendale  di  condurre  questo  tipo  di  progetto,  dal 
momento che l’attuale layout (prettamente per reparti) non è più adatto al tipo di produzione 
affrontata attualmente.
Il layout attuale è prettamente per reparti (si veda paragrafo  2.3) tipico della produzione semi-
artigianale  che  avveniva  in  precedenza.  Adesso  si  cerca  di  puntare  di  più  sulla  qualità  del 
prodotto  e  della  progettazione,  pertanto  si  rende necessario  adeguare  il  sistema produttivo  a 
questa strategia.
Figura 57 Le aree del layout attuale.
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Sono stati fatti numerosi studi di layout in passato, e come primo passo si è deciso di rivedere  
questi vecchi studi, e di fare una sintesi di tutte le migliori soluzioni elaborate, implementandole 
in un nuovo studio di layout.
Così facendo si è pervenuti a uno studio preliminare di layout, da considerarsi come la base di 
partenza per lo studio. I cambiamenti principali sono i seguenti (si consulti la Figura 58).
• (Colore Rosso): Spostamento delle macchine a cuneo e la zona di assemblaggio archi 
nell’ala  sud  ovest,  al  fine  di  raccogliere  in  una  sola  area  le  operazioni  finali  della 
produzione tende. Questa zona inoltre chiuderebbe perfettamente il ciclo del flusso di 
materiale per quanto riguarda la produzione delle tende.
• (Colore Verde):  Spostamento  del  gonfiaggio archi  dall’ala  nord est  alla  zona sud del 
locale reparto di saldatura HF. Si intende infatti  creare una vera e propria linea archi 
(rappresentata  dalla  freccia  verde),  e  l’area  gonfiaggio  archi  dovrebbe  essere  posta 
immediatamente a valle di quest’ultima.
• (Colore Blu): Spostamento del reparto di confezionamento e revisione zattere dall’ala sud 
ovest all’ala nord est. Si intende far questo per liberare l’ala sud ovest, che a questo punto 
accoglierebbe l’assemblaggio finale, e creare appunto un flusso lineare di materiale per 
quanto riguarda la produzione di tende. Inoltre si vorrebbe aggiungere un nuovo centro 
ricezione e spedizione zattere nei pressi del nuovo confezionamento, in modo da ricevere 
le zattere qui e non più al centro spedizione/ricezione del magazzino. Questo viene fatto 
al fine di avere un flusso materiale delle zattere  molto più lineare.  Infine si vorrebbe 
creare una vera e propria linea zattere (rappresentata dalla freccia blu).
• (Stella  Nord  Est):  in  questa  zona  è  presente  un  tendone  utilizzato  come  deposito  e 
lavaggio  tende.  Si  vorrebbe  ridefinire  questa  zona,  ad  esempio  creando  un  deposito 
zattere.
• (Stella al centro): in questa zona è presente il locale per la ricarica dei carrelli elevatori.  
In  un’ottica  di  risparmio  di  spazio  di  stabilimento,  si  vorrebbe  trasferire  quest’area 
all’esterno dello stabilimento e utilizzare questo spazio per altre attività.
• (Stella Sud Ovest): si vorrebbe ridefinire l’area di carico e scarico merci, cercando ad 
esempio di dividere la ricezione e la spedizione in due zone diverse, al fine di rendere più 
semplici queste attività. Inoltre si vorrebbe creare un nuovo spazio per il deposito tende 
88/166
Gionata Prinzo – Analisi e Modifica di un Impianto Manifatturiero e di Processi Industriali  
Secondo la Logica “Lean”
in questa zona (che attualmente sono stoccate all’esterno). Inoltre quest’area sarà adibita 
alla ricezione delle bobine PVC, mentre le zattere in revisione dovranno essere ricevute 
in un nuovo punto di ingresso, nei pressi del nuovo confezionamento zattere.
Figura 58 modifiche principali nel progetto di relayout
A  livello  generale,  il  nuovo  layout  dovrebbe  comparire  come  in  figura.  Si  noti  che  il 
confezionamento e revisione zattere sono state spostate nell’ala nord-est, mentre nell’ala sud-
ovest è stato messo l’assemblaggio finale tende. Questo creerebbe un flusso di materiale ordinato 
e circolare, evidenziato dalle frecce.
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Figura 59 Progetto di Massima del nuovo Layout
2.6.2: Obiettivi del progetto di re-layout
Si procede dunque con la progettazione del re layout  secondo le linee guida del  progetto di 
massima, allo scopo di verificare se è possibile conseguire i seguenti obiettivi.
o Ridurre  l’entità  dei  lotti  di  produzione attraverso  l’implementazione  dei  concetti  di 
flusso continuo. (Quindi produrre in maniera più flessibile).
o Ridurre  la  lunghezza  delle  movimentazioni  con  carrello,  cercando  di  implementare 
delle celle di lavorazione a flusso continuo, quindi di fatto eliminando le movimentazioni 
con carrelli all’interno delle celle.
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o Ridurre il numero di carrelli impiegati nello stabilimento.
o Ridurre il lead time di produzione, con conseguente aumento di produttività e riduzione 
di manodopera diretta.
o Ridurre le ore-uomo, e quindi il numero di operatori impiegati.
Figura 60 esempi di "Spaghetti-Maps" ovvero percorsi delle movimentazioni tramite carrelli elevatori
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Capitolo 3: La modifica di layout dello stabilimento,  
progetto generale
3.1: La Prima Fase di Progettazione
3.1.1: Il Team di progetto, e le prime criticità di implementazione
Al fine di verificare la validità delle soluzioni proposte, si è deciso di formare un team di persone 
esperte delle tematiche relative alla produzione nello stabilimento, e di fissare a cadenza fissa 
delle riunioni in cui discutere e ridefinire le soluzioni di progetto.
Il team è formato da:
• Ing. A. G. : Responsabile della produzione
• Gionata Prinzo: ufficio industrializzazione – referente del progetto di re-layout
• E. B. : ufficio industrializzazione – responsabile della pianificazione della produzione, 
della stesura dei cicli, della gestione della produzione
• F.  F.  :  ufficio  industrializzazione  –  responsabile  dei  disegni  tecnici  e 
dell’ingegnerizzazione del prodotto
• M.  M.  :  ufficio  magazzino  –  responsabile  della  gestione  delle  giacenze,  logistica 
magazzino
• A. S. : Caporeparto produzione zattere
• L. G. : Caporeparto produzione tende
• M. F. : Responsabile tecnico elettronico
Durante la prima riunione sono emersi alcuni punti chiave, riguardati sia problemi principali dei 
processi operativi da risolvere contestualmente al progetto di relayout, sia problemi da affrontare 
per il relayout stesso.
• Per quanto riguarda il reparto di saldatura HF c’è effettivamente il problema del flusso 
produttivo estremamente intricato e inefficiente. Teoricamente i semilavorati dovrebbero 
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essere messi su uno scaffale, ma questo è sempre pieno, e di conseguenza i pallet con i 
semilavorati vengono sparsi per il reparto, causando notevoli disguidi per la mancanza di 
spazio e per la ricerca del materiale. In questa zona è essenziale implementare le celle di 
produzione,  e prevedere un’area gonfiaggio archi  grande come quella  attuale.  È stato 
deciso inoltre di aggiungere uno scaffale aggiuntivo.
• Per quanto riguarda il reparto zattere, come per il caso della saldatura, il problema è il 
flusso materiale delle zattere in revisione, che non è lineare. Le zattere provengono dalla 
zona di ingresso del magazzino, vanno nell’area di controllo accettazione,  dove viene 
controllata la matricola, le revisioni passate, e tutti i documenti relativi alla tracciabilità. 
Dopo un periodo di attesa la zattera viene revisionata e imballata, e viene stoccata su una 
seconda rulliera, che funge da magazzino prodotti finiti.
• Sempre a riguardo dell’area zattere, il problema principale è quello dello stoccaggio delle 
zattere  revisionate.  Attualmente  viene  adoperata  una rulliera,  che ospita  i  pacchi  con 
dentro le zattere revisionate. Questa rulliera nei periodi di produzione intensa è sempre 
piena, e gli operatori sono costretti a mettere le zattere impilate su pallet per terra. Non 
solo, ma il problema principale è quello di trovare la zattera da spedire tra quelle stoccate 
sulla rulliera e quelle sui pallet, operazione che deve essere condotta leggendo tutte le 
etichette di tutte le zattere fino a trovare quella richiesta (operazione che condotta tutto il 
giorno diventa molto stressante). Dopodiché le zattere da inviare devono essere montate 
su un pallet, e portate col trans pallet fino al centro spedizione.
• Per  quanto  riguarda  l’assemblaggio,  un  problema  può  essere  il  trasferimento  delle 
macchine  a  cuneo.  Si  tratta  di  macchine  particolari,  che  necessitano  di  apposito 
ancoraggio al terreno e necessitano di un pavimento liscio per scorrere in modo regolare, 
al  fine  di  ottenere  una  saldatura  idonea.  Si  dovrà  procedere  al  loro  trasferimento 
prevedendo un binario ulteriore per lo scorrimento.
• Sempre  per  l’assemblaggio,  molti  sostengono  che  nella  zona  prevista  non  c’è  molto 
spazio  per  due  piazzole  di  assemblaggio.  È  necessario  progettare  accuratamente  la 
posizione delle piazzole e delle macchine, nonché studiare l’utilizzo dei paranchi al fine 
di rendere il processo scorrevole.
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• Per  quanto  riguarda  il  magazzino,  bisogna prevedere  un  nuovo scaffale  per  le  tende 
confezionate. Dovrà essere più profondo di quelli utilizzati attualmente, per contenere il 
pacco della tenda che è più grande.
• Bisogna trovare una zona adatta ad ospitare il locale carica batterie dei carrelli. Dovrebbe 
essere  una  zona  esterna,  ma  possibilmente  chiusa  e  riparata  per  evitare  problemi  di 
umidità  che  potrebbero  danneggiare  gli  impianti  elettrici,  nonché  prevedere  la 
costruzione di un percorso liscio e coperto che i carrelli possono percorrere in sicurezza 
per raggiungere l’interno dello stabilimento.
• Bisogna prevedere anche nuovi portoni per le zone di carico scarico perché quelli attuali 
sono vecchi e poco funzionali.
In  questa  fase  operativa  il  lavoro  principale  è  stato  quello  di  condurre  molti  colloqui  con i 
membri  del team, al  fine di raffinare progressivamente le soluzioni  ai  problemi riscontrati  (i 
problemi specifici verranno esaminati più avanti in una trattazione specifica per reparto).
Si è giunti, dopo diverse riunioni, a una soluzione da considerarsi definitiva, per la quale è stata 
stilata una lista di azioni da fare per realizzarla. Per ciascuna azione sono stati decisi i fornitori  
possibili, sono stati contattati al fine di avere un preventivo, mentre per le azioni da svolgere 
internamente è stato stimato il costo della manodopera necessaria per quel lavoro. Si è giunti alla 
fine ad avere una voce di preventivo di costo per ciascuna azione individuata.
Al  fine  di  analizzare  più  in  dettaglio  i  problemi  accennati,  si  procede  ora  alla  trattazione 
dell’analisi del relayout per ogni singolo reparto.
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3.2: Considerazioni sul reparto di Saldatura ad Alta  
Frequenza
Figura 61 pianta del reparto di saldatura ad alta frequenza allo stato attuale
In questo reparto è presente l’ampio parco macchine adibito alla tecnologia di saldatura ad alta 
frequenza. Si tratta di una trentina di macchine (circa 36), nominate principalmente in base alla 
loro potenza massima erogabile in kilowatt (ad esempio, la macchina chiamata “60” è in grado di 
erogare massimo 60 kW).
È necessario distinguere tra due tipi di macchina: a vassoio e non. Le macchine a vassoio sono 
quelle più grosse, in cui lo stampo fisso e il tessuto da saldare vengono posti su di un vassoio  
scorrevole, che in seguito viene fatto scorrere sotto il montante al fine di eseguire la saldatura.
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Figura 62 Esempio di macchina a vassoio
Questo tipo di macchine solitamente è più grosso e normalmente dotato di pedana sopraelevata 
di legno per permetterne l’utilizzo alle operatrici. Questo tipo di macchina è ancorato al terreno, 
pertanto  lo  spostamento  di  tali  macchine  è  da  considerarsi  estremamente  costoso.  Di 
conseguenza, come ipotesi semplificativa, si pone il vincolo di non spostare macchine a vassoio.
A sua volta è possibile distinguere anche macchina a vassoio longitudinale (se il vassoio entra 
nel montante dal suo lato più corto, in tal caso la macchina possiede la sigla “longit” oppure “l”),  
o trasversale (se invece entra dal lato più lungo, e in questo caso possiede la sigla “tr”).
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Figura 63 esempi di macchine non a vassoio
Le macchine non a vassoio sono quelle più piccole, in cui lo stampo e il tessuto vengono posti su 
un  piano  fisso  di  lavorazione,  direttamente  sotto  il  controstampo  mobile.  Queste  macchine 
possono  essere  facilmente  spostate  in  un’ottica  di  re-layout,  a  patto  che  vengano  raggiunte 
dall’impianto elettrico, e dal sistema idraulico di acqua (per il raffreddamento) e aria compressa 
(per il funzionamento).
Un primo cambiamento fondamentale è quello di aggiungere uno scaffale, al fine di evitare che 
vengano in futuro lasciati i semilavorati nello stabilimento. Tale scaffale è stato previsto nella 
parete nord (che attualmente è occupata da alcune macchine e da una piazzola di assemblaggio).
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Figura 64 dettaglio della posizione in cui si prevede di mettere il nuovo scaffale
Per decidere come affrontare il layout di questo reparto, è stata fatta un’analisi di criticità dei 
semilavorati.
3.2.1: Analisi di Pareto sulla criticità dei semilavorati
È stata  condotta  un’analisi  dei  dati  dell’anno passato  per  quanto riguarda  la  produzione  dei 
semilavorati, allo scopo di individuare i semilavorati più critici, che dovrebbero essere prodotti 
con una linea di produzione più efficiente e snella possibile.
Anzitutto  sono stati  considerati  tutti  gli  Ordini  di  Produzione  dell’anno  scorso,  e  sono stati 
raggruppati per semilavorati (ad esempio, tutti gli OP per gli archi, per i teli tenda, per la linea 
zattere ecc…).
Dopodiché sono stati calcolati due parametri: quantità totali ordinate e ore di manodopera totali. 
Sono  stati  creati  due  diagrammi  ordinati  in  modo  decrescente,  per  mettere  in  evidenza  i 
semilavorati con i valori più alti.
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Si conduce un’analisi incrociata di questi due fattori, assegnando un punteggio “di criticità” per 
ogni semilavorato. Lo svolgimento è questo: si assegna un punteggio  PQ a ogni semilavorato 
sulla  base  degli  ordini  totali.  Il  criterio  di  attribuzione  dei  punteggi  è  svolto  attraverso  una 
normalizzazione sul valore più alto. Nel caso delle quantità ordinate il valore più alto è la voce 
“telo tende”, di conseguenza si normalizzano le varie voci rispetto ad esso, e si moltiplica per 10. 
Si ottengono i seguenti valori.
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voce 
quantità  
ordinate punteggio
psc tende 2445 1,846816225
frontali 6642 5,016995241
linea zattere 7394 5,585013974
archi 6018 4,545660548
revisioni 456 0,344436891
kit 7075 5,344059219
zattere grandi 424 0,320265881
b2 9852 7,441649671
telo tende 13239 10
distanziatori 3277 2,475262482
fondi 2266 1,711609638
prototipi 184 0,138983307
varie confezionamento 1810 1,367172747
sacchi 6876 5,193745751
Si assegna inoltre un punteggio PMDO per quanto riguarda le ore di manodopera totale. In modo 
identico, in questo caso normalizzando rispetto al valore di “psc tende” che è quello più alto.
voce
manodopera 
totale punteggio
psc tende       27.985,917 10
frontali         19.857,18 7,09541909
linea zattere         17.379,07 6,209932974
archi         17.015,35 6,079968794
revisioni         16.795,65 6,001465304
kit         15.257,62 5,451893048
zattere grandi         11.504,17 4,11069854
b2           8.382,56 2,995279438
telo tende           6.332,27 2,262664779
distanziatori           5.693,81 2,03452788
fondi           4.249,46 1,518426693
prototipi           1.853,65 0,662349808
varie confezionamento 1107,799981 0,39584195
sacchi              959,34 0,342792341
Per  valutare  la  criticità  complessiva,  tenendo  conto  sia  di  quantità  sia  di  ore  di  lavoro,  è 
necessario stabilire dei pesi da attribuire ai due parametri, per tenere conto della loro differente 
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influenza. Ad esempio, si è pensato di assegnare un peso WMDO pari a 3 alla manodopera totale, e 
un peso  WQ di 2 alla quantità totale ordinata. Il punteggio di criticità complessiva  PTOT viene 
quindi calcolato con una somma pesata dei punteggi.
PTOT = PQ * WQ + PMDO * WMDO
I punteggi ottenuti sono:
psc tende 33,6
frontali 31,3
linea zattere 29,7
archi 27,3
revisioni 18,6
kit 27,0
zattere grandi 12,9
b2 23,8
telo tende 26,7
distanziatori 11,0
fondi 7,9
prototipi 2,2
varie confezionamento 3,9
sacchi 11,4
Quindi, mettendo in ordine decrescente si ottiene questa lista di semilavorati.
psc tende 33,6
frontali 31,3
linea zattere 29,7
archi 27,3
kit 27,0
telo tende 26,7
b2 23,8
revisioni 18,6
zattere grandi 12,9
sacchi 11,4
distanziatori 11,0
fondi 7,9
varie confezionamento 3,9
prototipi 2,2
Si ottiene che i 4 semilavorati più critici sono: assemblaggio tende, frontali, linea zattere, archi.
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3.2.2: Considerazioni sui semilavorati critici
PSC Tende
L’assemblaggio delle tende (che sugli ordini di produzione viene chiamato PSC ovvero Parte 
Saldata  Completa)  è  un  processo  produttivo  che  non  avviene  in  saldatura,  bensì  nell’area 
apposita di assemblaggio. Nel progetto completo di relayout originale questa attività è prevista 
nell’ala sud ovest insieme alle saldature finali (come previsto al paragrafo 2.6.1)2.6.1, in modo 
da rendere le operazioni finali più veloci e snelle.
Frontali
Per quanto riguarda i frontali, si prevede di porre una cella di lavorazione a flusso continuo che 
include alcune delle operazioni per la produzione dei frontali. In prima approssimazione, si può 
considerare che la  cella  sia  costituita  dalle  3 macchine a vassoio 15longit,  30longit,  100-01. 
Eventualmente è possibile prevedere un’area cucitura al suo interno.
Figura 65 progetto di massima della cella vano porta
In un primo momento si preferisce procedere con considerazioni di massima, al fine di avere 
un’idea delle macchine che è necessario spostare, e avere quindi le prime basi per richiedere dei 
preventivi  per  lo  spostamento  di  macchine,  revisione  impianto  idraulico  di  raffreddamento, 
impianto  elettrico.  Si  parlerà  più  approfonditamente  della  cella  vano  porta  nel  capitolo 
riguardante i progetti di dettaglio.
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Zattere
Per quanto riguarda la  linea  zattere,  si  parte  dal  fatto  che è  necessaria  la  macchina  100-03, 
l’unica macchina a vassoio del ciclo di lavorazione. Di conseguenza si è deciso di spostare le 
altre macchine del ciclo, al fine di creare un percorso pressoché circolare.
Figura 66 progetto di massima della cella zattere, nell'area nord ovest del reparto
Tale cella prevede due principali difficoltà di implementazione:
- le macchine nella zona più a nord non sono vicine a nessuna colonna o parete, il 
che  rende  difficile  la  modifica  dell’impianto  elettrico.  L’unico  modo  per  far 
giungere l’energia alle macchine è quello di prevedere delle strutture di cemento 
vicino a queste macchine, tali da ospitare il quadro elettrico relativo.
- Le  operazioni  finali  richiedono  dei  tavoli  per  operazioni  manuali,  quindi  si  è 
dovuto  procedere  a  ricavare  lo  spazio  necessario  richiesto  dall’operazione  (il 
rettangolo più piccolo in figura).
Archi
La linea archi,  similmente alla  linea zattere,  deve svolgersi  attorno alla macchina 100-02, in 
quanto macchina a vassoio. Essa non potrà in ogni caso contenere tutte le operazioni del ciclo 
perché sono previste in esso anche altre macchine a vassoio.
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Figura 67 Pianta della cella archi, con il gonfiaggio archi a valle di essa
Per rendere davvero efficace la cella ci si è posti l’obiettivo di porre a valle di essa lo spazio per 
il gonfiaggio archi. È stato deciso di ricavare tale area lungo la parete sud. La cella archi quindi 
si sviluppa verso sud, per ottenere un percorso lineare diretto fino alle piazzole di assemblaggio, 
previste nell’ala ovest.
Altre Modifiche
Si prevede un’altra area cucitura, nell’angolo nord est, vicino alle macchine 30tr, 30 e 60. Tali  
macchine hanno immediatamente a monte o a valle un’operazione di cucitura, quindi si suppone 
di avvicinare la cucitura al fine di ridurre le movimentazioni.
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Figura 68 la posizione dell'area cucitura
Per quanto riguarda la cucitura, c’è il problema che allo stato attuale essa non può entrare nel 
reparto  di  saldatura.  Le  macchine  saldatrici  ad  alta  frequenza  creano  un  campo  magnetico 
oscillante ad alta frequenza, che impedisce il corretto funzionamento di qualsiasi apparecchio 
elettronico.  Di  conseguenza  le  macchine  da  cucire  allo  stato  attuale  non  funzionano 
correttamente.  Le  soluzioni  pensate  per  risolvere  questo  problema  sono  due:  o  prevediamo 
l’utilizzo  di  macchine  da  cucire  puramente  meccaniche,  oppure  si  prevede  un  cablaggio 
dell’elettronica delle macchine da cucire verso una cabina esterna al reparto.
3.2.3: Layout previsto per la Saldatura
Il layout previsto, viste le considerazioni citate, è il seguente.
105/166
Gionata Prinzo – Analisi e Modifica di un Impianto Manifatturiero e di Processi Industriali  
Secondo la Logica “Lean”
Figura 69 layout previsto per il reparto di saldatura ad alta frequenza
Tale  modifica  prevede  lo  spostamento  di  circa  14  macchine,  con  conseguente  revisione  e 
modifica  dell’impianto  elettrico  (costo  preventivato  di  circa  10000  €)  e  idraulico  (costo 
preventivato di circa 3000 euro). Inoltre un punto critico del progetto è lo spostamento della 
macchina  a  Soffio  (soffio02)  che  prevede  un  impianto  di  captazione  polveri  a  valle.  Di 
conseguenza il suo spostamento richiede la ricostruzione del suddetto impianto. Si sottolinea che 
al  momento  non è stata  fatta  una progettazione  puntuale  delle  attività  produttive  nella  cella 
(ovvero il vero cuore della progettazione di una cella produttiva). Si preferisce per ora rimanere a 
grandi linee nell’analisi, con l’unico scopo di giungere a un costo di massima dei lavori.
Per procedere alla stima dei costi, sono stati aggiunti i preventivi dei fornitori esterni. Per quanto 
riguarda  i  lavori  svolti  internamente,  sono state  condotte  delle  stime di  costo  in  merito  alla 
manodopera usata per condurre il  lavoro,  calcolata  come segue: durata  prevista del lavoro * 
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numero operatori dedicati * costo di un’ora di manodopera (16,80€). È stato tralasciato il costo 
per  mancata  produzione  (difficilmente  calcolabile,  a  causa  dell’estrema  eterogeneità  dei 
semilavorati).
Una stima dei costi relativa ai lavori relativi a questo reparto è la seguente:
Lavoro Costo (€) Categoria
Nuovo Aspiratore macchina a soffio 780 Carpenteria Macchine
Spostamento macchine (allestimento 
celle)
8h*10op* 16,80 =
1344 Carpenteria Macchine
Spostamento area 
prototipi/riparazioni
1h*1op * 16,80=
16,80 Carpenteria Macchine
Allestimento area gonfiaggio archi 2h*1op* 16,80=33,60 Carpenteria Macchine
Scaffalatura aggiuntiva 2h * 4op * 16,80=134,4 Magazzino
Impianto elettrico saldatura 10000 Imp. Elettrico
Rivedere impianto aria/vuoto/acqua 
saldatura 3000 Idraulica
TOTALE 15275
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3.3: Considerazioni sul reparto di Confezionamento  
Zattere
3.3.1: Stato Attuale
Lo stato attuale prevede il reparto Confezionamento zattere nell’ala sud ovest.
Figura 70 Il flusso delle zattere in revisione nel reparto di confezionamento zattere
Il processo fondamentale di questo reparto è senza dubbio la revisione delle zattere. Ogni zattera 
venduta affronta per legge tale revisione ogni due anni (come riportato nel paragrafo 2.2.2).
In relazione alla Figura 70 si illustrano le fasi principali del processo:
Fase 0: ricezione. Le zattere vengono ricevute nel punto di ricezione del magazzino. 
Vengono movimentate con carrello elevatore verso il punto di smistamento.
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Fase 1: smistamento.  L’impiegata esamina i documenti  delle zattere,  ne decide il 
tipo di revisione (ordinaria  o straordinaria),  ne stampa i  documenti  per l’avvio dei 
controlli.  Se  la  revisione  è  straordinaria,  la  zattera  viene  portata  nella  zona  di 
gonfiaggio revisioni straordinarie, al fine di verificarne la tenuta. Se è ordinaria, questa 
fase viene omessa, e la zattera è direttamente posta nelle rulliere, per la fase 2.
Fase 2:  controllo bombole.  L’operatore lungo le rulliere esegue il controllo delle 
bombole,  e sostituisce quelle  in  scadenza.  I  pallet  visualizzati  in viola  contengono 
appunto le bombole nuove appena gonfiate nella stazione apposita.
Fase 3: revisione. La zattera in uscita dalle rulliere viene stesa sul tavolo da due 
operatori, e affronta la revisione vera e propria (in cui vengono controllate la luce e le 
varie dotazioni a corredo). A fine revisione gli stessi operatori rimpiegano la zattera 
dentro un apposito sacco di nylon,  che viene chiuso con una semplice  saldatura a 
caldo.
Fase 4: pressatura. La zattera viene messa nella sua confezione e viene messa in una 
pressa, per fare in modo che entri nella confezione stessa. L’operazione è agevolata 
dal circuito idraulico di sottovuoto, che viene collegato al sacco di nylon ed evita che 
ci siano rotture. L’operatore stesso della pressatura imballa la confezione e procede, 
con l’aiuto di un paranco, a porre la confezione imballata nella scatola di cartone.
Fase 5: stoccaggio. Come già accennato, è la fase più critica del processo, in quanto 
la zattera deve essere cercata (operazione molto lunga e faticosa quando ci sono molte 
zattere stoccate) e prelevata a mano da due operatori. (Ne servono due perché è un 
collo pesante, che può raggiungere facilmente gli 80 kg, e in quella zona non arriva il 
paranco). 
Fase 6:  spedizione.  la zattera prelevata è messa su un pancale  e viene portata al 
centro spedizione del magazzino, dove viene presa dai corrieri.
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In  questo  reparto  vengono  anche  visionate  e  confezionate  le  zattere  nuove  (quelle  che 
provengono dal reparto di saldatura). Si illustra brevemente questo processo.
Le zattere vengono già parzialmente “armate” nel reparto di saldatura. Per armamento si intende 
il montaggio di tutte le corde relative al funzionamento della zattera. Dalla saldatura le zattere 
parzialmente armate vengono poste nell’area contrassegnata come “gonfiaggio e armamento”. 
Tale armamento necessita di per sé che la zattera venga gonfiata. Finito l’armamento la zattera 
viene tenuta gonfia per un certo periodo di tempo al fine di verificarne la tenuta. Il periodo di 
tempo varia in base al modello della zattera.
Alla fine di questa fase, le zattere vengono portate nei tavoli per assolvere alla dotazione degli 
accessori, e alla pressatura, in modo identico alle zattere in revisione. Nel caso di zattere nuove 
non esiste  problema di stoccaggio,  perché vengono immediatamente  spedite  ai  clienti  che le 
hanno ordinate.
3.3.2: Le opzioni di ricezione zattere in revisione
Il progetto di massima prevede di spostare tale area nell’ala nord est, in cui si trova attualmente il 
gonfiaggio archi (approfittando del fatto che tale operazione è spostata in saldatura).
Il cambiamento principale da apportare è quello di creare un centro apposito per la ricezione e 
spedizione zattere, in modo tale da eliminare la movimentazione interna di zattere rendendo il 
loro percorso di attraversamento più breve. Tale centro deve fungere anche da ufficio/call center 
per i clienti che hanno mandato al zattera a revisionare e desiderano sapere in quanto tempo sarà 
pronta per la riconsegna.
Per tale centro sono state prese in considerazione due opzioni principali. Un’opzione consiste nel 
porla nell’attuale locale di carica carrelli. La seconda opzione consiste nel porre la ricezione e la 
spedizione nella stessa zona, in corrispondenza della porta dotata di “copri/scopri”.
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Figura 71 le due opzioni di ricezione zattere. In alto, la prima opzione, con ricezione nella stanza accanto, in 
cui attualmente c'è il locale carica carrelli. In basso, la seconda opzione, la porta con copri scopri.
I motivi principali a favore della seconda opzione sono:
 Specie per le revisioni, è importante che le impiegate che ricevono o inviano le zattere siano 
a stretto contatto con gli operatori. Nell’ambito delle revisioni ogni zattera ha una sua storia, 
delle sue caratteristiche, viene ricevuta, revisionata e spedita in modo sempre diverso. Se ci 
fossero  problemi  al  momento  della  ricezione  e  spedizione,  le  impiegate  devono  poter 
chiedere informazioni in maniera semplice e veloce agli operatori, senza ogni volta dover 
camminare  per  lunghi  tragitti.  Sarebbe  un grosso  ostacolo  al  lavoro,  un  tornare  indietro 
rispetto allo stato attuale.
 Si  dovrebbe  utilizzare  il  paranco  anche  per  la  fase  di  ricezione  e  spedizione:  si 
risparmierebbe  l’impiego  costante  di  operatori  asserviti  a  queste  fasi  (con  conseguente 
risparmio sul  costo di  manodopera)  e  con snellimento  e  semplificazione  dell’operazione. 
Porre la ricezione in un’altra stanza non consentirebbe questo miglioramento essenziale del 
processo.
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 Porre la ricezione in questa zona consentirebbe di avere un flusso circolare delle zattere. 
Studiando adeguatamente  il  layout,  le zattere  entrerebbero dalla  zona con copri  e scopri, 
vengono poste nelle rulliere, attraversano i tavoli di revisione e le presse, vengono stoccate 
nelle rulliere ritornando esattamente allo stesso punto, rimanendo sempre nelle vicinanze. 
Comporterebbe un grande risparmio di spazio, di percorso, di tempo. Ecco un esempio di 
come potrebbe essere il layout in questo caso: (le frecce verdi sono il flusso di zattere in 
revisione)
Figura 72 il flusso delle zattere in revisione (in verde)
 Porre la ricezione in questa zona lascerebbe il locale carrelli libero per poter mettere i 
centri  dotazioni/cordami/revisione  articoli  militari,  che  altrimenti  non  si  saprebbe  dove 
mettere.
3.3.3: L’abbassamento stradale
In entrambi i casi è richiesta l’esecuzione di un lavoro stradale, in quanto per arrivare a tale 
piazzola è presente un ponte, che impedisce il passaggio a mezzi più alti di 4 metri. Si prevede 
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quindi un lavoro per l’abbassamento di circa mezzo metro al fine di garantire il passaggio a tutti i 
mezzi. Inoltre si prevedono anche dei marciapiedi laterali con transenne per garantire il transito 
dei pedoni in sicurezza.
È  stato  redatto  quindi  un  progetto  per  tale  abbassamento  stradale  ed  è  stato  richiesto  un 
preventivo presso la ditta A.A., il quale si aggira attorno ai 26.000€.
Figura 73 il progetto di abbassamento stradale con transenne e marciapiedi laterali
3.3.4: Il paranco del confezionamento
Attualmente  il  paranco del  confezionamento  viene usato  soltanto  per  la  fase  di  pressatura e 
imballaggio  del  collo.  Si  valuta  la  possibilità  di  aggiungere  un  binario  e  una  traversa  per 
trasformare il paranco in un carroponte, al fine di aumentarne l’area di utilizzo.
Con questa modifica si aumenterebbe l'operatività del paranco, che sarebbe utilizzabile anche 
nelle  fasi  di  ricezione  (ovvero  il  deposito  nelle  rulliere  in  ingresso)  e  nella  fase  finale  di 
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spedizione  (che come già  accennato è  quella  più critica),  ovvero in sintesi  verrà  usato dagli 
operatori del nuovo centro ricezione/spedizione zattere.
La valutazione economica di questo progetto viene esaminata nel dettaglio nel paragrafo 4.2.1.
3.3.5: Il progetto del nuovo confezionamento
Il progetto totale, viste le considerazioni finora svolte, è il seguente:
Figura 74 Il Progetto del Nuovo Confezionamento (quindi nell'ala nord est)
Il  problema  fondamentale  è  quello  dello  snellimento  del  flusso  zattere  in  revisione,  di 
conseguenza si è cercato di disporre le attrezzature in modo da renderlo più breve possibile. 
Subito in ingresso si hanno quindi le rulliere, e a valle si prevedono i tavoli per la revisione. È 
stato inoltre deciso di mettere il carroponte a ridosso della parete nord, in modo da asservire le 
rulliere per lo stoccaggio delle zattere revisionate. Questo consente di creare un flusso di zattere 
revisionate  breve e circolare,  evidenziato dalle linee verdi.  Si sottolinea infine che in questo 
locale non sono presenti i bagni, quindi si prevede nel progetto di costruirli all’interno del centro 
ufficio spedizione/ricezione (al fine di renderlo disponibile anche per i clienti  che vengono a 
ritirare la zattera).
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Il  resto  del  locale  è  adibito  all’armamento  e  confezionamento  delle  zattere  nuove,  che 
provengono  dalla  saldatura.  La  lista  delle  azioni  da  fare  per  arrivare  a  questo  layout,  con 
conseguente stima dei costi tramite preventivi, è la seguente:
Lavoro Costo (€) Categoria
Sistemare portoni (porte a libro) 5350 Portoni
Rivedere impianto di aria compressa 
nuovo confezionamento 478 Idraulica
Realizzazione impianto per sotto-
vuoto nuovo confezionamento 2943 Idraulica
Realizzare box del Caporeparto (o 
spostare quello esistente) 2400 Box
Pavimento per area gonfiaggio 11250 Pavimenti
Spostare rev. art. militari, sacchi, 
cordami
1h*2op*16,80€=
33,6 Mov. Interne
Nuova rulliera 7000 Mov. Interne
Bagno al confezionamento 19630 Edilizia
Stanza con postazione per 
gestione/ricezione/spedizione zattere 10000 Box
Spostare tavoli, rulliere, presse e 
postazioni di lavoro del reparto
4h*5op*16,80€=
336 Mov. Interne
montare linea e paranco del 
confezionamento 8000 Carpenteria Macchine
Allestire copri-scopri per 
spedizione/ricezione zattere 500 Tettoie/Coperture
Attraversamento pedonale sicuro con 
transenne/blocchi e abbassamento 
livello stradale
26000 Lavori Stradali
TOTALE 87420,6
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3.4: Considerazioni sull’assemblaggio
3.4.1: Stato attuale
Attualmente  l’assemblaggio  viene  svolto  nelle  apposite  piazzole.  Esistono  due  centri  di 
assemblaggio,  uno  lungo  il  corridoio  davanti  al  taglio,  e  uno  in  saldatura.  Nel  centro  di 
assemblaggio  ci  sono due  fasi  di  lavoro:  la  saldatura  finale  (ovvero la  saldatura  del  telo  di 
copertura con il fondo della tenda); e l’assemblaggio vero e proprio. Prima della saldatura il telo 
di  copertura  viene  agganciato  a  un  paranco  (dotato  di  un  end  effector  apposito)  e  rimane 
agganciato ad esso sia per la saldatura che per l’assemblaggio. Una volta terminata la saldatura 
viene fatto scorrere il paranco in una delle due piazzole, in cui avviene l’assemblaggio.
L'assemblaggio vero e proprio consiste nelle seguenti operazioni.
- fissaggio degli archi al telo di copertura
- fissaggio del telo coibente agli archi (se previsto)
- gonfiaggio archi per verificarne il corretto montaggio
- una volta gonfiata, pulire la tenda
- sgonfiarla con il sottovuoto e pulirla in superficie
- rimpiegarla e metterla nel sacco di confezionamento
- metterla nella scatola di cartone con imballaggio per formare il collo finale.
È indispensabile pallettizzare i vari componenti necessari e portarli nei pressi della piazzola di 
assemblaggio. I pallett con i componenti necessari, nello specifico, sono:
- 4 tavoli con teli di copertura (con frontale già saldato)
- 1 tavolo con i fondi
- 3 pallet con gli archi
- 3 pallet con i teli coibenti (da montare internamente)
- 1 pallet per i sacchi (l’involucro con cui si vende la tenda)
- 1 pallet con i perni per il fissaggio (fissaggio archi al telo di copertura, e fissaggio 
telo coibente agli archi)
- scaffale con i pacchi stesi in cui mettere la tenda confezionata
- 2 pallett con i vari cordami da aggiungere, se necessari
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- scaffali con varie attrezzature (cotone, alcool per pulire le tende, attrezzature per 
l’agganciamento al paranco, ecc…)
Figura 75 il centro assemblaggio lungo il corridoio.  È stata evidenziata la posizione dei pallet, e la rotazione 
del tavolo centrale per assolvere la saldatura finale
Il problema di questo processo è appunto la copiosa presenza di pallet sul pavimento, che rende 
difficile  la  circolazione  e  il  lavoro di  assemblaggio,  anche in considerazione  del  movimento 
rotazionale con cui le operatrici movimentano il tavolo per saldare. 
3.4.2: Ipotesi ala sud ovest
L’idea del progetto di re layout è di porre i due centri di assemblaggio nella zona dell’attuale 
confezionamento.  Questo consentirebbe di avere l’assemblaggio subito a valle del gonfiaggio 
archi, e chiuderebbe il cerchio del flusso fisico di tende (come illustrato in Figura 59).
Un  altro  concetto  fondamentale  è  quello  di  mettere  le  macchine  per  le  saldature  finali 
(principalmente le macchine di saldatura a caldo, quindi macchine a cuneo e macchine a soffio) 
anche esse in quest’ala. Questo consentirebbe di evitare grandi palletizzazioni e spostamenti dei 
teli  di  copertura e  dei  fondi,  bensì renderebbe possibile  il  trasferimento immediato di questi 
componenti appena saldati direttamente nella piazzola di assemblaggio.
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Il  lavoro principale  riguarda  quindi  lo  spostamento  delle  macchine  a  cuneo,  avendo cura  di 
rendere il pavimento liscio lungo il percorso del carrello per non compromettere la qualità della 
saldatura.
Al fine di implementare realmente il  flusso continuo, si prevede estendere l’uso del paranco 
anche alle fasi di saldatura a caldo. In questo modo il telo di copertura appena completato alla 
saldatura verrebbe agganciato al paranco e movimentato presso la piazzola di saldatura finale. 
L’obiettivo  è quindi  cercare di progettare  le attività  al  fine di tenere il  telo  di copertura sul 
paranco il più possibile.
Figura 76 l'ipotesi per l'area di assemblaggio
Dopo alcuni tentativi, la soluzione ritenuta migliore dal team è quella in figura.
I processi produttivi, in questa soluzione, avvengono in questo modo:
- Dal reparto di saldatura arrivano i settori,  da saldare insieme con saldatura a 
cuneo per formare i teli di copertura e i fondi.
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- Tali  settori  vengono saldati  alle  macchine  a cuneo (la  scelta  della  macchina 
dipende essenzialmente dalle dimensioni del giunto di saldatura richiesto).
- Il telo di fondo deve essere portato direttamente alle piazzole di assemblaggio 
finale. Si dovranno anche in questo caso trasportare con i tavoli, ma comunque 
data  la  vicinanza  si  suppone  che  questo  trasporto  possa  essere  svolto  dagli 
operatori stessi per mezzo, ad esempio, di tavoli con le ruote o transpallet.
- Il telo di copertura invece viene direttamente agganciato al paranco (verticale), e 
viene  portato  alla  saldatura  con  i  frontali  (la  zona  centrale  tra  le  sedi  di 
assemblaggio).
- Affrontata la saldatura con i frontali, si utilizzano le linee paranco (orizzontali) 
per  portare  il  telo  di  copertura  saldato  ad  affrontare  la  saldatura  finale  e 
l’assemblaggio.
Una stima dei costi per realizzare questo reparto è la seguente:
Lavoro Costo (€) Categoria
Smontare box 1000 Box
Impianto elettrico per le tre macchine a 
Cuneo 2000 Imp. Elettrico
Spostamento macchine a Cuneo (con scavo 
per binario) 2550
Carpenteria 
Macchine
Pavimento a terra 2 x 280 mq 13500 Pavimenti
rivedere impianto aria compressa e sotto 
vuoto in nuovo assemblaggio 3027 Idraulica
Impianto elettrico per le macchine 
(paranchi, gonfiaggio, ecc….) 2000 Imp. Elettrico
riadattare linea paranchi 1500 Carpenteria Macchine
Spostamento del carroponte a cavalletto 950 Carpenteria Macchine
Schermatura macchine 18KW01; 
18KW03; 50KW 12000 Schermature
Spostamento macchinari 12-THF01; 12-
THF02
2h*2op*16,80=
67,2
Carpenteria 
Macchine
Spostamento macchinari 18KW01; 
18KW03
2h*2op*16,80=
67,2
Carpenteria 
Macchine
119/166
Gionata Prinzo – Analisi e Modifica di un Impianto Manifatturiero e di Processi Industriali  
Secondo la Logica “Lean”
Nuovo Aspiratore macchina a soffio e 
trasferimento macchina 675
Carpenteria 
Macchine
TOTALE 39336,4
3.5: Considerazioni su altri reparti
3.5.1: Stoccaggio delle tende in magazzino
Si prevede di porre una scaffalatura nuova, di profondità opportuna, al fine di stoccare le tende 
finite.
Creare un magazzino interno per le tende ha un duplice vantaggio: portare lo stoccaggio delle 
tende vicino alle fasi finali; rendere le tende più facili da movimentare per le spedizioni.
Per quanto riguarda l’avvicinamento delle tende, si considera che le tende vengono piegate e 
imballate  nei  pressi  della  piazzola  di  assemblaggio.  Attualmente  la  distanza  tra  piazzola  e 
magazzino tende finite (magazzino esterno nel “campi da tennis”) è di circa 150 metri. Inoltre il  
carrellista  movimenta  solo  un pacco-tenda alla  volta,  a  causa delle  sue notevoli  dimensioni. 
Quindi il costo di questa operazione può essere calcolato stimando il tempo di percorso. 150 m / 
2 m/sec  = 75 sec. Aggiungendo 60 secondi di carico e scarico, 115 sec.
Nella nuova configurazione si hanno i depositi a circa 40 metri dalle piazzole di assemblaggio. Il 
nuovo tempo di percorrenza-carico-scarico è di 80 secondi, con un risparmio di tempo per tenda 
di 35 secondi (considerando 80 tende al mese si hanno 0,77 ore al mese).
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Figura 77 le Tende vengono attualmente stoccate nelle zone contrassegnate in rosso: i campi da tennis (a 
nord) e nel parcheggio sotto gli uffici (a sud). Si intende portare il deposito nel magazzino con una 
scaffalatura adeguata per velocizzare i processi operativi di magazzino
Per quanto riguarda il procedimento di magazzinaggio e spedizione, si considera che attualmente 
le  tende  sono  tutte  stoccate  una  sopra  l’altra  ai  “campi  da  tennis”  all’interno  di  tende 
pneumatiche, senza scaffalatura adeguata. Questo è un punto molto critico del processo, perché 
quando arriva un ordine di una tenda, il  magazziniere è costretto a raggiungere il magazzino 
esterno (tragitto di circa 95 metri) e andare a cercare il collo giusto all’interno della tenda e, una 
volta identificata, deve chiamare uno o due carrellisti per farsi togliere tutti i colli davanti al collo 
da prelevare. Se il collo è molto in profondità, i carrellisti sono costretti a togliere quasi tutte le 
tende del deposito, e a rimetterle a posto dopo il prelievo. Operazione che può durare anche fino 
a due ore. Si sottolinea che il magazziniere è costretto a ricorrere ai carrellisti per evitare di  
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lasciare incustodito l’ufficio, dal momento che possono arrivare dei clienti,  degli ordini, delle 
richieste di qualsiasi tipo.
Una volta trovata la tenda, è necessario aggiungere all’ordine anche gli accessori. La tenda finita 
presenta tre accessori base compresi nel prezzo che sono: paleria, picchetti, kit di gonfiaggio e 
riparazione. Inoltre possono esserci degli altri accessori optional richiesti dal cliente, come ad 
esempio  i  teli  coibenti,  i  lettini,  gli  armadietti,  il  kit  di  mantenimento  in  pressione,  l’aria 
condizionata, il pavimento di grelle da porre sotto la tenda, ecc… Questi accessori sono stoccati 
nel magazzino interno e richiedono massimo una mezz’ora di ricerca. Dopo che è stato trovato 
tutto, la tenda è pronta per essere spedita.
In totale si stima quindi una durata “pessimistica” di circa 2 ore per prelevare e preparare una 
tenda  finita  con  accessori.  La  durata  più  “ottimistica”  (ovvero  il  caso  in  cui  la  tenda  sia 
facilmente  accessibile  nel  deposito  ai  capi  da  tennis,  e  accessori  facilmente  accessibili  in 
magazzino) può essere stimata di circa 45 minuti (30 minuti per il prelievo della tenda, 15 minuti 
per il prelievo accessori, senza bisogno di carrellista).
Di conseguenza, avendo stimato durata massima e minima, si può ipotizzare una durata media di 
prelievo e preparazione di circa (120 + 45) / 2 = 82,5 minuti (circa un’ora e venti).
Se lo  stoccaggio  tende  fosse  allestito  con scaffale  all’interno  del  magazzino,  i  magazzinieri 
ipotizzano  che  si  riuscirebbe  a  preparare  l’intero  ordine  da  spedire  (tenda  e  accessori)  in 
massimo  mezz’ora,  minimo  dieci  minuti,  stimando  quindi  un  tempo  medio  di  20  minuti. 
Soprattutto non ci sarebbe bisogno di chiamare carrellisti, perché a questo punto non ci sarebbe 
più  il  problema  di  lasciare  incustodito  l’ufficio,  e  se  ne  occuperebbero  direttamente  i 
magazzinieri.
Di conseguenza il beneficio principale è il risparmio di tempo: si passerebbe da 82,5 min a 20 
min, con una riduzione stimata di circa un ora per tenda (quindi 80 ore al mese).
Costi del Magazzino:
Spostamento merce (creare spazio)
Nuova Scaffalatura Tende
Nuova copertura carico/scarico
Nuove porte
4h*2op*
16,80=
134,4
10000
17000
9600
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TOTALE Magazzino
36734,4 €
3.5.2: Totale dei Costi
Il totale di tutti i costi sopra esposti è il seguente:
TOTALE saldatura 15275
TOTALE confezionamento 87420,6
TOTALE assemblaggio 39336,4
TOTALE Magazzino 36734,4
Altre Varie:
Revisione globale impianti elettrico, 
idraulico, antincendio
Nuovi box uffici
50000
10000
TOTALE 238766,4 €
Si può prevedere quindi un costo totale tra i 220 e i 250 mila euro.
3.6: L’analisi costi-benefici
Per considerare i benefici derivanti da questa ristrutturazione del layout, si preferisce focalizzarsi 
sui benefici  per la  riduzione di  manodopera.  Si tratta  infatti  del  beneficio  più immediato da 
calcolare, e immediatamente percepibile nel conto economico. Ai benefici che verranno calcolati 
si dovranno poi aggiungere i benefici relativi all’aumento di produttività, e alla diminuzione di 
scorte di semilavorati (che vengono tralasciati perché di difficile valutazione).
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3.6.1: Benefici per il minore movimentazione nell’area di saldatura e assemblaggio
Per la stima della riduzione della movimentazione si è pensato di fare un calcolo relativo ai 
tempi di spostamento.
Considerando  il  ciclo  di  lavorazione,  sono  stati  analizzati  i  percorsi  per  ogni  trasporto  di 
semilavorati tra una lavorazione all’altra, ed è stata fatta una stima di ciascun percorso. Ponendo 
una velocità media dei carrelli di 2 m/s, sono state considerate tutte le lunghezze dei percorsi 
nella saldatura, e dividendo per la velocità si è giunti al tempo di percorrenza di ogni percorso. A 
questo è  necessario  aggiungere  un tempo per  il  carico  del  pallet  (e  relative  manovre  per  la 
ripartenza) e di scarico del pallet all’arrivo (anch’esso comprendente le varie manovre dovute al 
fatto che il carrellista deve posizionarsi in modo preciso per scaricare nella posizione desiderata). 
In prima approssimazione, si aggiunge un tempo totale di 60 secondi (30 per il carico e 30 per lo  
scarico).
Al fine di verificare il tempo di movimentazione allocato alla produzione di una singola tenda, è 
necessario considerare quanti pezzi vengono movimentati ogni volta, e quanti pezzi finiscono 
nella tenda finita. La stima dei semilavorati che vengono mediamente trasportati sul carrello è il  
passaggio più complicato,  principalmente perché è una cifra estremamente variabile,  dipende 
ogni volta dalla quantità prevista dall’Ordine di Produzione. In ogni caso si è giunti a una stima, 
dovuta principalmente alle dimensioni del semilavorato, e allo spessore che presenta.
Il tempo totale di trasposto è stato quindi diviso per i semilavorati trasportati, e moltiplicato per il 
numero di semilavorati  che finiscono nella tenda finita (prendendo a riferimento una tenda 4 
archi  2  porte).  La  somma  di  tutti  i  tempi  così  calcolati  è  una  stima  del  tempo  speso  in 
movimentazione al fine di fabbricare una tenda.
Lo stesso ragionamento è stato ripetuto con i percorsi previsti nel nuovo layout di saldatura HF, 
ed è stato nuovamente calcolato il tempo totale di movimentazione per una tenda.
Sono stati fatti questi calcoli per tutti i semilavorati. Si riportano le tabelle per illustrare i valori.
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Figura 78 la tabella per calcolare i tempi relativi alla movimentazione. Il percorso in metri è stato convertito  
in tempo di tragitto in  secondi (dividendo per la velocità).  Sono stati  aggiunti  60 secondi per il  carico e 
scarico. Il tempo totale è stato diviso per i pezzi trasportati, e moltiplicato per i pezzi che finiscono in una 
tenda finita (prendendo a riferimento una 2 porte 4 archi).
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Figura 79 tabella per il calcolo dei tempi di trasporto previsti nel nuovo layout
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Questo lavoro è stato fatto per ogni semilavorato, considerando sia lo stato attuale che lo stato 
previsto  nel  nuovo  layout,  al  fine  di  giungere  a  una  stima  della  riduzione  del  tempo  di 
movimentazione.
La riduzione totale stimata del tempo di movimentazione con carrello è di circa il 52% in meno. 
Questa cifra deve essere tradotta in un risparmio per valutarne la redditività. Ci si concentra sul 
risparmio di tempo che si può conseguire. Se tale risparmio è superiore alle 160 ore mensili, è 
possibile eliminare il costo di un carrellista.
Per quanto riguarda gli  interventi  in saldatura il  risparmio mensile  di  tempo si ottiene come 
somma dei contributi di risparmio di tempo per le tende (risparmio di tempo per singola tenda * 
80 tende) più il risparmio di tempo per le zattere (risparmio di tempo per singola zattera * 400 
zattere). Si ottiene in questo modo un risparmio totale di 18,21 ore/mese + 5,12 ore/mese = 23,33 
ore/mese, ovvero poco più di un decimo delle 160 ore. Quindi per ora non è possibile eliminare 
un carrellista. Si deve valutare se con le altre migliorie si riesce ad aggiungere altro risparmio di 
tempo fino a totalizzare 160 ore mensili.
3.6.2: Benefici per minor impiego di manodopera
Con la creazione di celle all’interno del reparto, si suppone che le operatrici non saranno più 
asservite  alla  macchina,  bensì  potranno  muoversi  nella  cella  alimentando  diverse  macchine. 
Questo ridurrebbe l’impiego di manodopera.
Per poter  calcolare  con certezza  quanto risparmio di  manodopera  sarà possibile  è necessario 
procedere  con  il  calcolo  del  lavoro  standard,  l’adozione  di  uno  specifico  Takt  Time,  e  la 
ripartizione di operazioni tra gli operatori nella cella.
Si  preferisce  per  ora a  condurre  un’analisi  molto  a  grandi  linee,  al  fine  di  avere  una  stima 
provvisoria, con la quale decidere se è opportuno o meno andare avanti con l’analisi.
Sono state considerate le celle che verranno allestite (ovvero: archi, zattere, vano porta) e per 
ciascuna di esse è stato stimato un ritmo di produzione richiesto in base alla produzione totale 
dello scorso anno. Si giunge così ad una stima del takt time richiesto per la cella. Tale ritmo di 
produzione viene messo a confronto col tempo totale di lavorazione richiesto, calcolato come 
somma delle sole operazioni che verranno condotte all’interno della cella per quel particolare 
semilavorato, al fine di stimare il numero di stadi di produzione richiesti. Tale numero di stadi di 
produzione viene usato per analizzare il tipo di produzione da implementare, e quanti operatori 
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richiede ogni stadio (si decide di condurre l’analisi in questo modo principalmente perché alcune 
macchine hanno necessariamente bisogno di due operatori per fare un pezzo, non è detto che uno 
stadio di produzione abbia un solo operatore).
Il  tempo  totale  in  questione  è  stato  stimato  a  partire  dai  tempi  presenti  nel  foglio  di  ciclo, 
aggiungendo 5 minuti per il carico e 5 minuti per lo scarico. Si considera una produzione di 80 
tende al mese, 400 zattere nuove al mese, il mese di 23 giorni lavorativi e 16 ore di lavoro al  
giorno.
Cella Archi:
operazioni condotte nella cella:
1) accessoriamento settori 1 e 5 alla 100-02 (3,5 min)
2) accessoriamento settori 2 e 4 alla 100-02 (3,5 min)
3) accessoriamento toppa con innesto settore 1 (2 min)
4) accessoriamento toppa con innesto settore 5 (2 min)
5) saldatura fondello settore 1 (5 min)
6) saldatura fondello settore 5 (5 min)
7) saldatura tutti i settori alla soffio (12 min)
8) saldatura incroci alla 4-02 (4 min)
9) saldatura incroci alla 8-02 (7,5 min)
10) saldatura finale di chiusura alla 10-01 (12 min)
stima del tempo totale comprensivo di carico e scarico: 102,5 minuti. (1,708 ore)
Ritmo di produzione richiesto: 80 tende al mese = 320 archi al mese =
1 arco ogni 0,8 ore
Stadi di produzione richiesti: 1,708 / 0,8 = 2,13 = 3 stadi di produzione
Si può considerare uno stadio di accessoriamento (operazioni  1-2-3-4-5-6, due operatori),  un 
secondo stadio di saldatura dei settori (operazione 7-8, un operatore) e uno stadio di saldatura 
finale (operazioni  9-10, 1 operatore). Per un totale di 4 operatori.
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Considerando che attualmente i processi impiegano circa 5 operatori, si ha 1 operatore in meno.
Cella Vano Porta:
Operazioni condotte nella cella:
1) accessoriamento settori 1 e 2sx nella 15longit (2 min)
2) accessoriamento e saldatura dei soffietti al settore 3 (0,8 + 0,7 + 3,5 minuti = 5 min)
3) saldatura a T del lembo di collegamento (3,5 minuti)
4) saldatura settori 1 + 2dx + 2sx + 3 nella 30longit (4,5 min)
5) saldatura rinforzi, bordini e lembo di collegamento alla 100-01 (10 min)
6) cucitura velcro (16 min)
7) saldatura pannelli porta dx e sx alla 100-01 (10 min)
8) saldatura pattina di protezione a una 2,5 (7 minuti)
stima del tempo totale comprensivo di carico e scarico: 138 minuti. (2,3 ore)
Ritmo di produzione richiesto: 80 tende al mese = 240 vani porta al mese = 1 vano porta ogni 1,5 
ore
Stadi di produzione richiesti: 2,3  / 1,5 = 2 stadi
Circa 4 operatori. Non si rilevano diminuzioni di manodopera.
Cella Zattere:
2) accessoriamento tubolare inferiore alla 100-03 (4,5 min)
3) accessoriamento tubolare superiore alla 100-03 (4,5 min)
4) formazione tubolare superiore alla 12-01 (4,5 min)
5) formazione tubolare inferiore alla 12-01 (4,5 min)
6) saldatura montante alla 6 (16 min)
7) chiusura tubolare superiore alla 12thf01 (15 min)
8) chiusura tubolare inferiore alla 12thf01 (15 min)
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9) saldatura del fondo alla 100-03 (8 min)
10) unione tubolari con semifasce (20 min)
stima del tempo totale comprensivo di carico e scarico: 142 minuti. (2,36 ore)
Ritmo di produzione richiesto: 400 zattere al mese,  1 zattera ogni ora.
Stadi di produzione richiesti: 2,36 /1 = 2,36 = 3 stadi di produzione
Si può considerare uno stadio di accessoriamento e formazione (operazioni 1-2-3-4; 2 operatori) 
un secondo stadio di chiusura tubolari e saldatura montante (operazioni 5-6-7; 2 operatori) e un 
terzo stadio di saldature finali (operazioni 8-9; 2 operatori). Per un totale di 6 operatori.
Considerando che attualmente i processi impiegano circa 7 operatori, si ha 1 operatore in meno 
nella produzione.
Totale di operatori in meno: 2
3.6.3: Benefici per minori giacenze interoperazionali
Attualmente ogni macchina presenta delle giacenze interoperazionali, sia a monte, che a valle. 
Questo è dovuto al fatto che ogni trasporto è fatto tramite carrello. Nel nuovo layout si suppone 
che le movimentazioni all’interno della cella vengano condotte dalle operatrici, e che i carrelli si 
limitano a intervenire solo nei grandi spostamenti tra celle.
È stata fatta una stima delle giacenze che verranno eliminate attraverso l’implementazione delle 
celle. Si stima che ci saranno circa 20 pallet in meno di giacenze interoperazionali. Si deve a 
questo punto moltiplicare per il costo di possesso medio di un pallet al mese. Dato di difficile 
valutazione dovuto all'estrema eterogeneità dei manufatti.
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3.6.4: benefici in merito al confezionamento
I vantaggi derivanti dal trasferimento del confezionamento zattere è anzitutto quello relativo alla 
creazione di un nuovo punto di ricezione e spedizione,  che rende il percorso delle zattere da 
revisionare  molto  più corto e  lineare.  Inoltre  sarà possibile  scaricare e  caricare  i  colli  senza 
bisogno di due operatori.
Figura 80 in arancio il flusso di zattere in ingresso
Per fare questo calcolo è stato tracciato sulla pianta del layout attuale il percorso creato dalle 
zattere.  Esse  vengono  movimentate  con  il  carrello  fino  alla  zona  in  basso  a  sinistra,  dove 
l’impiegata ne controlla i documenti,  ne sceglie il tipo di revisione e ne stampa i documenti 
allegati e gli indirizzi. Poi la zattera viene adagiata con un paranco su un sistema di rulliere, dove 
un operatore ne controlla la bombola, fin quando arriva ai tavoli di revisione. Qui due operatori 
aprono la zattera, ne controllano le dotazioni, le luci, e ne compilano i documenti.
Dopodiché gli operatori piegano la zattera, la danno a un altro operatore che esegue la pressatura, 
il  confezionamento e l’imballaggio della  zattera,  che viene stoccata  nella  rulliera,  in basso a 
destra.
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Il  percorso per portare la zattera  dalla ricezione all’impiegata è di  circa 135 metri.  Il  tempo 
risultante  sarà quindi  187,5 secondi (considerando andata e ritorno sono 375 secondi/zattera, 
quindi  0,104 ore/zattera).  È necessario considerare  anche che in  media  vengono portate  due 
zattere per volta. Di conseguenza si stima un risparmio di tempo di circa 0,104 ore zattera * 400 
zattere al mese / 2 =  circa 20 ore / mese.
Passando al  costo per  il  miglioramento  dell’operazione  di  carico  e  scarico,  si  considera  che 
attualmente il processo è costoso principalmente perché le zattere devono essere cercate nella 
rulliera, e una volta trovata, servono due operatori che la caricano sul trans pallet. Nel dettaglio 
le fasi sono queste: l’impiegata alle spedizioni riceve gli ordini, e manda i due operatori col trans 
pallet ad effettuare il carico dell’ordine. Considerando la difficoltà nella ricerca, questi operatori 
impiegano diverso tempo nel trovare le zattere da spedire (si suppone un tempo di 10 minuti a 
zattera). Di conseguenza il processo di ricerca coinvolge: 3 persone (impiegata e i due operatori) 
per dieci minuti a zattera.
Nel nuovo layout si prevede l’implementazione di un carroponte, in modo tale da estendere l’uso 
del paranco anche nella  fase di scarico zattere.  Il  che permetterebbe alla  stessa impiegata di 
prelevare la zattera, senza uso di due operatori.
Il risparmio di tempo che si ottiene per gli operatori è il seguente: 
0.1667 ore/zattera * 400 zattere/mese * 2 = 133 ore/mese
3.6.5: Riepilogo delle ore di manodopera in meno, del risparmio totale e dei costi
Si hanno di conseguenza due principali voci di risparmio:
o la manodopera in meno dovuta all’implementazione di celle
o le  ore  di  manodopera  in  meno  totali  calcolate  tra  tutte  le  voci.  Questa  voce, 
contrariamente alla precedente, non è una eliminazione diretta di un operatore, ma se il 
totale  di  queste  ore risulta  maggiore  di  un multiplo  di  160,  è  possibile  eliminare  un 
operatore. In altre parole, ogni 160 ore risparmiate è possibile eliminare il costo di un 
operatore,  mentre  le  ore che rimangono di  resto sono da considerarsi  un aumento  di 
produttività.
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Considerando  quest’ultima  voce  di  risparmio,  abbiamo  le  seguenti  ore  mensili  in  meno  nel 
sistema produttivo:
• movimentazioni  in  meno  col  carrello  dovute  all’implementazione  di  celle  e 
assemblaggio: 23,3 ore
• movimentazioni in meno dovute al magazzino: 80 ore
• movimentazioni in meno col carrello per la movimentazione di zattere: 20 ore
• movimentazioni in meno con il paranco per la spedizione zattere: 133 ore
Il totale risparmio di tempo mensile che si ottiene è quindi: 23,3 ore + 80 ore + 20 ore + 133 ore 
= 256 ore/mese.
Con questo risparmio di tempo è possibile eliminare il costo di un operatore, che uniti ai due 
operatori che vengono eliminati in saldatura sono pari a un risparmio annuale di:
16,80 €/ora * 160 ore/mese *12 mesi /anno * 3 = 96.768 €/anno
e avere comunque un resto di 256 ore – 160 ore = 96 ore, da considerarsi come aumento di 
produttività.
Questa  cifra  è  comunque  da  prendere  con  cautela,  in  quanto  calcolata  con  considerazioni 
sommarie, per avere una idea del risparmio. 
Sommando invece le varie voci di costo si ottiene la seguente cifra di costi totali:
Si può supporre che il risparmio totale sia all’incirca 100.000 €, e considerando che il costo 
del progetto è di circa 250.000 € si ottiene che l’investimento viene recuperato in circa due - 
tre anni.
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Capitolo 4: Progettazione ed esecuzione  di due Case –  
Study di ottimizzazione
Il progetto di ottimizzazione generale costa quindi complessivamente attorno ai 240 mila euro. Si 
tratta ovviamente di una cifra alta, soprattutto per il momento attuale di crisi.
D’altronde questo progetto è da considerarsi un traguardo da raggiungere in molto tempo, in un 
ottica di lungo termine. L’analisi dello stato to be è servito per avere un’idea della situazione a 
cui si deve tendere in futuro, ed è stato essenziale per comprendere i costi e le problematiche  
produttive relative allo stabilimento.
Nel frattempo si è deciso di approfondire due aspetti  più dettagliati  relativi  a questo macro-
progetto, con l’obiettivo di progettarli accuratamente in dettaglio,  ed avere un’idea molto più 
chiara del beneficio economico relativo ad essi.  L’idea è quella  di prendere,  tra i  vari sotto-
progetti compresi, quelli con il massimo rapporto Beneficio/Costo. 
Con quest’ottica sono stati scelti i seguenti due sotto-progetti: la cella Vano Porta, e la linea di 
revisione zattere.
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4.1: La Cella Vano Porta
Il progetto della cella Vano Porta è stato scelto principalmente perché non richiede spostamento 
di  macchine.  Di  conseguenza  non  ci  sono  costi  relativi  al  fermo  della  produzione  per  lo 
spostamento,  costi  di  modifica  all’impianto  idraulico,  costi  per  la  gestione  del  cambiamento 
(come ad esempio i costi per portare a standard la nuova tipologia di produzione). Nel contempo, 
apportiamo  i  tipici  benefici  della  produzione  a  flusso  continuo  (minori  scorte,  maggiore 
produttività, maggiore efficienza, minore manodopera diretta ecc…).
4.1.1: Frontali
I frontali sono i teli che chiudono il lato anteriore e posteriore della tenda. Sono quasi sempre 
provvisti di vano porta. Tale vano porta è un semilavorato particolarmente complesso, in quanto 
deve implementare il meccanismo di apertura e chiusura “a scorrimento manuale”. Una volta 
finito il vano porta, per completare il frontale non bisogna far altro che saldare al vano porta altri  
quattro  semplici  settori,  dotati  solo  di  alcune  borchie  (per  il  fissaggio  di  corde  di 
controventamento  e,  solitamente,  del  logo  del  cliente).  Si  è  quindi  pensato  di  intervenire 
soprattutto sul processo del Vano Porta al fine di semplificare e rendere più snella la produzione 
di Frontali. 
Figura 81 Esempio di frontale di tenda media
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4.1.2: Il Vano Porta
Figura 82 il vano porta
Il vano porta è composto da questi settori elementari:
- settore 1
- settore 1 A
- settori 2 sx e 2 dx
- settore 3
- pattina di protezione dello scorrevole
- settore di base del lembo di collegamento
- lembo di collegamento
- due “soffietti” da applicare al settore 3
- pannelli porta dx e sx
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- linguette con fibbie fastex da mettere sui pannelli porta
Le fasi di produzione del vano porta si articolano come segue:
Figura 83 diagramma PERT per le precedenze tecnologiche tra le operazioni
1. saldare i bottoni nel settore 1 e nel settore 2SX (4 per volta) nella 15L
2. saldare i settori 1 e 1 A nella 60
3. saldare gli smussi sella Soffio 01
4. saldare rinforzi sul 3, il bottone e il rinforzo al soffietto, i soffietti al 3 (tutte saldature 
da fare su macchine da 2,5 kW)
5. cucitura del velcro sul settore 3
6. saldare insieme i settori 1, 2SX, 2DX, 3 nella 30L
7. saldatura delle asole sul Lembo di Collegamento nella 30.
8. cucitura di preformatura sul Lembo di Collegamento
9. cuciture sul Settore di Base del lembo di collegamento (preformatura e velcro)
10. saldare il Settore di Base al Lembo di Collegamento con una saldatura a “T” in una 
2,5.
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11. saldare il Lembo di Collegamento sul settore 123 nella 100-01
12. cucitura del velcro sui settori 123
13. saldare le linguette con le fibbie fastex in una 2,5 kW
14. saldare linguette ai pannelli porta dx e sx sulla 40 kW
15. cucire striscia di velcro sui pannelli porta 
16. fissare i  bottoni  a pressione col  torchietto,  rivettare  3 ganci  per lo  scorrimento ai 
pannelli porta e metterci dentro il cordino apposito (operazione manuale)
17. cucire chiusure lampo e cucitura di preformatura
18. saldare i pannelli porta sul vano porta
19. saldatura della pattina di protezione sul vano porta in una 2,5
Figura 84 la successione delle operazioni in reparto per la produzione del vano porta
Dalla  Figura  84 e  dall’analisi  delle  operazioni  si  può  constatare  che  ci  sono  operazioni  in 
sequenza che vengono condotte in macchine vicine tra loro: la 30L (operazione 5: saldatura dei 
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settori  1, 2sx, 2dx e 3); 100-01 (operazioni  10 e 16: saldatura del lembo di collegamento ai  
settori già saldati 1, 2dx, 2sx, 3 e successivamente nell’altro vassoio saldatura dei pannelli dx e 
sx al vano porta). Queste macchine sono vicine tra loro e sono fisse al pavimento in quanto 
macchine a vassoio. Inoltre si può constatare che molte operazioni (in particolare la 4, la 9, la 12, 
la 17) avvengono su macchine 2,5, che possono essere facilmente spostate nello stabilimento e 
portate in prossimità delle macchine in considerazione. Di conseguenza un’idea da prendere in 
considerazione  è  quella  di  allestire  una  parziale  cella  vano  porta  in  prossimità  di  queste 
macchine.
Con queste considerazioni,  è possibile  prevedere un progetto di massima per una cella  vano 
porta.
Figura 85 progetto di massima della cella vano porta
4.1.3: le criticità e le operazioni previste
In collaborazione con il caporeparto L. G. si è deciso di analizzare le criticità che riguardano 
l’implementazione di questa cella di produzione.
1) Per quanto riguarda il problema della cucitura c’è da dire che purtroppo essa allo stato attuale 
non può essere introdotta all’interno della saldatura, in quanto le macchine ad alta frequenza 
generano un campo magnetico oscillante che ne compromette il funzionamento. Sono tuttora in 
corso degli studi per cercare di evitare il problema attraverso delle schermature magnetiche. La 
decisione provvisoria presa è stata la seguente: nel caso del vano porta la cucitura serve per 
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fissare le strisce di velcro che in realtà non sono indispensabili, pertanto si condurrà la prova 
direttamente eliminando la cucitura di tali strisce di velcro.
2) Per implementare efficacemente il concetto di flusso continuo, è necessario trovare il sistema 
per trasferire il materiale da una lavorazione all’altra, evitando l’uso di carrellisti (che invece 
devono effettuare le movimentazioni tra la cella  e l’esterno).  A tale  proposito si è pensato a 
implementare  un  sistema  di  rulliere  a  gravità,  oppure  di  nastri  trasportatori.  Un  punto 
fondamentale al fine del successo del progetto è progettare accuratamente questo sistema.
3) È necessario definire accuratamente non solo le operazioni da condurre nella cella e fuori 
dalla cella (al fine di ottenere un bilanciamento dei tempi dei diversi stadi di produzione) ma 
anche i punti di ingresso e di uscita del materiale, sia dall’esterno alla cella (quindi prevedere una 
postazione per il pallet con il materiale di ingresso), sia tra gli stadi interni alla cella (quindi 
valutare  il  posizionamento  dei  sistemi  di  movimentazione,  i  pallet  destinati  a  ricevere  il 
materiale, infine verificare che non intralcino eventuali attività esterne alla cella, come il transito 
dei carrelli).
Figura 86 le operazioni che verranno condotte nella cella prevista. Si noti che le operazioni di cucitura sono  
state eliminate, per i motivi sopraesposti.
140/166
1 2 3
4
117
9
8
10
13 14 15
12
18 19
16
17
    5
6
Gionata Prinzo – Analisi e Modifica di un Impianto Manifatturiero e di Processi Industriali  
Secondo la Logica “Lean”
Da questa figura si evidenziano le operazioni che verranno condotte nella cella. Ne consegue che 
la cella dovrà avere quattro input: l’operazione 3 deve ricevere dall’operazione 2 i settori 1 e 1 A 
saldati insieme e con gli smussi saldati nella Soffio 01, insieme alla minuteria (borchie normali, 
borchie tagliate,  rinforzi);  l’operazione 4 deve ricevere i  settori  3 direttamente dal reparto di 
taglio, i soffietti e la minuteria (rinforzi e bottoni); l’operazione 10 deve ricevere il Lembo di 
Collegamento  non  ancora  saldato  e  il  settore  di  base,  entrambi  accessoriati  e  cuciti; 
dall’operazione 17 provengono i pannelli tenda dx e sx dotati di cucitura di preformatura, velcro, 
chiusura lampo e linguette con fibbia Fastex. Bisogna quindi considerare opportuni ingressi di 
questi semilavorati,  prevedendo gli spazi necessari alle operazioni con carrello per ognuno di 
questi ingressi.
Si illustra ora nel dettaglio l’analisi dei tempi delle operazioni della cella, con riferimento alle 
macchine e ai tempi:
o Operazione 4a: saldatura dei rinforzi sul 3
Macchina: 2,5
Tempo totale: 1 minuto
o Operazione 4b: saldatura dei bottoni ai soffietti
Macchina: 2,5
Tempo totale: 0.8 minuti
o Operazione 4c: saldatura dei rinforzi occhiello ai soffietti
Macchina: 2,5
Tempo totale: 0,7 minuti
o Operazione 4d: saldare i soffietti al settore 3
Macchina: 2,5
Tempo totale: 3,5 minuti
o Operazione 5: saldare insieme i settori 1, 2dx, 2sx, 3
Macchina: 30L
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Tempo totale: 4,5 minuti
o Operazione 9: saldatura a “T” del lembo di collegamento
Macchina: 2,5
Tempo totale: 3,5 minuti
o Operazione 10: saldare il lembo di collegamento completo ai settori saldati 1 2 3
Macchina 100-01
Tempo totale: 14,3 minuti
o Operazione 16: saldare i pannelli dx e sx al vano porta
Macchina: 100-01
Tempo totale 12,8 minuti
Una volta determinati i tempi, è necessario individuare il processo collo di bottiglia, e cercare di 
dimensionare gli altri stadi di produzione al fine di avere un bilanciamento di tempi. Nel caso in 
esame il punto critico è sicuramente l’operazione 10 (saldatura del lembo di collegamento ai 
settori uniti 1 2 3), che impiega più tempo.
4.1.4: Progettazione degli stadi e delle attività nella cella
Dal momento che l’operazione 10 costituisce l’operazione più lunga, essa costituisce da sola uno 
stadio di produzione. Si dovranno progettare gli altri stadi di produzione al fine di rendere più 
simili possibile le durate degli stadi.
L’operazione  successiva,  la  16  (saldatura  dei  pannelli  porta  al  vano porta)  dura  anche  essa 
intorno ai 15 minuti (12,8 minuti). A questo punto si rende necessario progettare il primo stadio 
con alcune delle operazioni rimanenti, al fine di avere una durata simile a quella degli altri stadi.
Con la collaborazione del caporeparto L. G. è stata elaborata la seguente soluzione:
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Figura 87 Dettaglio del progetto di massima
La prassi in materia di Lean Production suggerirebbe di porre un operatore per stadio. Nel caso 
in  esame  ciò  non  è  possibile,  dal  momento  che  per  usare  le  macchine  a  vassoio  sono 
assolutamente necessari due operatori, posti ai due lati del vassoio per stendere il materiale.
Il primo stadio è costituito da due operatori, l’operatore 1-a nel lato sud, e l’operatore 1-b nel lato 
nord.
L’operatore 1-a esegue le lavorazioni sul settore 3 e sul soffietto nelle tre macchine 2,5: saldatura 
del soffietto al settore 3 (3,5 minuti), saldatura dei 4 rinforzi (1 minuto), saldatura dei 2 bottoni 
(0,8 minuti), per un totale di  5,4 minuti. Nel frattempo l’operatore 1-b esegue l’operazione 9: 
Settore di Base al Lembo di Collegamento con una saldatura a “T” in una 2,5 (3,5 minuti).
Fatto questo è possibile inserire il settore 3 nel piazzamento della macchina a vassoio, insieme ai 
settori 1-1 A, 2dx e 2sx. La saldatura in totale dura 4,5 minuti. Al fine di condurre un’analisi più 
puntuale, è necessario considerare che l’operazione di saldatura a vassoio comporta in realtà tre 
sottoattività:  preparazione  del  tessuto  sullo  stampo  (operazione  condotta  dagli  operatori), 
saldatura sul vassoio (il tempo attivo dell’operazione tecnologica, in cui lavora la macchina e gli 
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operatori  sono teoricamente liberi),  e  il  prelievo e ripiegamento  del settore appena uscito.  Il 
tempo  finora  considerato  dell’operazione,  ovvero  4,5  minuti,  si  può  ripartire  in  modo  più 
corretto:  1 minuti  per la preparazione,  1,5 minuti  per la saldatura,  2 minuti  per il  prelievo e 
ripiegamento.
In  ombra  alla  saldatura  vera  e  propria  l’operatore  1-b  esegue  l’innesto  centrale  del  settore 
precedentemente lavorato.
Dal diagramma di Gantt si può vedere la sequenza di operazioni.
Figura 88 Diagramma di Gantt per le operazioni del primo stadio
Dopo il transitorio in cui l’operatore 1-a esegue le operazioni sul sett. 3, si ha un modulo di 
regime in cui esce un settore 123 completo ogni 11 minuti  circa.  Questo si  vede facilmente 
osservando i seguenti diagrammi di Gantt.
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Figura 89 Gantt con le operazioni in sequenza, al fine di vedere il transitorio (fino al minuto 20) e il regime di 
produzione (dal minuto 20 in poi esce un pezzo ogni 11 minuti)
I  settori  123  finiti  vengono  posti  sul  sistema  di  movimentazione  insieme  al  lembo  di 
collegamento,  e  arrivano  al  secondo  stadio,  dove  viene  saldato  il  lembo  di  collegamento. 
L’operazione dura 14,3 minuti (anche in questo caso si suppone che i primi 4 minuti siano di 
lavoro degli operatori che pongono i settori sullo stampo, la saldatura in sé dura 5,3 minuti, e le 
operazioni finali di prelievo e messa sul nastro trasportatore durano 5 minuti). Infine, dopo la 
seconda  rulliera,  c’è  il  terzo  stadio,  in  cui  viene  affrontata  la  saldatura  dei  pannelli.  Tale 
operazione dura circa 12,8 minuti (anche in questo caso si suppone che i primi 3 minuti siano di 
lavoro degli operatori, la saldatura in sé dura 5,8 minuti, e le operazioni finali di prelievo e messa 
sul pallet di uscita durano 4 minuti).
Di conseguenza il Gantt complessivo compreso di tutti gli stadi è il seguente:
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Figura 90 la pianificazione della attività della cella, con la ripartizione in stadi
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La tempificazione dei tempi degli stadi dunque è la seguente:
Tempificazione
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Stadi
M
in
ut
i
Serie1
Figura 91 tempificazione degli stadi di produzione
Gli stadi, con questo tipo di progettazione, sono da considerarsi abbastanza bilanciati. Lo stadio 
leggermente più lungo è il secondo, con 14,3 minuti. Di conseguenza è lecito supporre che i vani 
porta  completi  usciranno  da  tale  stadio  ogni  14,3  minuti.  Si  può arrotondare  per  eccesso  e 
supporre un tempo di uscita di 15 minuti.
4.1.5: Confronto con lo standard attuale
Lo standard attuale della produzione di vani porta prevede una pianificazione di questo tipo.
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Figura 92 La pianificazione standard per la produzione di un lotto di 84 vani porta (in giallo le operazioni che  
verranno svolte nella cella)
La pianificazione si basa sulle commesse ricevute, prendendo in considerazione il numero totale 
di vani porta richiesti per quella commessa. Ogni operazione presente nel relativo foglio di ciclo 
viene quindi moltiplicata per il numero totale di componenti necessari (ad esempio, se si tratta 
della saldatura dei bottoni sui soffietti, sono presenti due soffietti per vano porta, di conseguenza 
se è necessario produrre 50 vani porta, viene pianificata l’operazione di saldare 100 soffietti). Le 
operazioni  così  definite  vengono  posizionate  temporalmente  in  modo  tale  da  rispettare  le 
precedenze (ad esempio una operazione a valle di un'altra viene fatta partire circa un’ora dopo la 
precedente, di default, in modo tale che l’operazione precedente nel frattempo ha prodotto un 
numero di pezzi tale da consentire all’operazione a valle una produzione continua; si tratta di 
decisioni prese dal responsabile della pianificazione, sulla base della sua esperienza).
Questa in figura è una pianificazione standard. Per fare il calcolo preciso sono stati considerati 
invece i dati consuntivi, relativi ad alcuni Ordini di Produzione recenti. Prima di tutto sono state 
isolate le operazioni di interesse,  che andranno all’interno della cella prevista (evidenziate in 
giallo nelle figure).
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Figura 93 la pianificazione standard per le sole attività previste in cella
Figura 94 consuntivo di una operazione (saldatura a T del lembo di collegamento). Cerchiati i dati di 
interesse: la quantità di output prodotta, le ore spese per quella quantità, gli operatori che hanno lavorato 
durante quelle ore. Si hanno 4 righe perché nell’ordine di vendita c’erano 4 modelli diversi, di conseguenza 
nel database si trovano accorpati i 4 Ordini di Produzione.
Per calcolare il costo della manodopera diretta per queste operazioni, si esegue il calcolo della 
somma delle ore di manodopera diretta. In figura si vede il consuntivo di una operazione (nella 
fattispecie si tratta della saldatura a T del lembo di collegamento). Si prende la durata di ciascuna 
operazione, e si moltiplica per gli operatori necessari in quell’attività. La somma di queste ore, 
sono  le  ore-uomo  totali  per  produrre  il  numero  di  vani  porta  totali  richiesti  nell’Ordine  di 
Produzione (nel caso in figura, sono stati prodotti 54 vani porta). Dividendo per 54 si ottengono 
le ore di manodopera diretta necessarie per produrre il vano porta.
Questo calcolo è stato svolto per tutti e 4 gli Ordini di Produzione visualizzati, ed il risultato è 
stato pressoché identico: 2 ore e mezzo di manodopera diretta per produrre un vano porta.
Figura 95 il risultato del calcolo per le ore di manodopera diretta per singolo vano porta (e in merito alle sole 
operazioni previste in cella)
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Nella futura cella invece la pianificazione (come già visto in  Figura 90) prevede che esca un 
pezzo ogni 15 minuti (0,25 ore). Considerando che lavorano 6 operatori, si ottiene che le ore di 
manodopera per creare un vano porta è 0,25 * 6 = 1,5 ore. Ne consegue che si ha un risparmio di  
1 ora di manodopera ogni vano porta.
Considerando che nell’ultimo anno sono stati prodotti circa 2200 porte, il risparmio annuo può 
essere calcolato come segue: 2200  * 1 ora * 16,80 € = 36.960 € quindi circa 37 mila euro di 
risparmio annuale.
4.1.6: I costi del progetto
Gli unici costi “vivi” imputabili alla creazione della cella riguardano l’acquisto dei due nastri 
trasportatori che collegano gli stadi.
A questo proposito è stato fatto un preventivo in collaborazione con la ditta  Bonechi s.r.l.  a  
partire dalle dimensioni del tessuto rimpiegato. È stato quindi preso il pezzo più grande (ovvero 
il pezzo che esce dal secondo stadio, settori 1, 2, 3, e lembo di collegamento). Con l’aiuto di una 
operatrice esperta dei processi produttivi è stato rimpiegato il settore, e ne sono state prese le 
dimensioni e il peso.
Figura 96 dimensioni del pezzo da movimentare con i nastri
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Di  conseguenza  si  prevedono  due  nastri  trasportatori  larghi  circa  80  cm,  uno lungo 660cm 
(passaggio tra primo e secondo stadio) e l’altro lungo 850cm (passaggio tra secondo e terzo 
stadio). Dal momento che si tratta di tessuti, si prevede anche l’istallazione di una protezione ai 
lati del nastro, per evitare che il nastro si apra nel percorso.
Il funzionamento previsto è il seguente: una volta pronto il pezzo, viene messo sul nastro, e viene 
premuto il pulsante d’alimentazione. Quando il pezzo arriva in fondo, passa davanti a un sensore 
di prossimità ad infrarossi che interrompe l’alimentazione. Quindi la logica è molto semplice: 
sono sufficienti due interruttori, uno manuale per l’avviamento, e l’altro comandato dal sensore 
per lo spegnimento del motore. Tale funzionamento implica che ci sarà al massimo un pezzo sul 
nastro.
Infine si è decisa la potenza del motore dei nastri. Si considera che tale potenza influisce sulla 
velocità con cui si muoveranno i pezzi sul nastro. Si usa, infatti, questa formula:
η
λ⋅⋅⋅
=
VgPW
Il  termine  P è  il  peso  che  grava  sul  rullo  motore  (in  kilogrammi)  ed  è  composto  da  tre 
componenti: peso dei rulli di sostegno, peso del nastro, peso del materiale trasportato. In prima 
approssimazione,   considerando che il pezzo pesa circa 12 kg, si approssima per eccesso per 
tenere conto degli altri due componenti, e si pone un valore di circa 15 kg.
Il termine g è l’accelerazione di gravità, e serve a passare dai kilogrammi ai Newton, per avere il 
valore di forza-peso.
Il termine λ indica il coefficiente d’attrito, per avere la forza effettivamente applicata ai rulli.
Il  termine  V indica  la  velocità,  in  modo tale  da ottenere  la  potenza  teoricamente  sufficiente 
(sapendo che potenza = forza * velocità).
Il termine η indica il rendimento del sistema.
Considerando che  verrà  trasportato  solo un pezzo per  volta,  e  che  si  ritiene  sufficiente  una 
velocità di mezzo metro al secondo, si ottiene che la potenza sufficiente è:
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Ws
m
s
mkg
W 3,64
8,0
7,05,0807,915 2
=
⋅⋅⋅
=
Di conseguenza si sceglie, tra le potenze disponibili a catalogo, il motore dalla potenza che si 
avvicina di più a questa potenza soglia calcolata.
Il costo preventivato per questi due nastri trasportatori sono: 7.020 € per il nastro da 660 cm; 
8.200 € per quello da 850 cm. In totale 15.220 €.
4.2: Modifiche alla Revisione e Confezionamento Zattere
È stato scelto il progetto di modifica per la revisione in quanto si ritiene che sia uno dei processi 
con  migliori  margini  di  miglioramento.  Ciò  è  dovuto  principalmente  al  fatto  che  le  zattere 
vengono ricevute al magazzino, quindi lontano dalla zona in cui vengono effettivamente smistate 
e revisionate, con aggravio di operazioni per i magazzinieri. Si suppone quindi che la creazione 
di un centro ricezione e spedizione apposito per le zattere sia l’ideale sia per ridurre il tempo di  
attraversamento  zattere,  sia per  ridurre  la  manodopera  di  movimentazione  per  la  ricezione  e 
spedizione, anche grazie all’uso del carroponte.
4.2.1: Valutazione economica dell’utilizzo del centro ricezione spedizione, e  
dell’estensione del paranco
Per valutare l’utilità di questi due interventi, sono state valutate le ore di lavoro a consuntivo per 
quanto  riguarda  le  operazioni  di  ricezione  e  spedizione  zattere.  Nel  sistema  informativo 
aziendale è presente la lista di operatori coinvolti in questi processi, nonché le relative ore di 
lavoro.  Fatta  eccezione per le due impiegate che svolgono le gestioni  del flusso fisico e dei 
documenti delle zattere in ingresso e in uscita, tutte le altre ore considerate nel database sono ore 
di  manodopera  utilizzata  nella  movimentazione  fisica  delle  zattere  in  ingresso  e  uscita  dal 
reparto.
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Figura 97 estratto del consuntivo delle ore di manodopera per la ricezione zattere. A destra le ore totali di 
manodopera per la movimentazione materiale delle zattere
Figura  98 estratto del consuntivo di ore di manodopera coinvolta nei processi di spedizione zattere,  con i 
risultati del calcolo finale (a destra).
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Facendo la somma delle ore di manodopera spese in movimentazione di zattere tra spedizioni e 
ricezioni, si ha il totale di 1498 ore, come visibile in figura.
Non solo, ma dal momento che le zattere arrivano dalla zona di scarico del magazzino, anche 
parte del lavoro dei magazzinieri è coinvolto nel processo di ricezione e spedizione.
Figura 99 Le ore dei magazzinieri, dedicate a ritiro e consegna zattere da revisionare.
L’ammontare totale di ore attualmente speso per la movimentazione zattere in revisione è quindi 
la  somma  di  queste  due  componenti  (ore  dei  magazzinieri  e  ore  degli  operatori  del 
confezionamento): 921 + 1498 = 2419 ore l’anno.
Creando il centro apposito nei pressi del confezionamento, e mettendo a disposizione il paranco 
anche nelle fasi di ricezione e spedizione, è ragionevole supporre che a fare queste operazioni di 
movimentazioni sia un solo operatore, che lavora le prime quattro ore per la ricezione, e le altre 4 
ore di lavoro al giorno per la spedizione. Questo operatore si suppone che sarà impiegato solo nei 
mesi da gennaio a luglio (che sono le ore di maggiore intensità di lavoro per il reparto zattere). 
Di conseguenza questo operatore lavora per un totale di 8 ore al giorno * 20 giorni al mese * 7 
mesi = 1120 ore annuali.
Il risparmio di manodopera previsto quindi è:
(2419 – 1120) ore * 16,80 €/ora = 21.823 €
Circa 22 mila euro di risparmio annuale.
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4.2.2: I costi
Si passa ora all’implementazione di queste due migliorie,  in termini di re-layout.  Il punto di 
partenza dell’analisi è sulle opzioni di localizzazione del centro spedizione/ricezione nel reparto 
di confezionamento attuale anziché nel confezionamento previsto nell’ala nord est. Per decidere 
l’idea migliore sono stati dapprima considerati i  possibili ingressi al reparto. In particolare si 
prospettavano due soluzioni principali: ingresso dalla porta sud, o ingresso da una delle porta del 
lato ovest.
Figura 100 I possibili ingressi per allestire il centro invio e ricezione zattere nel confezionamento attuale
In entrambi i casi sono sicuramente necessari dei lavori stradali. Nel caso di utilizzo della porta 
sud, bisogna sicuramente prevedere la creazione di un apposita piazzola stradale, da progettare 
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sulla base delle manovre necessarie per un mezzo pesante. È stata quindi fatta una bozza per 
questo spiazzo, e ne è stata calcolata l’area, in modo da avere una stima del costo (sapendo che 
ogni metro quadro di asfalto costa intorno ai 70 €).
Figura 101 Ipotesi porta sud: piazzola stradale e relativo re-layout. 
L’area da asfaltare è di circa 752 metri quadrati, per un costo che si aggira intorno ai 55 mila 
euro.
L’opzione zona ovest invece è da ritenersi  più convincente,  in quanto basterebbe creare una 
strada accessoria accanto alla strada attuale,  con un costo sicuramente più basso rispetto alla 
creazione di un grande spiazzo.
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Figura 102 la zona ovest, con la strada attuale, e il prato su cui dovrà sorgere la strada accessoria. Si dovrà 
tenere conto della presenza degli alberi, della bombola e della zona di lavaggio coperchi (quest’ultima 
comunque può essere facilmente spostata, al contrario del resto).
Si stima che questa strada avrà una lunghezza di circa 30 metri, per circa 6 metri di larghezza si 
ottiene una superficie di 180 metri quadrati, che sicuramente è meno onerosa rispetto all’altra 
soluzione.
Sono state elaborate due soluzioni di strada accessoria, e sono state sottoposte ad alcune società 
di lavori stradali, per avere un preventivo per ciascuna delle due. Nel fare ciò è stato considerato 
che le zattere vengono portate sia dai corrieri (è il caso di zattere professionali) sia dagli stessi 
clienti (nel caso del diporto privato). Quindi è necessario considerare i due tipi di consegna.
Nella prima opzione (a sinistra) il furgone dei corrieri si ferma nella zona rettangolare indicata, e 
la movimentazione con carrelli avviene attraverso la seconda porta, mentre i clienti parcheggiano 
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e consegnano la zattera davanti alla prima porta. Nella seconda opzione (a destra) le zattere dei 
corrieri vengono movimentate tramite la prima porta, mentre i clienti consegnano dalla seconda 
porta.
Figura 103 le due opzioni di strada accessoria. In rosso la consegna dei clienti. In blu la consegna dei corrieri.
Dopo i sopralluoghi con i fornitori, ci si è resi conto che la prima soluzione, che si supponeva 
essere  la  più  economica,  in  realtà  costa  praticamente  quanto  la  seconda.  Il  motivo  risiede 
principalmente nel taglio dei pini, che nella seconda soluzione può essere completamente evitato, 
mentre nella prima no. Inoltre la seconda soluzione si suppone che consenta una miglior viabilità 
e una migliore sicurezza per le persone presenti nel posto. Il costo della strada si aggira attorno ai 
23 mila euro.
Una volta decisa la soluzione migliore per il centro ricezione / spedizione, si sviluppa il resto del 
layout di conseguenza. Anche in questo caso sono state valutate due ipotesi.
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Figura 104 Le due opzioni di layout confezionamento zattere
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La prima delle due opzioni è stata elaborata cercando di spostare meno elementi possibile, al fine 
di contenere i costi per l’esecuzione. La seconda invece è mirata alla minimizzazione del flusso 
(evidenziato dal percorso in rosso) ottenuta spostando le rulliere in uscita e le presse sul lato 
superiore del reparto, per avere un flusso di materiale nel senso opposto. Si riporta la stima dei 
costi per l’esecuzione dei due layout. Si può constatare che il secondo layout non è molto più 
costoso del precedente.
Layout 1 Layout 2
allestimento ufficio porta ovest 5000 allestimento ufficio porta ovest 5000
spostamento gonfiaggio rev. 
Straordinaria (modifica imp. 
Idraulico)
800 modifica gonfiaggio rev. Straord. 
(modifica imp. Idraulico)
400
spostamento rulliera in uscita 3 op *
0,5 h * 16,80 € =
25,2 €
spostamento presse/rulliera in 
uscita (modifica imp. Idraulico)
200
creazione  linea  aggiuntiva  e 
traversa paranco
8000 spostamento  linea  e  creazione 
linea aggiuntiva e traversa
8500
spostamento  merci  in  deposito 
zona nord ovest
3 op * 3h * 16,80 
€ = 151,2 €
spostamento  merci  in  deposito 
zona nord est
3 op * 3h * 16,80 
€ = 151,2 €
creazione strada supplementare 23000 creazione strada supplementare 23000
spostamento rulliere di ingresso 3op * 1h *16,80 = 
50,4 €
spostamento tavoli 200
36976,4 € 37501,6 €
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Capitolo 5: Conclusioni
5.1: I risultati principali ottenuti
Come riepilogo si riportano in breve i risultati ottenuti in termini di stime di costi e benefici, sia 
per il macro progetto di ottimizzazione, sia per i due case-study di dettaglio.
 Per quanto riguarda il macro progetto si ha un beneficio totale annuale di  96.768 € a 
fronte di una spesa di 238.766 €
 Per quanto riguarda i due progetti di dettaglio, si ha un risparmio totale annuale stimato 
di c.a. 36.960 € + 21.823 € = 58.783 € a fronte di una spesa di c.a. 15.220 € + 37.500 € = 
52.720 €
Si intende fare un confronto dei risultati stimati rispetto agli obiettivi prefissati a inizio stage.
o Ridurre  l’entità  dei   lotti  di  produzione   attraverso  l’implementazione  dei  concetti  di  
flusso continuo:
Questo obiettivo verrà raggiunto con l’implementazione di tutte le celle previste. La creazione 
delle celle permette di ridurre il transitorio, e avere i prodotti finiti non tutti insieme alla fine 
dell’ultima  lavorazione,  ma  in  maniera  più  distribuita  nel  tempo.  Questo  particolare  aspetto 
comporta aumento di flessibilità di produzione.
o Ridurre  la  lunghezza  delle   movimentazioni  con  carrello  ,  cercando  di  implementare   
delle celle di lavorazione a flusso continuo, quindi di fatto eliminando le movimentazioni 
con carrelli all’interno delle celle.
Come dimostrato con la redazione del calcolo dei percorsi, la creazione di celle consente una 
riduzione delle movimentazioni di oltre il 50%. Ad esempio, il tempo di movimentazione attuale 
per singola tenda è di 1606 secondi, mentre nel layout per celle è stimato intorno ai  786 secondi. 
Non solo ma tale vantaggio si ottiene anche con il progetto per le revisioni zattere, e la riduzione 
del percorso di movimentazione.
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o Ridurre il  numero di carrelli  impiegati nello stabilimento.  
Con  l’implementazione  delle  celle,  la  modifica  del  reparto  confezionamento  zattere  e  la 
riduzione del 50% delle movimentazioni è ragionevole supporre di poter eliminare un carrello 
dal parco carrelli.
o Ridurre il  lead time di produzione  , con conseguente aumento di produttività e riduzione   
di manodopera diretta.
L’analisi della cella vano porta ha dimostrato che la produzione per celle risulta più efficiente, a 
causa  della  maggior  produttività  e  la  conseguente  riduzione  della  manodopera  diretta.  Il 
risparmio stimato è di un’ora di manodopera per ogni pezzo finito. Ad esso sono da aggiungersi 
risparmio per eliminazione di scorte interoperazionali, e riduzione dei trasporti.
o Ridurre le ore-uomo, e quindi il  numero di operatori   impiegati. 
La diminuzione delle ore di manodopera con l’allestimento del centro ricezione/spedizione al 
reparto di confezionamento zattere, e l’implementazione delle celle, consente di ridurre molto la 
manodopera richiesta per la produzione. Se la stima del progetto generale è esatta, è possibile 
eliminare circa 3 operatori, per un risparmio di circa 97 mila euro l’anno.
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5.2: Sviluppi per il futuro: il proseguimento del progetto
L’azienda ha accolto favorevolmente la redazione dei progetti illustrati, prevedendo di partire 
con i lavori di ristrutturazione il prossimo anno solare (2012). L’analisi svolta sulle tematiche 
della  produzione  servirà  anche  ad  arricchire  il  bagaglio  culturale  dell’azienda  a  riguardo, 
incoraggiando ulteriori analisi e nuove soluzioni per l’azienda.
Inoltre l’analisi ha messo in luce molti altri problemi accessori come ad esempio: la tracciabilità 
delle zattere in revisione, che ha dato origine all’idea di implementare un sistema di codifica per 
mezzo di codici a barre (a questo proposito è stato formato il team aziendale responsabile per la 
creazione di tale progetto); la schermatura delle macchine (sono stati avviati degli esperimenti su 
delle macchine, ed alcune sono state schermate con successo); la riprogettazione di alcuni aspetti 
di gestione per la qualità (è stato messa a punto in maniera più precisa la documentazione per lo 
sviluppo  nuovi  prodotti,  al  fine  di  rendere  tale  processo  più  coeso  con  la  fase  di 
industrializzazione).
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